

Police, dnia 14 września 2012 r.

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA REALIZACJĘ PROJEKTU TECHNICZNEGO ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ
OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA TERENACH POWIATU
POLICKIEGO Z WYŁĄCZENIEM MIASTA POLICE – ETAP POŁUDNIE**

Niniejszym zawiadamia się o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenach powiatu polickiego z wyłączeniem miasta Police - Etap Południe postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wada ta wynika z nieuwzględnienia, w terminie przeznaczonym na realizację postępowania, czasu potrzebnego na rozpatrzenie wniosku złożonego dnia 21 sierpnia br. przez firmę Geokart – International Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie o wykluczenie z postępowania firmy Geosystem s.j. Jerzy Cieszko, Jerzy Martyniuk w Szczecinku na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, jako wykonawcy, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania. Rozpatrzenie ww. wniosku spowodowało przedłużenie terminu rozstrzygnięcia przetargu i tym samym skróciło czas przeznaczony na realizację zamówienia, którego termin zawarty w pkt VI SIWZ ustalono na 20 grudnia 2012r.

Prawidłowe wykonanie prac uwarunkowane jest m.in. właściwą stabilizacją projektowanych znaków geodezyjnej osnowy wysokościowej, zgodnie z przepisami rozdziału 7 pkt 12 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352) znaki naziemne osadza się co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem pomiaru. Znaki ścienne osadza się, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pomiaru. W obecnej sytuacji nie jest możliwe zastabilizowanie 72 reperów ziemnych w terminie wskazanym w SIWZ i projekcie umowy.

Nie możliwe jest również przesunięcie wyznaczonego terminu realizacji zamówienia, ze względu na konieczność rozliczenia wydatkowania otrzymanych przez Powiat Policki środków finansowych w ramach dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 r. z których finansowane jest ww. przedsięwzięcie.

Mając na uwadze powyższe koniecznym jest unieważnienie prowadzonego postępowania.

Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 10 sierpnia 2012 r. na godz. 10.00 do kancelarii urzędu wpłynęły 4 oferty:

1. Geokart – International Spółka z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów na kwotę 116235,00 zł.
2. Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów na kwotę 154365,00 zł.
3. GEOSYSTEM spółka jawna Jerzy Cieszko, Jerzy Martyniuk, ul. Koszalińska 89, 78-400 Szczecinek na kwotę 98154,00 zł.

4. F.U.H. „GEO-GRAFIK” Marcin Prell, ul. Tarnobrzaska 21, 71-034 Szczecin na kwotę 120000,00 zł.

/-/ Tadeusz Łukasiuk

Przewodniczący komisji przetargowej