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Police, dnia 15 kwietnia 2019 r. 

           

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

PR.272.2.3.2019.KW 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru 

SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-

Szczecin przez m. Przęsocin”, Etap I, ul. Przęsocińska 

 

 

W dniach 11 i 12 kwietnia 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Wsparcie 

rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych 

– przebudowa drogi Police – Szczecin przez m. Przęsocin”, Etap I, ul. Przęsocińska. 

 Mając na uwadze brzmienie art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2018 r. poz. 1986) poniżej przekazuję treść pytań wraz  

z odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1 

 

1. Dotyczy odpowiedzi na pytanie numer 20 z  zestawu odpowiedzi/modyfikacji  

z 2019.04.09 

W związku z nieudzieleniem przez Zamawiającego odpowiedzi na drugą część naszego 

pytania  (prosiliśmy o wyjaśnienie znaczenia treści) ponawiamy nasze pytanie w tym 

zakresie: 

Dotyczy projektu umowy  § 8 ust. 20 pkt. 1 oraz § 15 ust. 2 pkt. 1,2  

Prosimy Zamawiającego o: 

 

- odpowiednią zmianę wyżej wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie jako podstawy 

do naliczenia  po stronie Zamawiającego  kary umownej, okoliczności, za którą Wykonawca 

ponosi winę, tj. „zwłoki” Wykonawcy w miejsce „opóźnienia”. Dotychczasowe sformułowanie 

skutkuje bowiem obciążeniem Wykonawcę karami umownymi w sytuacji w której 

nieterminowe wykonanie zobowiązania umownego jest skutkiem okoliczności za które nie 

ponosi on winy i których nawet przy zachowaniu najwyższej staranności nie jest w stanie 

dotrzymać. W ocenie wykonawcy obciążenie wykonawcy ryzykiem i odpowiedzialnością 

na zasadzie kar umownych w sytuacji gdy niedotrzymanie tego terminu wynika  

z okoliczności leżących np. wyłącznie po stronie zamawiającego – konieczność usunięcia 

wady dokumentacji projektowej stanowi nadużycie prawa i jest rażąco sprzeczne  

z zasadami współżycia społecznego.  
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- wyjaśnienie znaczenia ww. jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, że Wykonawca nie 

będzie ponosił odpowiedzialności w formie kar umownych za opóźnienia, które powstały 

z przyczyn całkowicie od niego niezależnych. 

Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający wskazuje, że odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi nr 20, 

zestawu „odpowiedzi na pytania z dnia 09.04.2019 r.” 

 

Pytanie nr 2 

Przystępując jako oferent do ww. postepowania prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii: 

1. Czy pozwolenie na użytkowanie na wykonany przedmiot umowy, należy uzyskać w 

terminie przewidzianym na realizację kontraktu? 

Odpowiedź nr 2. 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest konieczne w terminie wykonania przedmiotu 

umowy. W związku z zadanym pytaniem Zamawiający zmodyfikował projekt umowy w 

zakresie treści § 3 ust. 3 oraz § 15 ust. 2 pkt 3. Tekst jednolity projektu umowy przekazuję w 

załączeniu. 

 

Pytanie nr 3 

Projekt umowy zakłada, że wykonawca ma 14 dni na opracowanie projektu czasowej 

organizacji ruchu. Następnie Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie ww. projektu. Organ 

opiniujący oraz zatwierdzający postępując zgodnie z art. 35 kpa mają kolejno po 1 miesiącu na 

rozpatrzenie złożonych dokumentów. Łącznie czynności związane z opracowaniem i 

zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu mogą więc trwać do 10 tygodni. W 

zakresie robót do wykonania znajdują się branże: elektryczna, telekomunikacyjna oraz drogowa 

co powoduje konieczność odpowiedniego etapowania robót. Dodatkowo ze względu na duże 

natężenie ruchu konieczny będzie podział placu budowy na odcinki aby zapewnić 

przepustowość na drodze powiatowej. Mając na uwadze powyższe Wykonawca szacuje czas 

potrzebny na wykonanie samych robót budowlanych na minimum 40 tygodni. W związku z 

faktem, iż nawet w przypadku przyspieszenia procesu zatwierdzenia czasowej organizacji 

ruchu prace w końcowych etapach odbywać się będą już w okresie zimowym oraz z uwagi na 

obecną sytuację rynkową (brak personelu, problemy logistyczne, brak firm podwykonawczych, 

a w konsekwencji wzrost cen na roboty budowlane) wnioskujemy do Zamawiającego o 

przedłużenie terminu wykonania robót. Pozostawienie obecnego terminu (23 tygodnie) może 

spowodować wzrost cen – Wykonawca ewentualne kary wliczy w koszty wykonania zadania. 

Prosimy więc o zmianę zapisu SIWZ i przedłużenie terminu zakończenia robót do minimum 

50 tygodni. 
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Odpowiedź nr 3. 

Zamawiający przedłuża termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2019 r., 

który w ocenie Zamawiającego jest wystarczający na wykonanie przedmiotu umowy. 

Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie § 3 ust.3 projektu umowy. 

 
 

Mając na uwadze dużą liczbę zapytań oraz czas niezbędny na zapoznanie się  

z odpowiedziami i wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przesuwa termin 

składania ofert na dzień 23 kwietnia 2019 r. na godz. 12.45 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Policach w pok. nr 203.  

 

        Magdalena Sochanowska 

       ……………………………………….. 

         Przewodniczący komisji przetargowej 

 


