



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

ANEKS

UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR SO.8110.2.2017/RCWON/2018

realizowane w ramach projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne”, Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”,

zawarta w dniu 7 stycznia 2019 r. w Policach pomiędzy:

Powiatem Polickim z siedzibą w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,

NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Policach w osobach:

- 1) Andrzeja Bednarka – Starostę Polickiego,
 - 2) Beatę Chmielewską – Członka Zarządu Powiatu w Policach,
- zwanym dalej „Zamawiającym”,


a **Przedsiębiorstwem Budowlanym „DOM” Sp. z o.o.** z siedzibą w Policach przy ul. Fabrycznej 2, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000201869, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłacony w całości, posiadającym numer identyfikacyjny NIP: 8512864015, REGON: 812684501, reprezentowanym przez: Krystiana Łangowskiego, zwanym dalej „Wykonawcą”.

W dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca występujący łącznie, zwani są także jako „Strony”, a osobno także jako „Strona”.

§ 1. 1. Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 3 lit. e umowy o roboty budowlane Nr SO.8110.2.2017/RCWON/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r., zwanej dalej „Umową”, Strony oświadczają, że dokonują zmiany zakresu przedmiotu Umowy rozszerzając go o roboty polegające na wymianie całej konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku zlokalizowanym w Policach przy ul. Korczaka 17, zwane dalej „robotami dodatkowymi”, szczegółowo określone w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

2. Strony oświadczają, że niemożliwym do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy była konieczność wykonania robót, o których mowa w ust. 1, a ich przeprowadzenie jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy.

§ 2. 1. W związku ze zwiększeniem zakresu przedmiotu Umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, ulega zwiększeniu o kwotę 221 400 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych), w tym podatek VAT w wysokości 41 400 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych).



Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

2. Punktem wyjścia do ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, były ceny wynikające z oferty złożonej przez Wykonawcę w odpowiedzi na przeprowadzone przez Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, która została uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD, szczegółowo wskazane w kosztorysie inwestorskim, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego aneksu.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją robót dodatkowych.

§ 3. 1 Zapłata za wykonanie robót dodatkowych dokonana będzie na podstawie faktury.

2. Załącznikiem do faktury, o której mowa w ust. 1, będzie podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego protokół, o którym mowa § 4 ust. 2.

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę, o której mowa w ust. 1, w terminie do siedmiu dni od daty podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2.

4. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie do trzydziestu dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 2, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer 67 1020 4795 0000 9902 0309 7516, bez względu na termin wskazany na fakturze.

5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4. 1 Roboty dodatkowe zostaną wykonane w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

2. Za termin wykonania robót dodatkowych uważa się datę podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót dodatkowych.

3. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót dodatkowych najpóźniej w terminie 3 dni od zawarcia niniejszego aneksu.


4. Realizacja robót dodatkowych nie powoduje przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

§ 5. Roboty dodatkowe objęte są gwarancją jakości i rękojmią za wady na zasadach i w terminach określonych w Umowie.

§ 6. Zawarcie niniejszego aneksu nie powoduje zmian w poszczególnych zapisach Umowy, które nadal obowiązują i mają kompleksowe zastosowanie do realizacji przedmiotu niniejszego aneksu (do realizacji robót dodatkowych).

§ 7. 1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym aneksem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności:

- 1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);
- 2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);
- 3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszego aneksu będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia – mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT POLICKI
w POLICACH

CZŁONKOWA ZARZĄDU
Hanna Dumanowska

SEKRETARZ
M. J. J. J. J.

WYKONAWCA:
PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Langowski

Przedsiębiorstwo Budowlane
DOM Sp. z o.o.
72-010 Police, ul. Fabryczna 2
tel. 510 160 062, 502 631 686
NIP 8512864015

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

853 853 6030
Dysponent, Dział, Rozdział §

Data 07.01.18 Podpis

Załączniki:

1. Zakres prac w ramach robót dodatkowych w zakresie wymiany całej konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku zlokalizowanym w Policach przy ul. Korczaka 17 – załącznik nr 1.
2. Kosztorys inwestorski – załącznik nr 2.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Edyta Rudecka

SEKRETARZ

Michał Włodarczyk