

ANEKS
z dnia 18 lipca 2017 r.

do umowy dotyczącej wykonania zamiennych i/lub zmienionych prac projektowych z dnia 25 kwietnia 2017 r.

zawarty pomiędzy:

Powiatem Polickim z siedzibą w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Policach, w imieniu którego działają:

1. Andrzej Bednarek – Starosta Policki,
2. Beata Chmielewska – Członek Zarządu Powiatu w Policach,

a

Marcinem Karpińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą A-3N z siedzibą w Karwowie 33 (72-005 Przecław), zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez Nelę Karpińską, legitymującą się pełnomocnictwem udzielonym w dniu 25 kwietnia 2017 r.

o następującej treści:

§ 1. W umowie dotyczącej wykonania zamiennych i/lub zmienionych prac projektowych zawartej w dniu 25 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W związku z przyjęciem zlecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zlecenia w terminie do 94 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji, o której mowa w § 2.”.

3) użytą w umowie nazwę „Powiatowe Centrum Wsparcia Seniorów w Policach” zastępuje się nazwą „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”.

§ 2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY

POWIAT POLICKI
w POLICACH

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Chmielewska

STAROSTA

Andrzej Bednarek

Magdalena Korkowska-Zielke

ADWOKAT

NACZELNIK WYDZIAŁU

Edyta Pudecka

WYKONAWCA

z up. Nela Karpińska