



ANEKS NR 3

DO UMOWY O ROBOTY BUDOWALNE NR SO.8110.2.2017/RCWON/2018

realizowane w ramach projektu pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Włączenie społeczne”, Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”,

zawarty w dniu 21 października 2019 r. w Policach pomiędzy:

Powiatem Polickim z siedzibą w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Policach w osobach:

- 1) Andrzeja Bednarka – Starosty Polickiego,
 - 2) Beaty Chmielewskiej – Członka Zarządu Powiatu w Policach,
- zwanym dalej „Zamawiającym”,

a **Przedsiębiorstwem Budowlanym „DOM” Sp. z o.o.** z siedzibą w Policach przy ul. Fabrycznej 2, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000201869, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłacony w całości, posiadającym numer identyfikacyjny NIP: 8512864015, REGON: 812684501, reprezentowanym przez: Krystiana Łangowskiego, zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1. Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1 lit. g oraz lit. i umowy o roboty budowlane Nr SO.8110.2.2017/RCWON/2018 zawartej w dniu 24 sierpnia 2018 r., aneksowanej odpowiednio w dniu 7 stycznia, 22 marca i 24 kwietnia 2019 r., zmienia się brzmienie § 2 ust. 1 powołanej umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.”.

§ 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia zmienionej, w zakresie dotyczącym terminu ważności, gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000156177 z dnia 23 sierpnia 2018 r., anektowanej w dniu 14 maja 2019 r., w zakresie:

- 1) roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 stycznia 2020 r.;
- 2) roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie Umowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 16 lutego 2023 r.

§ 3. Niniejszy aneks, w zakresie o którym mowa w § 1, będzie obowiązywał pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę, w terminie do dnia 30 października 2019 r., dokumentu, o którym mowa w § 2.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”

Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”

§ 4. Zawarcie niniejszego aneksu nie powoduje, za wyjątkiem o którym mowa w § 1, zmian w poszczególnych zapisach Umowy, które nadal obowiązują.

§ 5. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT POLICKI
w POLICACH

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Zimolowska

MAROSTA

Janusz Wójcik

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Budowlane
DOM Sp. z o.o.
72-010 Police, ul. Fabryczna 2
tel. 510 160 062, 502 631 636
NIP 8512864015

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Langowski

Angelika Czyżczyn
ADWOKAT

BEATA ZIMOLOWSKA

Janusz Wójcik

NACZELNIK WYDZIAŁU

Edyta Rudecka