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03 Priorytetowa VIl Wiaczenle spoteczne
Dziatanie 7. 6 ,Wsparcie rozwoju usfug spotecznych $wiadczonych w interesie ogdlnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-1P.02-32-K27/17 pn. ,Regionalne Centrum Wsparela Oséb Niesamodzielnych w Policach”

UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR SO.8110.2.2017/RCWON/2018

realizowane w ramach projektu pn. ,Regionalne Centrum Wsparcia Os6b Niesamodzielnych
w Policach”, wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Spolecznego w  ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  Wojewodziwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa VII ,,Wiaczenie spoteczne”, Dzialanie
7. 6 ,,Wsparcie rozwoju ustug spolecznych swiadczonych w interesie ogdlnym”,

zawatta w dniu 24 sierpnia 2018 r. w Policach pomigdzy:

Powiatem Polickim z siedzibg w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:

1) Andrzeja Bednarka — Staroste Polickiego,

2) Beate Chmielewskg — Czlonka Zarzadu Powiatu w Policach,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

a Przedsigbiorstwem Budowlanym ,DOM” Sp. z o.0. z siedzibg w Policach przy
ul. Wieleckiej 9, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego - Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szezecinie - XIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000201869, kapitat
zakladowy w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: piecdziesigt tysigey zlotych) wplacony
w catodci, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP: 8512864015, REGON: 812684501,
reprezentowanym przez: Krystiana Langowskiego,

zwanym dalej ,, Wykonawceg”.

W dalszej czesci umowy Zamawiajgey 1 Wykonawea wystepujacy lacznie, zwani sa takze
jako ,,Strony”, a osobno takze jako ,,Strona”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci mniejsze] niz kwoty okreSlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdOwien
publicznych (). Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.), zwanej dalej ,,PZP”, w ktorym
oferta zlozona przez Wykonawce, zwana dalej ,,Oferta” zostala uznana przez Zamawiajacego
za Ofertg¢ najkorzystniejsza, zostala zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowa” nastepujgcej
tredei:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.  Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwg
»l’race remontowo-adaptacyjne w Regionalnym Centrum Wsparcia Oséb
Niesamodzielnych”, realizowanego w ramach projektu pn. ,Regionalne Centrum
Wsparcia Oséb Niesamodzielnych w Policach”, wspdtinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu
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04 Priorytetowa VIl Wigczenle spoteczne
Dziatanie 7. 6 ,,Wsparcie rozwoju usiug spolecznych swiadczonych w interesie ogdlnym”
Projekt Nr RP2P.07,.06.00-19.02-32-K27/17 ph. ,Regicnalne Centrum Wsparcia Osoh Niesamodzielnych w Policach”

Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O¢ Priorytetowa VII
»Wlgczenie spoteczne”, Duziatanie 7.6 ,,Wsparcie rozwoju uslug spolecznych
$wiadczonych w interesie ogdlnym”, w odniesieniu do czesci 1 — prace wewnetrzne,
na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia w postaci dokumentacji projektowe] oraz

Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych, przygotowanych

przez. Zamawiajgcego 1 stanowigcych zalgeznik nr 1 do umowy, zwana dalej

»wPrzedmiotem Umowy™.

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:

1} wykonanie wszelkich robdt budowlanych, wymaganych do kompletnej realizacji
zadania inwestycyjnego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej ,, STWiORB”, oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi
w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia dla przetargu poprzedzajacego
zawarcie Umowy, zwanych dalej ,,STWZ."”,

2) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6ézn. zm.);

3) przygotowanie wszystkich dokumentdw, uzyskanie wszelkich decyzji 1 uzgodnien
wymaganych prawem oraz wynikajgcych z dobrej praktyki 1 wiedzy Wykonawcy,
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

4) wykonanie wszelkich innych czynnosci, ktére okazg si¢ niezbedne do wykonania
obowigzkow lub osiagniecia rezultatow, wskazanych w pkt 1-3;

- zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisani techniczno-budowlanymi, zasadami

wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowe].

Szezegdlowy zakres Umowy okreslajg nastepujgce dokumenty, uwazane, odczytywane

1 interpretowane jako integralna czgs¢ Umowy, wedtug nastepujacej kolejnosei:

umowa o roboty budowlane;

dokumentacja projektowa i STWiORB,;

SIWZ,;

szezegdlowy harmonogram rzeczowo-finansowy,
Oferta;

wszelkie inne dokumenty dotaczone do Umowy;

- zwane lgcznie ,Dokumentami”,

4,

—

Dokumenty odczytywaé nalezy jako wzajemnie wyjasniajgce si¢ i uzupelniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia wystepujacych migdzy nimi jakichkolwick
rozbieznosci lub wieloznacznosci, nie spowoduje to ograniczenia zakresu Przedmiotu
Umowy ani zakresu wymaganej starannosci.

Jesli wystapt rozbiezno$¢ lub wieloznaczno$é pomiedzy trescig Dokumentdw,
o prawach 1 obowigzkach Stron rozstrzygad bedzie kolejnoi¢ Dokumentow, o ktorej
mowa w ust. 3.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r,
Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ date podpisania przez
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Projekt wspdifinansowany w ramach Regionalnegoe Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
03 Priorytetowa VIl Wigczenie spoteczne
Dziatanie 7. 6 ,Wsparcie rozwoju ustug spotecznych fwiadczonych w interesie ogéinym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-1P.02-32-K27/17 pn. ,Regionalne Centrum Wsparcia 0séb Niesamodzielnych w Policach”

Zamawiajgcego  bezusterkowego, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokotu odbioru koficowego robot,

Wykonawca potwierdzi zgloszenie robdt do odbioru odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastapi w dniu zawarcia Umowy,
z zastrzezeniem ust. 5 oraz § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy.

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawey placu budowy do czasu przediozenia przez
Wykonawce dokumentdw, o ktdrych mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 10 ust. 2
i ust. 3 Umowy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy najpdZniej w terminie 7 dni
od dnia przekazania placu budowy.

Op6Znienie w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie traktowane,
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Szezegdlowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okiesla szczegétowy harmonogram
rzeczowo—finansowy, z ktérego wynika kolejno$é realizacji robdt z uwzglednieniem
wymaganych technologii, czasu realizacji 1 termindw oraz wykonania elementow robot,
podlegajgcych odbiorom,

Wykonawca do dnia zawarcia Umowy przedlozyt Zamawiajacemu szczegblowy
harmonogram 1zeczowo—finansowy oraz kosztorys ofertowy, na bazie ktérego
sporzadzono szczegdlowy harmonogram rzeczowo—finansowy, ktore fo dokumenty
Zamawiajgcy zaakceptowal, Ww, harmonogram stanowi zalacznik nr 2 do Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany na biezgco aktualizowaé szczegdlowy harmonogram
rzeczowo—finansowy w stosunku do faktycznego postepu robét. Ustep 10 niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Aktualizacje szczegdlowego harmonogramu
rzeczowo—finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie moga dotyczy¢ terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi lub zglosi uwagi do przedlozonej aktualizacji szczegdlowego
harmonogramu rzeczowo—finansowego w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych od dnia
jej otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego w ww. terminie oznacza
jego zatwierdzenie.

Szczegdtowy  harmonogram  rzeczowo—finansowy stanowié bedzie podstawe
procentowego rozliczania poszczegdlnych czgdei robot.

Szczegblowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz jego akiualizacje sporzgdza sie
w 3 (trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 1 dwa dla Zamawiajacego.
Aktualizacje szczegdlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowié¢ bedg
zalacznilk nr 2 do Umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowigzujgca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu
i ze skutkami okrelonymi w art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (4. Dz. U. z 2018 r. poz.1025 z pdzn. zm.), zwanego dalej ,,Kodeksem
cywilnym”, ustalone zgodnie z SIWZ oraz z ofertg Wykonawcy.
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2. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sig zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosei 3 650 000 zt brutto (stownie: trzy miliony szeséset
pigédziesigt tysiecy zlotych), zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”, w tym podatek
VAT 23 % (warto$¢ podatku VAT wynosi 682 520,33 zt). Kwota netto wynosi
2 967 479,67 zt.

3. Wrynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy.

4, Wrynagrodzenie, o ktorym mowa w ust, 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotwdreze
zwigzane 7z wykonaniem Przedmiotu Umowy, rowniez te, ktore nie wynikajg wprost
z Umowy a sg niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci podatkd,
ewentualne cta, koszty uzgodnien, koszty robot przygotowawczych, koszty robot
geologiczno—inzynierskich, koszty materiatéw pomocniczych, koszty opracowania
i wprowadzenia tymezasowe] organizacji ruchu na czas realizacji robdt budowlanych,
koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen, koszty ewentualnej wspolpracy z innymi
podmiotami w niezbednym zakiesie oraz wszystkie koszly zwigzane z warunkami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w SIWZ oraz wynikajgcymi z przepisow
bezwzglednie obowigzujacego prawa.

5. Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentéw, opracowan,
analiz oraz innegj podobnej dokumentacji, w tym w szczegolnodei dokumentacii
geologiczno—inzynierskiej, jezeli z obowigzujacych przepisdw, wymagat odpowiednich
organdw, dostawcow mediéw oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki wynika
taka koniecznos¢.

6.  Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnoséei i dostawg wszystkich
towardw oraz materiatéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

7.  Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, w szczegdlnosci ze wzgledu na wzrost
kosztéw produkcji, wahania lursow walutowych, wysoko§¢ inflacji, wzrost
wskaznikow cen w produkeji budowlano—montazowe;j.

8.  Wrykonawca nie moze przelewaé jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazone] pod
rygorem niewaznosci.

§4
ZAPEATA WYNAGRODZENIA

1. Zamawiagjacy dopuszcza platnosci czgsciowe. Zaplata za wykonanie czgsciowe
Przedmiotu Umowy oraz wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie
ze szezegOlowym  harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, na podstawie faktur czesciowych 1 faktury koncowej.

2. Opisy faktur winny by¢ uprzednio uzgadniane ze stuzbami finansowo—ksiegowymi
Zamawiajacego (opis i podzial na rodzaje kosztow).

3. Wysokos$¢ faktur czesciowych, wustalana bedzie na podstawie procentowego
zaawansowania rodzajéw robdt wyszezegélnionych w szezegélowym harmonogramie
rzeczowo—finansowym,.

4, Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy suma platnosci czesciowych nie
moze przekroczy¢ 90 (dziewieddziesigt) % kwoty Wynagrodzenia brutto.
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04 Priorytetowa VIl Wigczenie spoleczne
Dziatanie 7. 6 ,Wsparcie rozwoju ustug spotecznych $wiadczonych w interesie ogdlnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-1P.02-32-K27/17 pn. ,Regionalne Centrum Wsparcia Oséh Niesamodzielnych w Policach”

Zalgcznikiem do faktur czesciowych bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego bezusterkowy protokdét potwierdzajacy procentowe
zaawansowanie wykonania poszczegolnych rodzajow robot:

1) Wykonawca bedzie wystawial Zamawiajgcemu kazdg fakture czgsciowg w terminie
do 7 (siedmiu)} dni od daty podpisania bezusterkowego protokohu potwierdzajacego
procentowe zaawansowanie wykonania poszczegdlnych rodzajow  robét,
stanowiagcego podstawe do jej wystawienia;

2) Zamawiajacy bedzie dokonywal zaplaty faktury czedciowej w  terminie
do 30 (trzydziestu) dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunck bankowy
Wykonawcy nr 67 1020 4795 0000 9902 0309 7516 bez wzgledu na termin wskazany
na fakturze.

Bezusterkowe protokoly potwierdzajgce procentowe zaawansowanie wykonania

poszezegdlnych rodzajow robot nie stanowig polkwitowania, o ktorym mowa w art. 462

§ 1 Kodeksu cywilnego 1 stanowiag one tylko 1 wylgcznie dokument rozliczeniowy

umozliwiajgcy czedciowe rozliczanie si¢ z Wykonawea.

Wysokodé faktury koncowej stanowi¢ bedzie pozostals po rozliczentu faktur

czesciowych czedé Wynagrodzenia umownego Wykonawcey.

Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu faktur czgsciowych

i faktury koficowej wraz z:

1) protokotami odbiora robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w ramach robot, ktore podlega¢ majg rozliczeniu czefciowemu
lub koicowemu,

2} kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ushugi;

3) kopiami przelewdw bankowych, potwierdzajgcych platnodei albo z o$wiadezeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o niezaleganiu z wymagalnymi
platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow;

4) os$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw w przypadku
braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego 1obot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw  lub  dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne.

Brak ktéregokolwiek dokumentu, o ktdrych mowa w ust. 5 1 ust. 9, stanowi podstawe

do odmowy zaptaty i zwrotu faktury, do czasu ich przedlozenia Zamawiajgcemu,

w tym wypadku § 14 ust. 4 pkt.1 Umowy nie stosuje sig.

Rozliczenie koficowe:

1) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest sporzadzony
bezusterkowy protokdt odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawee
oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego;

2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1;
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3) Zamawiajacy dokona zaplaty przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 5 pkt 2 Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

Strony ustalajg, iz na zasadzie potracenia umownego, z Wynagrodzenia Zamawiajacy
moze potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujgce mu  wrgledem Wykonawcey
na podstawic Umowy, w szczegdlno$ei kary umowne, roszczenie o uzupelnienie
zabezpieczenia, koszty wykonania zastgpczego oraz roszczenie o obnizenie
Wynagrodzenia.

Postanowienia ust, 12 nie uchybiajg mozliwosci potragcenia ustawowego.

§5
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidiowe wykonanie i kierowanie robotami

objetymi Umowa przez osoby posiadajgce stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe

oraz. wymagane uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
do ktérych w szczegdlnoscei nalezeé bedzie:

[} Kierownik Budowy Zygfryd Maciej Szkudlarek,

2) kierownik robdot w specjalnodci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych Renata Halas,

3} kierownik robdt w specjalnosci instalacyjne] w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych Mieczyslaw Stanislaw Stanczuk,

4) kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszgca w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
Chrystian Walezalk,

oraz w miarg potrzeb innych specjalistow.

Wykonawca jest zobowigzany w dniu podpisania Umowy przedtozy¢ Zamawiajacemu

oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy 1 kierownikdéw robodt

branzowych wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca

1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6Zn, zm,), zwanej dalej

sPrawem budowlanym?”, dia oséb wymaganych w Prawie budowlanym, w tym oséb

wskazanych w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz pozostalych przedstawicieli
wszystkich branz objetych realizacja Umowy, do sprawowania tych funkcji w celu
zrealizowania Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé do kierowania budowg i/lub robotami osoby,

o ktérych mowa w ust. 1. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu propozycie zmiany, o ktérej mowa w ust, 3, nie

poZniej niz w ciggu 5 (pigeiu) dni roboczych przed planowanym skierowaniem

do wykonania Umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy
wynikajaca z braku oséb, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wrykonawey 1 nie moze stanowié podstawy

do wydtuzenia terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.
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5. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wrykonawey wylgeznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie nowych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 doswiadczenia personelu wymaganego postanowieniami SIWZ.

6. Zamawiajacy zaakeeptuje zmiang, o ktérej mowa w ust. 3, w terminie 5 (pigeiu) dni
roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany, zgodnie z wymaganiami Umowy.
Zmiana personelu nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

7. Skierowanie przez Wykonawceg bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania Umowy
innych oséb niz wskazane w ust. 1 1 nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii dokumentéow
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych 1 uprawnienn budowlanych,
o ktéorych mowa w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

8. Jezeli Wykonawca powezmie wiadomosé, ze ktdrakolwiek z osédb, o ktérych mowa
w ust.], zostata skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo popelnione
w celu osiggniecia korzysel majgtkowej, lub na mocy ktérego zostal orzeczony zakaz
zajmowania okreslonego stanowiska, wykonywania okreslonego zawodu lub prowadzenia
okreslone] dzialalnodei gospodarczej, niezwlocznie zawiadomi na pisdmie o tym fakcie
Zamawiajgcego, jednoczesnie przedstawiajge Zamawiajgcemu do akceptacji inng osobe
o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach i dodwiadczentu, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ i o zgode na taka zmiang wystapi w formie pisemnej
do Zamawiajgcego.

9. W sytuacji przewidziane] w ust. 8 Zamawigjgey wyrazi zgode na wymiane osoby,
wymienionegj w ust.] na zaproponowang przez Wykonawce, o ile wskazana osoba spelnia
wymogi dotyczace kwalifikacji. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 5.

10. Wykonawcy nie przystuguje roszezenie o zwrot kosztéw wynikajgecych bezposrednio lub
posrednio z usunigcia lub wymiany osob, o ktérych mowa w ust.1.

§o
PODWYKONAWSTWO

1. W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy =z udzialem
Podwykonawcow, Wykonawee obcigza¢ bedg obowiazki opisane w  Umowie
1 w przepisach prawa, w tym w szczeg6lnoscei w PZP. '

2. Przez umoweg o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemne]
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ushigi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czgd¢ zamoOwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonaweg a innym podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonaweg a dalszym
Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

3.  Wykonawca uprawniony jest wykonywaé roboty budowlane wchodzace w skiad
Przedmiotu Umowy za pomoca Podwykonawcéw zgloszonych oraz w stosunku
do ktorych Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z przepisami art. 647" Kodeksu
cywilnego.

4. Strony postanawiajg, iz realizacja robdt budowlanych wechodzgeych w sklad Przedmiotu
Umowy przy pomocy Podwykonawcow bez uprzedniego zgloszenia, jak rdwniez
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w stosunku do ktorych Zamawiajacy wniost sprzeciw stanowi nienalezyte wykonanie
Umowy przez Wykonawce.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgey zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca hub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgezy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy
obowigzku przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

6.  Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa roboty
budowlane, nie zglosi w formie pisemne] zastrzezen, bedzie sie uwazalo,
ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy.

7. W przypadku nieprzedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sz roboty budowlane, Wykonawca zaplaci kare umowng
w wysokosel 3 000 zt za kazdy taki przypadek.

8.  Zamawiajagcy w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo fub projektu jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, niespelniajgcej wymagan okreslonych w ust. 27 i 28
ninigjszego paragrafu lub, gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy
niz 30 dni.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej
zawarcia. W przypadku niewykonania obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna w kwocie 3 000 zt
za kazdy taki przypadek. Zamawiajacy w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, zglosi
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane w sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek wymienione]
w ust. 8.

10, Zmiana umowy 2z Podwykonawcg, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
o podwykonawstwo lub projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane wymaga dopehienia obowigzkéw opisanych w ust, 3-9
niniejszego paragrafu. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 9 (ij. 3 000 z1), jest nalezna
Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajgcemu projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii
aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego zawarcia.

11.  Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne,
Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
Podwykonawcdw na terenie budowy oraz przestrzeganie przez Podwykonawcow zasad
bhp i ppoz.

12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, Wykonawca na protokolach odbioru czesciowego i koncowego opisze
zakres oraz warto$¢ rob6t wykonywanych przez Podwykonawcow.,

F I
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Wrykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedldada Zamawiajacemu
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoscl mniejszej niz 0,5 %
wartosci Wynagrodzenia brutto, nie mniejszej jednak niz 50 000 zt. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu karg umowng w kwocie 3 000 zt za kazdy przypadek.

W przypadku, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wezwania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy
karg umowna w kwocie 3 000 zt. W przypadku niewykonania przez Wykonawce
obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zaptaci on Zamawiajagcemu karg
umowng w kwocie 3 000 zt za kazdy taki przypadek.

Zmiana umowy z Podwykonawcyg, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopeinienia
obowigzkdw opisanych w ust. 13 — 14 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o ktorej
mowa w ust. 14 (tj. 3 000 z1), jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w przypadku
niecprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadezonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi
- w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, =z ktorym Wykonawca zawarl umowe
o podwykonawstwo, umowy z dalszym Podwykonawca wymaga dopelnienia
obowigzkéw opisanych w umowie dla zawarcia umowy o podwykohawstwo oraz
wprowadzenia  postanowienn  dotyczacych  bezpodredniej  zaplaty  dalszym
Podwykonawcom, stosownie do postanowien ust. 17 i nastgpnych.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
tub ktéry zawarl przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, zwang dalej ,,bezposrednia zaplata”.
Bezpodrednia zaptata dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcey
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosei bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 17, w terminie nie krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia dorgczenia Wykonawcey
informacji o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag.
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21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnodé takiej zaptaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci po stronie Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.,

22. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty Zamawiajagcy pomniejsza o kwote
wyplaconego wynagrodzenia na 1zecz podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 17,
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

23. Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawey, okreslonej w ust. 22, Wykonawca jest
zobowigzany do zaplaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich kwot (w pelnej wysokosci)
zaplaconych przez Zamawiajgcego, a nie pomniejszonych z wynagrodzenia
Wykonawcy, zaréwno w czasie realizacji umowy, jak 1 po jej zakonczeniu na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, tytulem zaplaty wynagrodzenia
za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy.

24. Obowigzek Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 23, w zakresie zwrotu
w petnej wysokosci kwot zaplaconych przez Zamawiajacego tytulem wynagrodzenia
za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy
ma zastosowanie réwniez w przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek
ze Stron.

25, Koniecznoé¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o kiérych mowa w ust. 17, lub
koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wicksza niz 5 % wartodci
Wynagrodzenia brutto moze stanowié podstawe do natychmiastowego odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego, ktére bedzie rozumiane jako dokonane z winy
Wykonawcy.

26. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,
z ktoérymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw
do bezposredniej zaplaty dalszym Podwykonawcom, do dokonywania terminowej
zaptaty dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek
nieuzasadnionego braku zaplaty takiego wynagrodzenia, W przypadku nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Jub dalszym Podwykonawcom,
Wykonawea zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
wynikajgcego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzied opOZnienia, przy czym
nic mniej niz 3 000 zt za kazdy taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte wykonywanie Umowy.
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27. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonaweg powinna stanowic

w szczegolnosci, iz

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze byé dhuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey faktury VAT Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ poZniejszy niz termin zaplaty faktury koncowej dla Wykonawcy;

3) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cidle odpowiadajg czedci zaméwienia
okreslonego Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

4) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, bedace Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaé w czgsciach, na podstawie odbioréw czgsciowych robot wykonanych
przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonaweg;

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SIWZ,

6) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie begdzie krotszy
od okresu odpowiedzialnoci Wykonawey wobec Zamawiajgcego za wady
Przedmiotu Umowy;

7) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa
w art, 29 ust. 3a PZP na zasadach, ktdére obowigzujg Wykonawcg;

8) Podwylkonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i do$wiadezenia odpowiadajgcych proporcjonalnie co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawey w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowaé personelem i sprzgtem gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecane] czgdci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub  zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy; dokumenty potwierdzajgce
wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy, wykazy 0sdb
i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo
beda udostepnione Zamawiajgcemu w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zazgda takich
dokumentow;

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

28.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg
zaptaty od Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawey
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lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawey przez
Zamawiajgcego;

3) umozliwiajacych ~Wykonawcy potrgcanic kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy,
chyba ze w postanowieniach umownych znajdg siec wyraZne postanowienia, ktdre
bgdg wskazywaly na to, Ze potrgcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak réwniez, Ze zaplata wynagrodzenia pomniejszonego
o kwotg potrgcong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelnienie zobowiazania
w zakresie zaplaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonaweg lub Podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu
bedzie przyshugiwalo roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie o zaplate wynagrodzenia;

4) nie moze zawiera¢ terminéw wykonania dhizszych niz okreslone w Umowie
Wykonawcy z Zamawiajgcym.

§7
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
3) zaplata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w Umowie;
4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreglonych w Umowie;
5) zwalnianie zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie;
6) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

2. Jezeli w ocenie Zamawiajgcego zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo

zycia lub robdt lub na sgsiadujaca nieruchomosé, Zamawiajacy moze, bez zwalniania

Wykonawcy z zadnego z jego obowiazkéw i odpowiedzialnosei w ramach Umowy,

poleci¢ Wykonawcy wykonanie kazdej pracy, ktora w ocenie Zamawiajacego, moze

by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Zamawiajacy bedzie koordynowaé czynnodei nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 27 Prawa budowlanego.

5. W dowolnym czasie Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wydaé
Wykonawey polecenia wykonania koniecznych do wykonania robét oraz usuniecia
wad, co bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z Umows. Wykonawca bedzie
przyjmowal polecenia wylgeznie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub
Zamawiajgcego. Jezeli jednak polecenie begdzie stanowilo zmiang Umowy, to w takiej
sytuacji Strony postgpia zgodnie z postanowieniami Umowy dotyezacymi jej zmian.

6.  We wszystkich sprawach objetych Umowa Wykonawca zastosuje sic do polecefi
wydanych przez Zamawiajgcego. Jesli bedzie to tylko mozliwe, to te polecenia winny

e
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byé wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajgcy wyda polecenie ustne i otrzyma pisemne
potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawey lub w ciggu dwoch dni roboczych
po wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie odpowie na nie poprzez
wydanie pisemnego odrzucenia polecenia, to w takim przypadku, w ciggu 3 (trzech) dni
po otrzymaniu polecenia przez Wykonawce, uznaje si¢ je za przyjgte przez niego
do realizacji.

Zamawiajacy bedzie organizowat rady budowy z udzialem przedstawicieli Wykonawey,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych os6b. Celem rad budowy
bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Terminy rad budowy bedzie ustalal Zamawiajacy, nie rzadziej jednak niz raz
w tygodniu. Rady budowy bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego ub
dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a kopie protokolu
beda dostarczone Wykonawcy 1 innym obeenym na pisemny wniosek.

Zamawiajacy zasirzega sobie prawo do dokonywania kontroli montazu przez
Wykonawce wszystkich urzgdzeti stanowigcych Przedmiot Umowy z udziatem
przedstawicieli producenta lub dostawcy danego urzadzenia.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, 7z zastrzezeniem obowiazkéw wynikajacych z innych

postanowiefh Umowy, nalezy:

[} wykonanie i oddanie do uzytku robdt wehodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
zgodnie z Umowsg, dokumentacja projektowg, STWiORB, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, Prawem budowlanym, obowigzujgcymi polskimi
normami i innymi przepisami odnoszacymi si¢ do Przedmiotu Umowy;

2) protokolame przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz zabezpieczenie
go wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzgdzeniami
technicznymi;

3) wykonywanie czynno$cl wymienionych w art, 22 Prawa budowlanego;

4) opracowanie, przed przystapieniem do robodt, planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia;

5) przygotowanie szczegdlowego harmonogramu rzeczowo—finansowego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 9;

6) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robét zgodnie ze ztozong
Oferta;

7) =zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru fechnicznego oraz
pracownikéw wykwalifikowanych w zakresie niezbgdnym do odpowiedniego
i terminowego wykonania robdt;

8) realizacja zgodnych z Umowa 1 przepisami prawa zalecen Zamawiajgcego, w tym
takze tych wpisanych do dziennika budowy;

9) wykonanie robét tymezasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podezas wykonywania
robdt podstawowych;
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10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja byé prowadzone
roboty podstawowe lub tymeczasowe;

11} utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych
materiatow, odpadkéw oraz $mieci z udokumentowaniem miejsc skladowania
odpaddéw lub ich utylizacji;

12) przywrécenie po zakoficzeniu robét terenu budowy oraz terenu stanowigcego
zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

13) biezgce informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb
na budowie;

14) informowanie Zamawiajacego zapisem w dzienniku budowy o terminie zakrycia
robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie zaniku robot zanikajacych na 3 (trzy) dni
przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknieciem, Jezeli Wykonawca nic
poinformuje o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkryé roboty lub
wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko;

15) informowanie Zamawiajacego na piémie, 7z co najmniej 7 (siedmio) daiowym
wyprzedzeniem, o przypadku odbioru lub odbioru wymagajacego powolania
komisji z udziatem 0s6b trzecich;

16) zglaszanie Zamawiajacemu na pismie, po uprzednim uzgodnieniu i zaopiniowaniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koniecznosci wykonania robét
zamiennych, a nastepnie uzyskanie na pismie zgody Zamawiajgcego na wykonanie
tychze prac zamiennych;

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych
na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosei:
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
protokoly badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi
i eksploatacji, dziennik budowy, zagwiadczenia wlasciwych jednostek i organdow
wymagane przepisami i dokumentacjg projektows, niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, o$wiadczenia kicrownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust, 1 pkt. 2
lit. a i lit. b Prawa budowlanego;

18) przekazanie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzone] upizednio przez
Zamawiajagcego  dokumentacji = powykonawcze] wraz z  instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokotami pomontazowymi;

19) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywilne]
Wykonawey na zasadach opisanych w umowie;

20) zapewnienie zabezpieczenia ppoz dla placu budowy;

21) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie rob6t zgodnie z zasadami bezpieczefistwa
i higieny pracy;

22) zapewnienie ochrony S$rodowiska na tetenie budowy oraz w bezposrednim
otoczeniu;

23) udostgpnienie  terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonaweca nie
ponosi odpowiedzialnoéci za dzialalnosé tego wykonawcey, jego mienie itp.;
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24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czedci, majgtku
Zamawiajacego, jak rOwniez mienia o0s6b  trzecich naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt i ryzyko;

25) zorganizowanie zaplecza  socjalno-technicznego budowy w  rozmiarach
koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy;

26) strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu
protokotem koncowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

27) przygotowanie wszystkich dokumentéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu
Wykonawcy niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

28) udostepnianic ~ Zamawiajgcemu  dokumentéw ~ Wykonawey,  zwigzanych
7 realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: ,Prace remontowo-adaptacyjne
w Regionalnym Centrum Wsparcia Oséb Niesamodzielnych” dotyczacych
terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podeczas kontroli, odbioréw,
a takze stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi,

29) w razie koniecznoéci opracowania dodatkowych rysunkéw lub specyfikacji, ktére
moga byé wymagane w zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powodow,
zgodnie z Umowa (w szczegdlnosel tymczasowa organizacja ruchu, rysunki
warsztatowe, plany organizacji robot, organizacji placu budowy) Wykonawca
powiadomi na pi$mie i przedlozy te rysunki Zamawiajgcemu do akceptacii, 1gcznie
7. towarzyszacg dokumentacjg i specyfikacjami. Koszty wykonania ww. opracowan
poniesie Wykonawcea;

30) dokonywanie terminowej zaptaty wynagrodzenia w umdwionej wysokosci na 1zecz
Podwykonawcow;

31) montaz urzadzen oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w szezeg6lnosci
Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszezeniu do uzytku;

32) przeszkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie obshigi i konserwacji
montowanych urzadzen i systemoéw;

33) skoordynowanie swoich obowiazkéw z Wykonawcg inwestycji pod nazwg ,,Prace
remontowo-adaptacyjne  w  Regionalnym Centrum Wsparcia Oséb
Niesamodzielnych” dla czesci I — prace wewnetrzne w trakcie realizacji Umowy;

34) prowadzenia robét z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczefistwa oraz przy
uwzglednieniu zasad i warunkow zwigzanych z funkcjonowaniem Dziennego
Domu Senior+ w Policach, ktéra to placéwka znajduje si¢ w czeéci budynku,
o ktérym mowa w pkt 3.1 SIWZ, tj. na parterze, po lewej stronie od glownego
wejscia do budynku.

W zakresie, w jakim Zamawiajgcy, na podstawie art. 29 ust, 3a PZP okreslit w SIWZ

wymagania zatrudnienia przez Wykonawce fub Podwykonawee na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujacych czynnosci wchodzace w sklad przedmiotu zaméwienia,

jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (1j. Dz. U. z 2018 1.

poz. 918 z pézn. zm.), zwang dalej ,Kodeks pracy”, w tym: roboty rozbidrkowe,

roboty glazurnicze, wykonanie tynkéw i gladzi, roboty malarskie, prace elektryczne

i sanitarne, prace brukarskie, Wykonawca gwarantuyje Zamawiajagcemu, ze osoby
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wykonujgce te czynnoéei bedg zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu

Kodeksu pracy, przy czym wykonanie obowigzku zatrudnienia moze nastgpié réwniez

poprzez zatrudnienie tych osob przez Podwykonawcdw.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosei kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawee lub

Podwykonawce obowiazku zatrudnienia 0séb wykonujgeych wskazane w ust, 2

czynnodci. W tym zakresie Zamawiajgey jest uprawniony w szezegdlnodei do:

1) zadania niezwlocznego przediozenia mu oéwiadezen i dokumentéw w zakresie
potwierdzenia spelnienia obowigzku zatrudnienia i ich oceny,

2) zgdania niezwlocznego udzieclenia wyjasnient w przypadku zaistnienia watpliwosci
w zakresie potwierdzenia spetienia obowigzku zatrudnienia,

3) przeprowadzania konfroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosei, do ktérych odnosi sie obowiazek zatrudnienia

w stosunku do o0séb majacych wykonywaé te czynnodci oraz w trakcie realizaciji

zamoOwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania obowigzku zatrudnienia oséb, wykonujacych wskazane

w ust. 2 czynnodei w trakeie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg os6b wykonujacych czynnodei, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnod$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o$wiadezenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli
zostat sporzadzony); kopia umowy/uméw o prace powinna zostaé zanonimizowana
w spos6b zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. poz. 1000), zwanej dalej ,ustawa o ochronie danych osobowych”,
a w szczegdlnosdei bez adresow oraz nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zadwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajagce oplacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawee skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawee lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych

osobowych; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji
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- pod rygorem niedopuszezenia tych oséb do realizacji tych czynnosdci.

W przypadku zmiany skladu osobowego oséb wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy
Wykonawca realizujgey czynnodel, do ktorych odnosi si¢ obowigzek zafrudnienia,
przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszezegdlnych czynnosci,
obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu dla tych oséb dokumenty, o ktorych mowa
w ust. 4 pkt 1- 4 powyzej, pod rygorem niedopuszezenia tych osob do realizacji tych
czynnosel.

6. 7 tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia

0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnoscl, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci natozenia na Wykonawcee obowiazku zaplaty kary umownej, o ktérej mowa
w § 14 ust.l pkt 1 lit. d. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w  celu
potwierdzenia spetnienia obowigzku zatrudnienia traktowane bedzie jako niespelnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce obowiazku zatrudnienia oséb wykonujgeych
czynnoéci wskazane w ust. 2.

7. W przypadku watpliwodci co do pizestrzegania przepisOw prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

8.  Preedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci oséb
wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy uczestniczacych w realizacji prac.

9.  Wrykonawca pokryje koszty zwigzane z zuzyciem wody 1 energii elekirycznej oraz
innych mediéw na cele prowadzonych robét i zaplecza budowy oraz koszty
organizowania terenu budowy i ochrony mienia.

10. Wykonawea bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robot od daty przejecia
terenu robdot do czasu jego oddania Zamawiajgcemu, na zasadach przewidzianych
Prawem budowlanym, a w szczeg6inoscei jest on zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robét objgtych Przedmiotem Umowy;,

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisow przeciwpozarowych na terenie
budowy i zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czystosel wymaganych odpowiednimi przepisami.

11. Wrykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajace w jego dyspozycji w ramach

wykonywania robét objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich
badan;

3) sg przeszkolone w zakresie przepisow bhp 1 ppoz;

4) sg ubezpieczone od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadaja prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
o ile przepisy prawa naldadajg taki obowigzek.

12. Na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez niego okreslonym,
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ mu dokumenty na wskazane materiaty, surowce
i urzadzenia - dopuszczajgee je do uzytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami
o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci,

13. Wykonawca jest zobowigzany, przed kazda dostawg na teren budowy, przedstawic
Zamawiajacemu ,karte materialowq” urzadzen i materiatow, ktére zamierza wbudowac

(9]
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w trakcie realizacji zadania. Material lub urzadzenie moga byé wbudowane przez
Wykonawee po uzyskaniu na to zgody Zamawiajacego, udzielonej w ciggu
10 (dziesigeiu) dni od dnia wystgpienia o jej udzielenie.

Brak dokumentow wymienionych w ust. 12 lub 13 bedzie podstawsg do odmowy

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robét i spowoduje wstrzymanie zaplaty

Wynagrodzenia do czasu uzupelnienia przez Wykonawce tych dokumentéw.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiagzuje sie na wlasny koszt uporzadkowaé

teren budowy 1 zlikwidowa¢ wlasne zaplecze terenu robdt. Wykonawca wycofa z terenu

robot wszystkie $rodki produlkeji oraz osoby, kiorymi dysponowal przy pracy

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia koficowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwosé stalej kontroli prowadzenia robdét

1 bedzie si¢ stosowal do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajacego, zgodnych

z prawem polskim.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stanu prawnego

Wykonawca wykonana swoje zobowigzania wynikajace z umowy zgodnie z przepisami

prawa, ktére beda mialy zastosowanie w chwili realizacji Przedmiotu Umowy,

W zakresie wykonywania robot, stanowiacych Pizedmiot Umowy Wykonawce

obciazajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zgodnie z Umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego z nalezyta starannodcia i pilnoscig wykona i wykonczy roboty
budowlane wchodzgce w skiad Przedmiotu Umowy oraz usunie wszelkie wady
i usterki w tych robotach;

2) Wykonawca dostarczy wymienione w Umowie urzgdzenia i dokumentacje oraz
zapewni niczbednz mobilizacje calego personelu Wykonawey, w tym
w szcezegblnodei osoéb wskazanych w ofercie, jak réwniez zapewni materialy
zuzywalne i inne przedmioty i ustugi, zaréwno o charakterze tymczasowym jak
i stalym, wymagane do wykonania robot i ich wykonczenia, jak réwniez
do usuwania wad;

3) roboty obejmujg wszelkic prace i czynnosci potrzebne do osiggniecia rezultatow
opisanych w umowie,

4) 7 zastrzezeniem dalszych postanowien umowy, Wykonawca zobowiazany jest
w zakresie wlasnych robdt w szezegdlnosei do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegolnogci jego urzadzenia we whasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, stosownie do przyjetej organizacji robét oraz
wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku,
a w szczegdlnodei przestrzegania przepisdbw bhp oraz przepisdw ochrony
Srodowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
przeciwpozarowych na terenie budowy,

c) zabezpieczenia instalacji i wrzadzefi na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w irakcie wykonywania
robot stanowiacych Przedmiot Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz. usuwanie niepotrzebnych wrzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpaddéw na koszt wlasny,
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e) prowadzenia robdt z zapewnieniem pelnego bezpieczefistwa w  trakcie
wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami bhp,

) uzycia materiatéw budowlanych dopuszezonych do uzywania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujacych odpowiednig jako$é, o parametrach
technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okre$lone w dokumentach
opisuyjgcych Przedmiot Umowy,

o) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajagcego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach i okoliczno$ciach, moggcych wplynaé na opodznienie robo6t oraz
w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt wlasny prac niezbgdnych
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznod¢ zapobiezenia awarii,

h) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszezen i innych szkdd
w prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,

1) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakoficzeniu
realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Wykonaweca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacii,
takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociagi, cieplociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub
innych prac moggcych uszkodzié istniejace instalacje. Kazdorazowo, przed
przystagpieniem do wykonywania robét Wykonawca wykona kontrolne wykopy.
Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenic moze stanowi¢  zagrozenie  bezpieczenstwa ruchu, Zycia
i bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia droég, rowdw odwadnigjacych, wodociggéw 1 gazociagow,
cieplociagéw, stupow i linii energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego
Iub jego Podwykonawcow podezas wykonywania robot. Wykonawea niezwlocznie
naprawi wszelkie powstale uszkodzenia, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane pizez
Zamawiajgcego, o ile konieczno$¢ ich wykonania powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy;

6) Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsi¢biorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomosci,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych 1 ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Zamawiajacym;

7) Wykonawca wykona Przedmiot Zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu
zambwienia zawartym w SIWZ., W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek
watpliwogci dotyczacych opisanego Przedmiotu Zamdwienia, Wykonawea winien
powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie w celu ofrzymania niezbgdnych
wyjasnien;

8) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnosé, stabilno$¢ i bezpieczefistwo
wszystkich dziatan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac;

9) na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawea pizedlozy szczegélowy opis
organizacji i technologii, ktére zamierza stosowaé¢ dla wykonywania robot.

STRONA 19235




Fundusze ‘i Unia Europejska S
Eu ropejskie 'E;i F’omor_ze Europejski Fundusz ;otjeczny 1,, *:
Program Regionalny l"'ifi Zachodnie *

Projekt wspéifinansowany w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
05 Priorytetowa Vil Wiaczenle spoleczne
Dzialanie 7. 6 ,Wsparcie rozwoju ustug spotecznych $wiadczonych w Interesie ogdinym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-1P.02-32-K27/17 pn. ,Reglonalne Centrum Wsparcla Oséb Nissamedzielnych w Policach”

Do raz ustalonych organizacji i metod nie bgda wprowadzane zadne istotne zmiany
bez uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiajacego. Wykonawea wykona
we wlasnym zakresie:

a} plan zapewnienia jakosci,

c) projekt zabezpieczen bhp,

d) dokumentacje powykonaweza, o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym,

e) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

f) instrukcj¢ obshugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zatwietdzenie  tych  opracowan przez Zamawiajgcego nie  wylacza
odpowiedzialnodei Wykonawey za jakod¢ tych opracowan. Roboty nie beda uznane
za ukonczone dla celéw przejgcia, dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana
Zamawiajgcemu w stosownej ilo$ci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

10) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia,
konieczne do dziatania w imieniv Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poswieci caly swéj czas kierowaniu
wypetnieniem Umowy przez Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawey
ma by¢ czasowo nicobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
stanowigcych Przedmiot Umowy to, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajacego
i za jego zgoda, nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.

11) zgodnie z postanowieniami Umowy lub poleceniami Zamawiajgcego Wykonawca
umozliwi wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiajgcego,

b) wszelkim innym wykonawcom zaangazowanym przez Zamawiajgcego,

¢) przedstawicielom organdéw publicznych, ktérzy mogg byé zatrudnieni w zwigzku
z wykonywaniem prac na terenie budowy.

12) Wykonawca zapewni niezbgdng obsiuge geodezyjng dla robét, zgodnie z Prawem
budowlanym i innymi przepisami. Po ukoficzeniu robét Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajgcemu, w 3 (trzech) egzemplarzach, powykonawcza
dokumentacj¢ geodezyjna.

14) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania stosowania si¢
do wymagan umowy.

15) Zamawiajacy udostepni do wiadomosci Wykonawey wszelkie odnodne dane
dotyczace terenu budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za interpretacje tych danych. Uwazaé si¢ bedzie, iz Wykonawca obejrzal i sprawdzit
teren budowy, jego otoczenie, SIWZ i inne dostgpne informacje oraz, ze przed
zozeniem Oferty, uznal je za wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie odnogne
sprawy obejmujgce:

a) ksztalt i charakter placu budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

¢) zakres 1 charakter pracy, materialdw, sprzetu i urzadzen, koniecznych
do realizacji,

d) obowigzujgce procedury administracyjne zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy,
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e) zapotrzebowanie Wykonawey dotyczgce dostgpu, zakwaterowania, urzgdzen,
personelu, energii, transportu, wody i innych ustug,

f) uwarunkowania, wynikajagce z lokalizacji placu budowy z uwzglednieniem
mozliwodei transportowych do miejsca wykonywania rob6t budowlanych oraz
bazy noclegowe] miasta.

16) Wykonawca uzyska na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza
poza przekazanym terenem budowy, jakich potrzebowaé bedzie dla wykonania robot
wchodzacych w sklad Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewnic¢
w bezpieczny sposob ciggtosé ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz winien
uzyskaé wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadla, kiedy
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznei,
przed wykonaniem takiego zamkniecia, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, na co najmniej 5 (pig¢) dni roboczych
przed zamknigciem drogi, swoja propozycje dotyczaca sposobu realizacji robot
do czasu ich ukonczenia. Zamawiajgcy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub
zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzula oraz przepisami
obowiazujacego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacjg dotyczgca organizacji
ruchu.

17) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko oraz
zapobiegaé szkodom 1 ograniczaé ich skutkd i ucigzliwosci dla ludzi 1 mienia, a takze
szkodom w érodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszcezen, halasu 1 innych
skutkéw prowadzonych przez niego dziataf, takze w zakresie pizestrzegania
przepiséw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach ({j. Dz. U, z 2018 r. poz. 1454) oraz regulamindéw ufrzymania czysto$ci
i porzadku, obowigzujgcych w gminie, na terenie ktérej sa realizowane roboty
wchodzgee w sktad Przedmiotu Umowy, w szezegdlnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do skiadowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstalych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,

b) wlasciwego postepowania z odpadami powstatymi w (rakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U, z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.),

¢) zakazu spalania i zasypywania odpadow na terenie placu budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia uslug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zawierania uméw na odbidr odpaddéw i $ciekow powstatych w trakeie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka koniecznosé,

f) utrzymania w czystodci rejonéw wyjazdéw z placu budowy.

19. W odniesieniu do os6b, wskazanych w § 5 ust. | Umowy, Wykonawce obcigzajg
nastepujgce obowiazki:

1) Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonaweg przy pomocy 0sob
wskazanych w ofercie. W przypadku ziozenia przez Wykonawce propozycji
dokonania zmiany tych os6b, Zamawiajacy zaaprobuje zastgpienie podstawowego
personelu kierowniczego jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci

STRONA 21 235




Fundusze 1 Unia Europejska 2
Europejskie L ’i;.' Pomor_ze Europejski Funduszsp oileczn i‘{" :
Program Regionalny l'*'-"' Zachodnie i ’ ’ A

Projekt wspdifinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiege 2014-2020
Os$ Priorytetowa VI Wigezenie spoteczne
Dziatanie 7, 6 ,Wsparcie rozwoju ustug spolecznych $wiadczonych w interesie ogélnym”
Projekt Nr RPZP.07.06.00-1P.02-32-K27/17 pn. ,Regionalne Centrum Wsparcia Oséb Niesamodzielnych w Pollcach”

proponowanego petrsonelu kierowniczego beda takie same [ub wyzsze niz
kwalifikacje personelu kierowniczego wymienione w SIWZ. Jezeli Zamawiajacy
zwrécei sie do Wykonawey z zadaniem odsuniecia od wykonywania Przedmiotu
Umowy okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni
swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, Ze osoba ta w ciggu 5 (pieciu) dni
roboczych opusci teren budowy i nie bedzie miala zadnego dalszego wplywu
i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed
uplywem terminu 5 (pigeiu) dni roboczych od otrzymania zgdania, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu propozycje dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajacy
zaaprobuje zastgpienic tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje
i zdolnosci proponowanej osoby, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje
personelu kierowniczego wymienione w SIWZ;

2) Wykonawca bedzie przestizegal obowiazujgcego prawa pracy, odnoszacego sie
do personelu Wykonawcey;

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy,

20. Wykonawea jest zobowigzany przechowywaé 1 zabezpieczaé na wilasny koszt
urzadzenia i materialy, zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkic koszty z tym
zwigzane uwaza si¢ za zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy
si¢ zadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materialéw i urzadzefi na plac budowy
musi by¢ poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajacemu zalecen
producenta odnoénie ich sktadowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajacego
miejsca, w ktérym urzadzenia i materiaty beda sktadowane.

21.  Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich
skladowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sldadowanie bez zabezpieczenia lub
z zastosowaniem zabezpieczenia prowizorycznego. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposéb Wykonawca przechowuje materialy
i urzadzenia. Skiadowanie w zaden sposdb nie moze powodowaé uszkodzenia lub
obnizenia parametréw technicznych materialow lub urzagdzen. Zamawiajacy moze zadaé
zmiany miejsca lub sposobu skladowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwoéé
uszkodzenia [ub obniZenia parametréw technicznych.

22. Wykonawca do 5 (pigtego) dnia po zakoficzeniu danego miesigca bedzie przedktadat
Zamawiajacemu raporty miesigezne z postepu realizacji Przedmiotu Umowy, zwane
dalej ,,Raportami Miesigcznymi”.

23.  Raporty Miesigezne bedg zawieraly co najmniej nastepujace informacje:

[} informacj¢ o podmiotach zaangazowanych w realizacje robét;

2) postep realizacji Przedmiotu Umowy, w tym postep robdt budowlanych, produkeiji
urzgdzen i materialow, dostaw na budowe, w odniesieniu do zatwierdzonego
szczegdlowego harmonogramu rzeczowo—finansowego;

3) poréwnanie postgpu planowanego 1 rzeczywistego na bazie harmonogramu
rzeczowego robét opracowanego W spdjny sposéb  ze szczegbélowym
harmonogramem rzeczowo—finansowym;

4) gtéwne dziatania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym;

5) informacje dotyczace ochrony $rodowiska, bezpieczefistwa 1 higieny pracy
na budowie, w tym statystyki bhp, szczegdly niebezpiecznych wydarzen, szczegdly
dzialan odnoszgcych sig¢ do aspektéw srodowiskowych;

-y
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6) informacje dotyczace zapewnienia jakodci, prob i odbioréw;

7) problemy przy realizacji rob6t wraz z planowanymi i wykonanymi dzialaniami
zaradczymi,

8) dokumentacje fotograficzng;

9) inne sprawy dotyczace umowy.

24. Do Raportu Miesiecznego Wykonawca przedozy raport z kontroli bhp placu budowy.
Za przeprowadzenie inspekcji i sporzadzenie z niej raportu odpowiedzialny bedzie
Inspektor ds. BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, Kaida
nieprawidlowos$¢ dotyczaca bhp zostanie niezwlocznie usunigta, a jej usuniecie
potwierdzone przez Inspektora BHP Wykonawcy., Zamawiajgcy  zostanie
poinformowany o usunigciu kazdej nieprawidtowodci. Szczegdlowa forma raportow
z inspekcji bhp budowy zostanie ustalona pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Ponadto Wykonawca sporzadzi raport bhp
niezwlocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie
i przekaze go Zamawiajgcemu.

§9
WSPOLDZIALANIE

1. Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspotdziala¢ w celu zapewnienia pehej
realizacjii Umowy, w szczegblnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindéw
okreslonych w Umowie.

2. Wrykonawca jest obowigzany wspoldziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez Prawo budowlane, niezbednych
do oddania Przedmiotu Umowy, stanowigcego wynik realizacji robdt okreslonych
w Umowie.

3.  Przedstawicielami Wykonawcy na placu budowy beda:

Pan Zygfryd Maciej Szkudlarek, nr tel. kontaktowego: 606 376 437, adres e-mail:
zmszkudlarek@gmail.com

Pan Krystian Langowski, nr tel. kontaktowego: 535 070 062, adres e-mik
biuro@twojapompa.pl

4.  Przedstawicielami Zamawiajacego na placu budowy beda:

Pani Beata Chmielewska, nr tel. kontaktowego: 603332 225, adres e-mail:
chmielewska@policki.pi

Pani Edyta Rudecka, nr tel. kontaktowego: 607 067495, adres e-mail:
rudecka@policki.pl

Pan Ryszard Budzisz, nr tel. kontaktowego: 509458 903, adres e-mail:
ryszardbudzisz75@gmail.com

Pan Mieczyslaw Imbra, nr tel. kontaktowego: 691 472935, adres e-mail:
imbra.fuga@wp.pl

5. Strony o$wiadczaja, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy beda ze sobg wspotdziata¢,
majac przede wszystkim na wrzgledzie cel gospodarczy Umowy, jej postanowienia,

. atakze poszanowanie intereséw drugiej Strony.

6. W szczegOlnosci Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy jedna z nich wystgpi

do drugiej na pismie o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej
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czynnosci wymaganej ze wzgledu na terminowa I merytorycznie uzasadniong realizacje
Przedmiotu Umowy, druga Strona odpowiednio odpowie lub zajmie stanowisko lub
dokona niezbe¢dnej czynnosel.

7. Strony bedy dazyly do tego, aby odpowiedz lub zajecie stanowiska, o ktorych mowa
w ust. 6, nastgpily w formie pisemnej, jak réwniez do tego, aby odpowiedz, zajecic
stanowiska nastgpowaly w terminie bez zbednej zwloki.

§ 10
UBEZPIECZENIE

I.  Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze, jakic sa wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznodciami, aby zabezpicczyé prawa whascicieli posesji 1 budynkdw sasiadujacych
z terenem budowy i unikaé¢ powodowania w stosunku do nich jakichkolwiek zalklécen
lub szkod.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ na wilasny koszt do ubezpieczenia robét, sprzetu
i urzgdzen znajdujacych si¢ na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na caly okres
realizacji robot, fj. do dnia podpisania protokolu konficowego odbiora robot
i zlikwidowania zaplecza budowy, na sumg ubezpieczenia nie mniejsza niz
rownowarto§¢ wynagrodzenia, oraz do zawarcia, na wlasny koszt, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawey za szkody powstate
na budowie, w mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany, na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz 500 000 PLN.

3. Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2, oraz oplacenia sktadek
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy,

4. W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy ubezpicczeniowej bedzie miat sie
zakonczy¢ przed terminem okre$lonym w ust. 2, Wykonawca na 14 (czternascie) dni
przed uplywem tego terminu, ma obowigzek przedlozyé Zamawiajacemu dokument
o kontynuacji ubezpieczenia,

5. Jezeli jakickolwiek ubezpieczenie, do ktérego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swojg waznos¢ w okresie obowigzywania Umowy, to wowczas Wykonawca
niezwlocznie zawrze nows umowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okrela
to umowa.

6.  Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, to wowczas
Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony,
wedle swojego wyboru, do pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawey o koszt
ubezpieczenia lub pokrycia kosztu ubezpieczenia z zabezpieczenia.

7. Dokument potwierdzajacy zawarcie umoéw ubezpieczenia w wymaganym Zaklesle
stanowi zalgeznik nr 3 do Umowy.
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§ 11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakodci na roboty budowlane
wchodzace w sklad Przedmiotu Umowy na okres 36 (trzydziestu szesciu) miesigey,
liczge od dnia odbioru koficowego.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy
jest rowny okresowi gwarancji jakosci, zaoferowanemu przez Wykonawceeg 1 wynosi 36
(trzydziesci szedé) miesigey, liczge od dnia odbioru koficowego.

Wykonawca wystawi dla robdt stanowigeych Przedmiot Umowy kartg gwarancyjng
(wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 7 do Umowy). Przekazanie Zamawiajgcemu
podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem przystgpienia do dokonania odbioru
koficowego.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji
jakodci Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do ich usunigcia w terminie 3 (frzech)
dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawigjacego 1 usungé je na wiasny koszt oraz
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, chyba Ze wystgpienie okreslonej wady
lub usterki wymaga podjecia przez Wykonaweg natychmiastowego dziatania,

O stwierdzeniu wady lub zaisinieniu usterki Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonaweg na pismie.

Wykonawcea nie moze odméwic usunigeia wady lub usterki.

W przypadku nieprzystgpienia w terminie, o ltérym mowa w ust. 4, do usunigeia wady
lub usterki badZz nieusuniecia wady lub usterki w okre§lonym terminie, Zamawiajacy
ma prawo zlecié ich usunigcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, jak rowniez
zaspokoi¢ roszczenie o zwrot kosztéw wykonawstwa zastepczego z zabezpieczenia,
Zamawiajgcy jest uprawniony do korzystania z uprawnien, wynikajacych z rgkojmi
za wady lub gwarancji jakodel wedlug wlasnego uznania.

Roszczenia z tytulu gwarancji mogg by¢ zgloszone takze po uplywie okresu gwarancij,
jezeli przed uplywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce o wadzie.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem” w jednej z form
przewidzianych w art. 148 ust. 1 PZP, tj. w formie gwarancji bankowej w kwocie
stanowigcej réwnowarto$¢ 5 (pigeiu) % Wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotg
182 500 zt (stownie: sto osiemdziesigt dwa tysigce piecset ztotych).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie wszelkich roszezein Zamawigjgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi za wady.
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Zwrot 70 (siedemdziesigein) % kwoty zabezpieczenia nastapi w  terminie
do 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
konAcowego.

Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszezen z tytulu rckojmi za wady oraz pozostanic
w dyspozycji Zamawiajgcego przez okres obowigzywania rekojmi i ulega zwrotowi nie
pozniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie od tego, czy
wynikajg one z Umowy czy przepisdw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady.

§13
ODBIOR ROBOT

Wykonane prace i roboty podlegaé beda odbiorom.

Stosowane beda nastepujace odbiory robot: odbiory robot zanikajgeych i ulegajacych

zakryciu, odbiory techniczne, odbiory eksploatacyjne, odbiér koncowy, odbiér

pogwarancyjny (ostateczny), odbiory potwierdzajace usunigcie wad lub usterek.

Dokonanie odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioru technicznego,

odbioru eksploatacyjnego nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego

wykonania umowy na etapie odbioru koficowego.

Dopuszeza sig¢ mozliwo$¢ pominigeia, w procesie realizacji Przedmiotu Umowy

poszezegolnych sposréd okreslonych w Umowie odbioréw. Wowezas czynnosci objete

takim odbiorem muszag byé dokonane odpowiednio w trakcie kolejnego

ze zdefiniowanych wyzej odbioréw, najpdzniej podezas odbioru koncowego.

Gotowos¢ do odbiordw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca

(Kierownik Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy oraz

w formic pisemnej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przystapié

do odbioru tych robét w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dokonania zgloszenia.

Przedmiotem odbioru koficowego jest catosé robot objetych Umowa.

Odbiér koficowy i odbiér pogwarancyjny (ostateczny) dokonywane beda komisyjnie

z udziatlem przedstawicieli Wykonawey 1 Zamawiajgcego.

Za fermin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ date zakonczenia przez

Zamawiajgcego odbioru czynnosci (data podpisania protokotu odbioru konicowego).

Gotowos¢ do odbioru koncowego zgloszona bedzie przez Wykonawce w formie pisemnej

pod rygorem niewaznodci poprzez przedlozenie wniosku o dokonanie komisyjnego

odbioru koficowego robot, ztozonego w siedzibie Zamawiajacego, poprzedzonego wpisem

Kietownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy

o zakonczeniu wszystkich robot i gotowosci do odbioru.

Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koncowego rabdt Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacje projektows powykonawcza;

2) dziennik budowy;

3) niezbgdne sSwiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnogci
wymagane przepisami dla materialtdbw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
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zamontowanych urzadzen;

4) protokotly badan i sprawdzen;

5) opini¢ technologiczng wraz 7 o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych;

6) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

7) dokumentacj¢ techniczno-ruchowg (DTR);

8) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy;

9) recepty, ustalenia technologiczne i ekspettyzy;

10) niezbedne $wiadectwa kontroli jakoci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzgdzen 1 instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

11)kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
jezeli wystapia;

12) o$wiadezenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art, 57 ust. 1 pkt 2 lit. ai b
Prawa budowlanego.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnosel odbioru koficowego, jezeli Wykonawea nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosei lub nie przedstawil dokument6w, o ktérych mowa

w ust. 10.

Zamawiajacy powiadomi Wrykonawce pisemnie o terminie odbioru koscowego,

a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego bedzie uczestniczyl

w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r koncowy Przedmiotu Umowy

najp6sniej w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru,

Jezeli w trakcie odbioru koficowego zostana stwierdzone wady:

1) nadajgce sic do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad;

2) nienadajace sie do usuniecia, to wowezas - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbioru koficowego i zada wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czedci po raz drugi
W wyznaczonym terminie.

Wykonawea zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego © usunigeiu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 7.

Z czymosci odbioru koficowego iodbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) bedzie

spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone zgodnie z ust. 14 na usunigcie stwierdzonych wad.

Nie pézniej niz 90 (dziewieédziesigt) dni roboczych przed uptywem okresu gwarancii

i rekojmi Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego)

i powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

Po protokolarnym usunigeiu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po upltywie

okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 12.
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§ 14
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach
1 wysokosciach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest Wynagrodzenie
ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 2 Umowy:

1} Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwloki, maksymalnie do 10 % wynagrodzenia brutto,

b) za zwloke w usunigeiu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robét lub
w okresach gwarancji jakosci lub rekojmi za wady — w wysokodei 0,05 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzieft zwloki, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na usunig¢cie wad hub usterek,

¢) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
ze szezegdlowym harmonogramem rzeczowo—finansowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosei 0,05 % Wynagrodzenia brutto za kazdy
dzieft przerwy, przy czym kara ta zostanie anulowana jesli Wykonawca wykona
Przedmiot Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, za§ Zamawiajacy nie
poniesie z tego tytulu zadnej szkody,

d) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawee obowiazku zatrudnienia
w wysokosci 3 000 z1,

e) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokosei 20 % Wynagrodzenia brutto,

f) za kazdy przypadek wykonywania robét budowlanych wchodzgcych w skiad
Przedmiot Umowy przy pomocy niezgloszonego Podwykonawey w wysokosci
15 000 zt;

2) Zamawiajgcy zaplaci Wykonawey kary umowne z tytulu odstgpienia od Umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % Wynagrodzenia brutto. Kara umowna,

0 kt6re] mowa w ust. 1 pkt 2, nie bedzie jednakze nalezna w przypadku odstapienia

przez Wykonawce na podstawie art. 6497 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie maja zastosowania
w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 145 ust, 1
PZP.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do petne;
wysokosci poniesionej szkody.

4. Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu
cywilnego oraz w PZP przystiguje im prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych
wypadkach:

1) Wykonawey przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jereli Zamawiajacy

z przyczyn lezgeych po jego stronie nie dokonuje zaplaty za faktury Wykonawey

w okresie dtuzszym niz 60 (sze§édziesigt) dni, liczae od ustalonego terminu zaplaty,
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po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziesto)

dniowego terminu do zaptaty zaleglosci,

2) Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w calym okresie jej
obowigzywania, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodei powodujgeej, Ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy mozZe zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczefistwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadaé wylgeznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgéei
Umowy,

¢) w razie rozwigzania firmy Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca bez urzasadnionej przyczyny nie rozpoczal realizacji
Przedmiotu Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od przekazania mu placu
budowy, badZz nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego przerwal realizacje
rob6t 1 przerwa ta trwata dtuzej niz 7 (siedem) dni,

f) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem poszczegdlnych robot
wehodzacych w sklad Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadziescia jeden) dni
w stosunku do terminu okre$lonego w szczegOlowym harmonogramie
rzeczowo—finansowym,

g) gdy Wykonawea pomimo uprzednich pisemnych 2 (dwukrotnych) zastrzezen
Zamawiajacego nie wykonuje robét zgodnie z Umowa lub w razgcy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne,

h) gdy Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w Przedmiot Umowy
za pomoca Podwykonawcow, ktorzy nie zostali Zamawiajgcemu zgloszeni,

i) gdy Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajgeej polisy OC, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania do tego przedhuzenia,

i) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawey lub znacznej czesei tego majgtku powodujgce zagrozenie
niewykonania przewidywanych Umowg zobowigzan albo, gdy Wykonawca
popadniec w stan niewyplacalnosei lub gdy jego sytuacja finansowa spowoduje
zagrozenie niewykonania przewidywanych Umows zobowigzaf.

Wykonawca udziela rckojmi na wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym
w Umowie na cze$é zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za podrednictwem listu  poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
Oswiadczenie o odstgpieniu  powinno byé zlozone najpézniej w terminie
30 (trzydziestu) dni od dnia, w ktérym zaistniata podstawa uprawniajgca do odstgpienia.
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7. Strony zgodnie ustalajg, ze odstapienie od Umowy zardéwno na podstawie przepisdw
PZP, jak réwniez postanowien umownych bedzie sie odnosilo do swiadczen jeszeze
niezrealizowanych (tzw. odstgpienie ze skutkiem ex munc). Strony zgodnie
postanawiajg, iz wzajemne rozliczenia beds dokonywane na podstawie
cen wynikajgeych z Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawee i Zamawiajacego obciazaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szezegOlowy protokét inwentaryzacji robét
w toku, wedhig stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt Strony, z ktorej przyczyny nastgpilo odstapienie;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentéw, materialéw, konstrukeji lub
urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét
nie objetych Umows, jezeli odstgpienic od Umowy nastapito z przyczyn od niego
niezaleznych;

4) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajacemu roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgee, jezeli odstapienie od Umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno§ei oraz niezwlocznie a najpézniej
w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robét dostarczone przez niego
urzadzenia zaplecza;

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia
od Umowy.

§15
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmian postanowien Umowy w stosunku do tredci
Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, polegajacych
na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie
zmiany sposobu wykonania rob6t oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach
okre$lonych w ust.2.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania
nastepujacych zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) 0 czas opbznienia Zamawiajgcego w  wykonywaniu jego obowigzkéw
wynikajacych z Umowy, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wplyw
na wykonanie robdt,

b) o niezbedny czas zwigzany z dziataniem sity wyzszej oraz o czas niezbedny
do usunigcia jej skutkéw i nastepstw,

c¢) o niezbgdny czas zwigzany z wystapieniem nadzwyczajnych niekorzystnych
warunkéw pogodowych rozumianych jako warunki pogodowe, ktére nie
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d)

g)

h)

1

k)

D

wystepowaly w danym czasie i na danym obszarze w clagu ostatnich
10 (dziesigeiu) lat,

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow  prawa,
regulujacych zasady wykonywania robét,

o czas opéznienia w wykonaniu przez podmioty zewngtrzne ushug/czynnosci
koniecznych do wykonania prac objetych Umowa, =z zastrzezeniem,
ze wykonawcg tych uslug/czynnosci nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie
odpowiedzialnosci,

o czas, kiedy realizacja robot stanowigcych Przedmiot Umowy byla niemozliwa
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawigjgcego oraz nastepstw tego zdarzenia
(w szezegolnosdei uniemozliwienie rozpoczecia realizacji robot lub wstrzymania
ich $wiadczenia przez Zamawiajacego),

o czas, kiedy realizacja robét stanowiacych Przedmiot Umowy byla niemozliwa
otaz nastepstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcg lub
Zamawiajacego okolicznosci niemozliwych do przewidzenia iniczaleznych
od nich, w szczegdlnosci wystgpienia zjawisk zwiazanych z dziataniami oséb
trzecich, za ktérych dzialania odpowiedzialnosei nie ponosi zadna ze Strom,
a ktére uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzafi wynikajgcych z Umowy,

o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z zalecen whasciwych
organdw, jezeli wykonywanie §wiadczen wchodzgcych w zakres Przedmiotu
Umowy zostalo wstrzymane przez wiadciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawey, co uniemozliwia terminowe zakoficzenie realizacji Umowy,

o czas niezbedny do uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu
Jub organu administracji publicznej, jezeli zajdzie koniecznosci uzyskania
wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracji
publicznej, kiérego konieczno$ei nie przewidziano przy zawieraniu Umowy,

o czas opdznienia wynikajacy z dziatan i zaniechan instytuciji polskich bgdZz Unii
Europejskiej zaangazowanych w  realizacjg, Kkontrole lub finansowanie
przedsiewziecia (w szezegdlnodel takich jak zmiana lub przyjgeie nowych
wytycznych w zakresie kwalifikowalnosei wydatkow),

o czas wynikajacy z koniecznodci uwzglednienia wplywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacj¢ robot stanowigcych przedmiot Umowy,
o czas niezbedny do dostosowania robot stanowigcych przedmiot Umowy
do celow, dla ktérych Umowa zostala zawatta,

o czas opbznienia wynikajacy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie
z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkow terenowych,
w szczeg6lnosei istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych,

o czas opéznienia wynikajgcy z wstrzymania robét przez wlasciwy organ
7 przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji Umowy,

o czas opoznienia wynikajgcy z nastgpstw dziatania organow administracji,
w szezeg6lnosel: przekroczenie zakredlonych przez prawo termindw wydania
przez organy administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwoles, itp.; odmowa
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p)

qQ)

wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoles, uzgodnien,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacii umowy, z wylgczeniem
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey,

koniecznos¢ wykonania rob6t spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktorych doswiadezony Wykonawea nie mégh w racjonalny sposob
wykry¢, ani unikngé zwigzanego z tym opéZnienia,

dopuszcza sig zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy jezeli zmianie
ulegng terminy realizacji, uwzglednione w dokumentacji  aplikacyjnej
i w umowie o dofinansowanie (w tym wydtuzenie terminu realizacji zadania) dla
projektu pod nazwa ,Regionalne Centrum Wsparcia Oséb Niesamodzielnych
w Policach” — wowczas termin wykonania moze zostaé zmieniony o czas
wynikajacy 7 uzyskanej przez Zamawiajacego zgody na zmiang terminu,

= przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ tylko
0 czas niezbedny do wykonania robét stanowiacych Przedmiot Umowy, nie diuzej
jednak niz o okres trwania okolicznodei, bedacych podstawg zmiany oraz ich
nastepstw,
2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robét stanowigcych Przedmiot Umowy,
w tym wymagaf Zamawigjgcego lub rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania
czgsei robot stanowigeych Przedmiot Umowy:

3)

a)

b)

w przypadku czesciowej lub catkowitej utraty finansowania Iub plynnoéci,
skutkujgcych konieczno$cia ograniczenia zakresu robét stanowiacych Przedmiot
Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia,

w przypadku wystapienia koniecznosei zrealizowania robét stanowiacych
Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane
w Umowie przez Zamawiajacego, ze wzgledu na rezygnacje Zamawiajacego
z czgsel robét stanowiacych Przedmiot Umowy lub zmiany warunkdw majacych
wplyw na ich realizacj¢, zmiany obowigzujgcego prawa lub w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

w przypadku mozliwosci zrealizowania robét stanowigcych Przedmiot Umowy,
przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane w Umowie
W wymaganiach Zamawiajacego, ze wzgledu na spodziewane korzysci
polegajgce na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu wykonania lub
eksploatacji robot stanowigcych Przedmiot Umowy, zwiekszeniu jego
uzytecznosel, jakodei, przyczynieniu si¢ do zwickszenia bezpieczenstwa ludzi
lub lepszej ochrony $rodowiska;

w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a)

b)

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wynagrodzenie ulegnie
zmianie, adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug,
jezeli zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wylkonawce,

w przypadku zmiany wysokodci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace(tj. Dz. U. z 2017 . poz. 847 z pdzn. zm.) lub zmiany zasad podlegania
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ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosei
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jezeli zmiana
ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg,

¢) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy
lub zmiany sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez Zamawiajgcego
z wykonania czedci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajaca z tych zmian,
przy czym punktem wyjécia do ustalenia nowego wynagrodzenia bgdg ceny
wynikajace z oferty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen,
na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD,

d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoOwienia okreslonego
w § 1 umowy, pod warunkiem, ze wykonanie catosci przedmiotu zamowicnia
napotyka istotne trudnosci, w szczegolnosci spowodowane jest brakiem
uzyskania planowanego dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych, jak réwniez
w przypadku, rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czedci (elementow)
przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne
do prawidtowego zrealizowania Przedmiotu Umowy i osiagnigcia zatozonego
celu, z zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji Wykonawey przystuguje
wynagrodzenie w  wysokodcl rzeczywiScie wykonanych robot ustalone
na podstawic cen wynikajacych z kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9,
a w przypadku braku mozliwodci ustalenia takich cen, na podstawie
cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraza
zgode. Wykonawcy nie przystuguja jakickolwiek roszczenia Zwigzane
z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy,

¢) polegajace na zwickszeniu wysokosci wynagrodzenia w przypadku, zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy, o kwote wynikajacg z tych zmian, przy czym
punktem wyjécia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny wynikajgce
7 oferty, a w przypadlau braku mozliwoéei ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD.

3. Strony dopuszczajg rowniez mozliwosé:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcéw robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy, co do ktérych Wykonawca w ofercie o$wiadezyt, ze bedzie je wykonywat
osobidcie, jezeli bedzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub
wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowigzan wynikajacych
z Umowy,

2) zmian osob o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy, wskazanych przez Wykonawcg,
jezeli zmiana stanie sic konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pelnienia
okreslonej funkeji (zaréwno na stale jak 1 na okreslony czas) bedzie spelniac
wszystkie warunki okrelone dla tej funkcji w ogloszeniu o zamoOwieniu dla
przetargu poprzedzajacego zawarcie Umowy, na dziefi ztozenia whiosku o zmiang
personelu  kluczowego, z tym zastizezeniem, ze kwalifikacje i zdolnodci
proponowanych o0séb, bgda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje o0s6b
wymienionych w SIWZ,
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Dokonujge zmian Umowy Strony bedg kierowaé si¢ poszanowaniem wzajemnych
interesow, zasadg réwnodci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadezen i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy do zmienionych okolicznoéci.

Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznodei wskazanych w  ust. 2 mogacych
powodowa¢ zmiang Umowy, nie stanowi bezwzglednego zobowiazania Zamawiajgcego
do dokonania zmian ani nie moze stanowié samodzielnej podstawy do jakichkolwick
roszczen Wykonawcey do ich dokonania,

Zmiany postanowienn Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niezaleznie od postanowien ust. 2-4, Strony dopuszczaja mozliwoéé zmian
redakeyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo
przgjgeia z mocy prawa petni praw i obowigzkéw dotyezacych ktérejkolwiek ze Stron,
oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez zmian
wynikajacych z okoliczno$el, w ktdrych Prawo budowlane dopuszeza stosowanie
rozwigzaf zamiennych, o ile nie bedg one pogarszaly jakosci $wiadezenia Wykonawcy.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalajg, iz wszelka korespondencja miedzy nimi bedzie prowadzona na adresy

podane w komparycji umowy. Strony sa zobowigzane do powiadamiania sig¢ wzajemnie

o kazdej zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku

korespondencja wystana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie

dorgczona.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku wystapienia

jakiegokolwiek niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy

w okresie jej realizacji, jak réwniez w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady,

W sytuacji nieprzystapienia Wykonawey w wyznaczonym terminie do wykonania jego

obowigzkéw — Zamawiajgcy skorzystal z wykonawstwa zastepczego, . zlecit

podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosei na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadeza, Ze przed zawarciem Umowy dokonat wizji lokalnej, a zatem

teren budowy jest mu znany, biorac pod uwage wiedze, jaka mégl uzyska¢ dokonujge

tej wizji lokalnej, a tym samym nie wnosi on zadnych roszezen z tego tytutu w stosunku

do Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosei,

W sprawach nieuregulowanych Umowy zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,

w tym w szczegdlnosci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (4. Dz. U. z 2017 1.
poz. 1579 z pdzn. zm.);

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 1, - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1025 z pézn. zm,);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (4j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
z pbzn, zm.);
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4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2018 1.
poz. 799 z pdzn. zm.).

6. Powstate w trakcie realizacji Umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane
na drodze polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigeia - mogg zostac
skierowane na droge postgpowania sadowego w sadzie whasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Umowe sporzadzono w 2 (dwdch) jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla kazde;
ze Stron.

Zalaczniki do umowy stanowigce integralne czesci umowy:

Zalacznik nr 1- dokumentacja projektowa, w tym STWIORB;

Zalacznik nr 2- szczegdlowy harmonogram rzeczowo—{inansowy wraz z jego aktualizacjami;
Zalacznik nr 3 - dokumenty dotyczace ubezpieczenia wraz z dowodami oplat;

Zatgcznik nr 4 - SIWZ;

Zalgcznik nr 5 - oferta Wykonawcy;

Zatacznik nt 6 - kosztorys ofertowy;

Zatgcznik nr 7 - wzoér karty gwarancyjnej.

ZAMAWIAJACY:
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