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Rejestr Umow Nr 214/EK/2023
UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR 214/EK/2023
zawarta w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Policach pomigdzy:

Powiatem Polickim z siedzibg w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,

NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:

1) Andrzeja Bednarka — Staroste Polickiego,

2) Beatg Chmielewska — Czlonka Zarzadu Powiatu w Policach,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

Przedsiebiorstwvem Budowlanym "Dom' Spétka Z Ograniczong Odpowiedzialnoscia
z siedziba w Policach (72-010) przy ul. Wieleckiej 9, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem 0000201869, NIP 8512864015, REGON 812684501,
reprezentowanym przez:

Krystiana Langowskiego — Prezesa Zarzadu,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W dalszej cze$ci umowy Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy tacznie, zwani sa takze jako
»Strony”, a osobno takze jako ,,Strona”.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie
pn. "Przebudowa budynkoéw przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich polaczeniem oraz
remont, przebudowa, rozbudowa i adaptacja istniejacego budynku na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej - w formule zaprojektuj i wybuduj w czesci |

»Przebudowa i rozbudowa budynkow przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich polaczeniem”

w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. - Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej p.z.p., zwanej
dalej ,,PZP”, w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce, zwana dalej ,,Ofertg” zostala uznana
przez Zamawiajagcego za Ofert¢ najkorzystniejsza, zostala zawarta umowa, zwana dalej
,Umowa” nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa
"Przebudowa budynkow przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich polaczeniem oraz remont,
przebudowa, rozbudowa i adaptacja istniejacego budynku na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej™ - obejmujacego czes¢ 1 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa
budynkow przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich polaczeniem.”
1. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuije:
1) Wykonanie pelnej wielobranzowej dokumentacji w zakresie projektu
budowlanego, w tym réwniez Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, i projektu wykonawczego, na
remont, przebudowe i rozbudowe budynkow placéwki oswiatowej Zamawiajacego,
zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcego
zatgcznik nr 7 do SWZ, ktdra uzyska akceptacje Zamawiajacego,
1
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2) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego wobec rozwigzan przyjetych
w dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1 przed podj¢ciem dziatan zmierzajacych do
uzyskania dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3-4,

3) uzyskanie wszelkich decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy, jezeli przepisy prawa tego wymagaja,

4) uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalajacego na realizacje inwestycji,
jezeli przepisy prawa tego wymagaja,

5) wykonanie wszelkich robot budowlanych, wymaganych do kompletnej realizacji
zadania inwestycyjnego na podstawie przygotowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego, projektow budowlanych i projektow
wykonawczych, opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, oraz zgodnie z wytycznymi
zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym budynku oraz specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia dla przetargu poprzedzajacego zawarcie Umowy,
zwanych dalej ,,SWZ”,

6) pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2 2010 r., Nr 243, poz. 1623),

7) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, odbioréw, szkolen, jak
réwniez odbioru koncowego catosci robot bedacych przedmiotem zamowienia,

8) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 ust. 14
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

9) przygotowanie wszystkich dokumentoéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem oraz wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy Wykonawcy,
niezbednych do uzytkowania budynku po zakonczeniu robot budowlanych,

10) wykonanie wszelkich innych czynnosci, ktore okazg si¢ niezb¢dne do wykonania

obowigzkow lub osiagniecia rezultatow, wskazanych w pkt 1 — 3,

- zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami

wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowe;j.

Szczegdtowy zakres Umowy okre$laja nastepujace dokumenty, uwazane, odczytywane

I interpretowane jako integralna cz¢s¢ umowy, wedtug nastepujacej kolejnosci:

1) umowa o roboty budowlane;

2) program funkcjonalno-uzytkowy (zatagcznik do SWZ);

3) SWz;

4) szczegodtowy harmonogram rzeczowo — finansowy;

5) oferta;

6) wszelkie inne dokumenty dotaczone do umowy oraz SWZ;

- zwane tacznie ,,Dokumentami’.

Dokumenty odczytywaé nalezy jako wzajemnie wyjasniajgce si¢ i uzupetniajgce w tym

znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia wystgpujacych migdzy nimi jakichkolwiek

rozbieznosci lub wieloznacznosci, nie spowoduje to ograniczenia zakresu Przedmiotu

Umowy ani zakresu wymaganej starannosci.

Jesli wystgpi rozbiezno$¢ lub wieloznaczno$¢ pomiedzy tre$cia Dokumentow,

o prawach i obowigzkach Stron rozstrzyga¢ bedzie kolejno§¢ Dokumentow, o ktorej

mowa w ust. 3.

Opracowanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1, w tym projektu

budowlanego, tj. miedzy innymi:

a) opracowanie mapy do celow projektowych (jezeli zakres dostarczonej do dokumentacji
mapy bedzie niewystarczajacy);
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b) wykonanie badan geologicznych (jezeli zakres dostarczonej dokumentacji badan
bedzie niewystarczajacy);

C) sporzadzenic projektoéw budowlanych wielobranzowych oraz uzyskanie do nich
ekspertyz, uzgodnien i opinii wynikajacych z przepiséw prawa wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajacego decyzji umozliwiajacej realizacj¢ inwestycji;

d) uzyskanie pozwolen na wycinke wskazanych drzew i krzewow (jezeli bedzie to
niezbedne w wyniku zatozen ostatecznej wersji projektu);

e) sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot (wszystkie branze);

f) przygotowanie wnioskéw o warunki przylaczeniowe lub ich zmiang (jesli bedzie to
niezbedne z punktu widzenia projektu);

g) uzyskanie odstepstw od Komendanta Wojewddzkiej (Miejskiej) Panstwowej Strazy
Pozarnej 1 Wojewddzkiej Stacji Epidemiologicznej poprzez wykonanie odpowiednich
ekspertyz i wykonanie wytycznych zawartych w postanowieniach (jezeli zajdzie taka
potrzeba).

Projekt wykonawczy powinien by¢ opracowany minimum w nastepujacych branzach:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno - budowlanej,

- instalacji wodociggowych,

- instalacji kanalizacyjnych,

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- instalacji elektroenergetycznych,

- projekt instalacji fotowoltaicznej,

- projekt likwidacji i przebudowy istniejgcych sieci,

- projekt instalacji przeciwpozarowych (jesli bedzie wymagany) (zgodnie z dok. dla
danej czesci).

Wykonawca sprawowaé bedzie nadzor autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, a jego obowiazki obejmowac beda

w szczegllnosci:

a) nadzor nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjg projektowa w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru
urzadzen,

b) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajagcego powstatych w toku realizacji poprzez
dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdtowiania
rysunkéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupelien na dokumentacjg
projektowa,

C) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materialow
i konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak
o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

d) opiniowanie przedstawionych w trakcie robot budowlanych propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemozno$ci zastosowania
rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad
sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy kosztow zadania
Z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

e) ocena parametréw lub wynikow szczegdtowych badan materiatdéw i konstrukeji
w zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi
przepisami,
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f) dokonaniu zmian rozwiazan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

g) udzial w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robdt zanikowych probach
instalacji i procedurach rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania,

h) poprawiania btgdow projektowych, likwidacji kolizji migdzy branzami lub
uzupehienia rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych
w dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrgbnego wynagrodzenia.

Umowa obejmuje rowniez przekazanie na rzecz Zamawiajacego, bez obowigzku

uiszczania dodatkowego wynagrodzenia, majatkowych praw autorskich do projektow,

opracowan 1 calej dokumentacji wytworzonej w toku realizacji Przedmiotu umowy,

w tym dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz sporzadzonej w ramach

realizowanego nadzoru autorskiego, na nast¢pujgcych polach eksploatacji:

a) zmiana, adaptacja projektu oraz innych prac w zakresie dokumentacji projektowej
(w tym wykonawczej);

b) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolng technika i w dowolnej
ilosci;

c) utrwalanie na dowolnych no$nikach, dowolng technika i w dowolne;j ilosci;,

d) trwate lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg
1 w dowolnej ilosci;

e) publiczne udost¢pnianie w taki sposob, aby umozliwilo one realizacje inwestycji
1 podpisanie umoéw z wykonawcami.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 550 dni, od dnia zawarcia umowy,
tj. 27 kwietnia 2023 r. do dnia 28 pazdziernika 2024 r. Przy czym umowa w zakresie
zobowigzania wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 1-4 zostanie wykonana w terminie 3 miesiecy
od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez
Zamawiajagcego  bezusterkowego, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca potwierdzi zgloszenie robot do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi z chwilg zakonczenia prac projektowych
1 uzyskania pozwolen niezbednych do rozpoczgcia robdt budowlanych, z zastrzezeniem
ust. 5 oraz § 8 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedlozenia przez
Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 10 ust. 2 i ust. 3 umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy niezwlocznie po zawarciu
umowy, w ktoérym to dniu Zamawiajacy udzieli Wykonawcy dostepu do nieruchomosci,
za$ roboty budowlane Wykonawca rozpocznie najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy.

Opoznienie w przedtozeniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 bedzie traktowane,
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Szczegotowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla szczegdétowy harmonogram
rzeczowo — finansowy, z ktorego wynika kolejnos¢ realizacji prac projektowych oraz
robot budowlanych z uwzglgdnieniem wymaganych technologii, czasu realizacji
1 termindw oraz wykonania elementéw robot, podlegajacych odbiorom.
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Wykonawca do dnia zawarcia umowy przedlozyl Zamawiajacemu szczegdtowy
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy, na bazie ktorego
sporzadzono szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy, ktore to dokumenty
Zamawiajacy zaakceptowal. Ww. harmonogram stanowi zalacznik nr 2 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany na biezgco aktualizowaé szczegdétowy harmonogram
rzeczowo-finansowy w stosunku do faktycznego postepu robot. Ustep 11 niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Aktualizacje szczegdélowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie moga dotyczy¢ zmiany terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do przedtozonej aktualizacji szczegdtowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych od dnia
jej otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w WW. terminie oznacza
jego zatwierdzenie.
Szczegdélowy harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe
procentowego rozliczania poszczegdlnych cze$ci robot, przy czym Zamawiajacy
przewiduje trzy ptatnosci. Jedna po wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokoS$ci
nie wyzszej niz 20% wynagrodzenia, za$ pozostate dwie obejmuja jedna transz¢ za
wynagrodzenie cze$ciowe z tytutu wykonanych robot budowlanych oraz wynagrodzenie
koncowe. Wynagrodzenie koncowe nie moze obejmowaé¢ kwoty mniejszej niz 30%
tacznego wynagrodzenia.
Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w czeSci niepokrytej wyptatami
czesciowymi dokonanymi zgodnie z ust. 12.
Szczegbdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz jego aktualizacje sporzadza si¢
w 3 (trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.
Aktualizacje szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi¢ beda
zalacznik nr 2 do umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
i ze skutkami okreslonymi w art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 1145 z pézn. zm.), zwanego dalej ,,Kodeksem
cywilnym”, ustalone zgodnie z SWZ oraz z oferta Wykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci 5.781.000,00 zt brutto (stownie: pie¢ milionow siedemset
osiemdziesigt jeden tysiecy ztotych 0/100), zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”, w tym
podatek VAT 23% (wartos¢ podatku VAT wynosi 1.081.000,00 zt). Kwota netto wynosi
4.700.000,00 zt.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktore nie wynikaja wprost
Z umowy, a s3 niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczeg6lno$ci podatki,
oplaty, koszty niezbednych ekspertyz i opracowan, ewentualne cta, koszty uzgodnien,
koszty robot przygotowawczych, koszty robodt geologiczno-inzynierskich, koszty
materiatow pomocniczych, koszty opracowania i wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu na czas realizacji robot budowlanych, koszty zajgcia pasa drogowego, odtworzen,
koszty ewentualnej wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie oraz
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wszystkie koszty zwigzane z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w SWZ oraz
wynikajacymi z przepisow bezwzglednie obowigzujacego prawa.

Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentéw, opracowan,
analiz oraz innej podobnej dokumentacji, w tym w szczegdlnosci dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, jezeli z obowigzujacych przepisow, wymagan odpowiednich
organow, dostawcow mediow oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki wynika
taka koniecznos¢.

Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich
towarow oraz materiatow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie moze podlega¢ waloryzacji na warunkach okreslonych § 15 ust. 3 pkt 8
umowy.

Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek wierzytelnoSci wynikajacych z umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci.

§ 4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy dopuszcza dwie platnosci czgsciowe. Zaptata za wykonanie czeSciowe
Przedmiotu Umowy oraz wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie ze
szczegblowym harmonogramem rzeczowo — finansowym - zatwierdzonym przez

Zamawiajacego, na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;j. Przy czym faktury

czesciowe beda platne na zasadach okreslonych w § 2 ust. 12, a ich faczna wysokos$¢ nie

moze przekracza¢ 70 % naleznego wynagrodzenia.

Opisy faktur winny by¢ uprzednio uzgadniane ze stuzbami finansowo-ksiggowymi

Zamawiajacego (opis 1 podzial na rodzaje kosztow).

Zatagcznikiem do pierwszej faktury czg¢sciowej bedzie podpisany przez Zamawiajgcego

bezusterkowy protokot potwierdzajacy przyjecie peilnej dokumentacji projektowej

1 wykonawczej, oraz innej dokumentacji niezbednej do rozpoczecia robot. Zatacznikiem

do drugiej faktury czeSciowej bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Zamawiajaceg0 bezusterkowy protokot potwierdzajacy procentowe

zaawansowanie wykonania poszczegdlnych rodzajow robot.

Wykonawca bedzie wystawial Zamawiajacemu kazda fakture w terminie do 7 (siedmiu)

dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu potwierdzajacego procentowe

zaawansowanie wykonania poszczeg6lnych rodzajow robodt, stanowigcego podstawe do
jej wystawienia;

Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty faktury czesciowej w terminie do 35 (trzydziestu

pieciu) dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Nr 67 1020 4795 0000 9902 0309 7516 bez wzgledu na termin wskazany na fakturze.

1) Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT oraz oswiadcza,
ze podany tu rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym wyodrgbnionym dla
celow prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej oraz, ze znajduje si¢ w bazie podmiotow
VAT (tzw. Bialej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004r.
o podatku od towarow i ustug,

2) Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie zawieraé nastepujace dane
Zamawiajacego:



10.

11.

12.

13.

u
LAD | BGK

" ;EAR:J\ ‘](UQ\I,\{:)E‘([: 8 DARSTWA

Nabywca: Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 4609,

Regon: 811762713,

Ptatnik: Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police.
Bezusterkowe protokoty potwierdzajace procentowe zaawansowanie wykonania
poszczegbdlnych rodzajow robot nie stanowig pokwitowania, o ktorym mowa w art. 462
§ 1 Kodeksu cywilnego, i stanowig one tylko i wylacznie dokument rozliczeniowy
umozliwiajacy czgsciowe rozliczanie si¢ z Wykonawca.

Wysoko$¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie pozostata po rozliczeniu faktur

cze$ciowych cze$¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Za date zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu faktur cz¢$ciowych oraz

faktury koncowej wraz z:

1) protokotami odbioru robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w ramach robot, ktore podlega¢ maja rozliczeniu cz¢sciowemu lub
koncowemu, w zakresie rob6t budowlanych;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi;

3) kopiami przelewow bankowych, potwierdzajacych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

4) oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w przypadku
braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru cze$ciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
nie byly jeszcze wymagalne.

Brak ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 i ust. 9, badz

potwierdzenia okoliczno$ci objetej oswiadczeniem zawartym w ust. 9 pkt 4 stanowi

podstawe do odmowy zaptaty i1 zwrotu faktury, do czasu ich przedtozenia

Zamawiajacemu, lub wskazania wtasciwego nr rachunku bankowego, w tym wypadku

§ 14 ust. 4 pkt. 1 umowy nie stosuje sig.

Rozliczenie koncowe:

1) podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest sporzadzony
bezusterkowy protokot odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawce
oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego;

2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1;

Strony ustalaja, iz na zasadzie potrgcenia umownego, z wynagrodzenia Zamawiajacy

moze potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujace mu wzgledem Wykonawcy roszczenia

na podstawie umowy, w szczegdlnosci kary umowne, roszczenie o uzupehlnienie
zabezpieczenia, koszty wykonania zastgpczego oraz roszczenie o obnizenie
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Postanowienia ust. 12 nie uchybiajg mozliwosci potracenia ustawowego.

§5
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe,
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oraz wymagane uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
do ktorych w szczego6lnosci naleze¢ bedzie:
1) Zespot projektantow:

- mgr inz. arch. Matgorzata Sliwka,

- mgr inz. Romuald Hatas,

- mgr inz. Alicja Sliwka,

- mgr inz. Jakub Sliwka,
2) kierownik budowy — mgr inz. Zygfryd Szkudlarek,
3) kierownik robot elektrycznych — mgr inz. Mieczystaw Stanczuk,
4) kierownik robot sanitarnych — mgr inz. Renata Hatas,
oraz w miar¢ potrzeb innych specjalistow.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowe,
a co najmniej na 3 dni przed przejeciem placu bodowy, przedtozy¢ Zamawiajacemu
o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow Kierownika Budowy i kierownikow robot
branzowych wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zwanej dalej ,,Prawem
budowlanym”, dla 0s6b wymaganych w Prawie budowlanym, w tym o0sob wskazanych
w Opisie przedmiotu zaméwienia oraz pozostatych przedstawicieli wszystkich branz
objetych realizacja umowy, do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowa i/lub robotami osoby,
o ktorych mowa w ust. 1. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie
1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, nie
p6zniej niz w ciggu 5 (pigciu) dni roboczych przed planowanym skierowaniem
do wykonania umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy
wynikajgca z braku osob, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa
wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do
wydluzenia terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do§wiadczenie nowych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 do$wiadczenia personelu, wymaganego postanowieniami SWZ.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 3, w terminie 5 (pigciu) dni
roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany, zgodnie z wymaganiami umowy.
Zmiana personelu nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Skierowanie przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania umowy
innych 0sob niz wskazane w ust. 1 i nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii dokumentow
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych 1 uprawnien budowlanych,
o ktorych mowa w ust. 1, stanowi podstawg do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca powezmie wiadomo$¢, ze ktorakolwiek z oséb, o ktorych mowa
w ust. 1 zostata skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo popetnione
w celu osiggniecia korzysci majagtkowej lub na mocy ktoérego zostat orzeczony zakaz
zajmowania okre$lonego stanowiska, wykonywania okre$lonego zawodu lub
prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej — niezwlocznie zawiadomi na pisSmie
o tym fakcie Zamawiajacego, jednoczesnie przedstawiajac Zamawiajacemu do akceptacji
inng osob¢ o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach 1 doswiadczeniu, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SWZ i o zgode¢ na takg zmiane wystapi w formie pisemnej
do Zamawiajacego.
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W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wymiang 0SOby,
wymienionej w ust. 1 na zaproponowang przez Wykonawce, o ile wskazana osoba spetnia
wymogi dotyczace kwalifikacji. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 5.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow, wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z usuni¢cia lub wymiany osob, o ktorych mowa w ust. 1.

§6
PODWYKONAWSTWO

W  przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy =z udziatem
Podwykonawcoéw, Wykonawce obcigza¢ beda obowigzki opisane w umowie
i w przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w PZP.

Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umow¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czg$¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub migdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca uprawniony jest wykonywac¢ roboty budowlane wchodzace w sktad
Przedmiotu Umowy za pomoca Podwykonawcow zgloszonych oraz w stosunku
do ktérych Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z przepisami art. 647! Kodeksu
cywilnego.

Strony postanawiaja, iz realizacja ustug projektowych i rob6t budowlanych wchodzacych
w sktad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcow bez uprzedniego zgtoszenia,
jak rowniez w stosunku do ktérych Zamawiajacy wniost sprzeciw stanowi nienalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi projektowe i roboty budowlane jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. To samo
dotyczy obowiazku przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5, nie zglosi
w formie pisemnej zastrzezen, bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na
zawarcie umowy.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
0 ktorej mowa w ust. 5, przed jej zawarciem — Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 zglosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane: niespelniajgcej wymagan okre§lonych w ust. 27 i 28 niniejszego
paragrafu lub, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Zamawiajacy zglosi w ten sam sposob zastrzezenia do umowy o ustugi projektowe jesli
podwykonawca nie bgdzie posiadat wymaganych prawem uprawnien.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania
obowigzku, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umownag w kwocie 3 000 zt za kazdy taki przypadek. Zamawiajacy w terminie,
o ktorym mowa w ust. 6, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 8.
Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe
0 podwykonawstwo lub projektu umowy o podwykonawstwo, o ktoérej mowa w ust. 5
wymaga dopelnienia obowigzkéw opisanych w ust. 3-9 niniejszego paragrafu. Kara
umowna, o ktérej mowa w ust. 9 (tj. 3.000 zt) jest nalezna Zamawiajagcemu rowniez
w  przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu  projektu  zmiany  umowy
o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii aneksu do
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia
jego zawarcia.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
Podwykonawcow na terenie budowy oraz przestrzeganie przez Podwykonawcow zasad
bhp i ppoz.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca na protokotach odbioru czgsciowego i koncowego opisze zakres
oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, nie mniejszej jednak niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania
obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kar¢ umowna w kwocie 3. 000 zt za kazdy przypadek.
W przypadku, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 14 dni od dnia wezwania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karag umowna
w kwocie 3.000 zt. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie
3.000 zt za kazdy taki przypadek.
Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umoweg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopelnienia
obowigzkow opisanych w ust. 13 — 14 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o ktorej
mowa w ust. 14 (tj. 3.000 zl) jest nalezna Zamawiajagcemu rowniez w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii aneksu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
- w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
0 podwykonawstwo, umowy z dalszym Podwykonawcg wymaga dopelnienia
obowigzkow opisanych w umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz
wprowadzenia  postanowien  dotyczacych  bezposredniej  zaptaty  dalszym
Podwykonawcom, stosownie do postanowien ust. 17 i nastepnych.
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W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawcg zamoOwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujagcego odpowiednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi- zwang dalej ,,bezposrednig zaptata”. Zamawiajacy
jest uprawniony, wedle wlasnego uznania, i po przekazaniu Wykonawcy informacji
o platnosci, do dokonania bezposredniej platnosci rowniez na rzecz pozostalych
podwykonawcow.
Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
i nalezno$ci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 17, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji
o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,
albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci po stronie Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy pomniejsza 0 kwote
wyplaconego wynagrodzenia na rzecz podmiotow, o ktorych mowa w ust. 17,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodeg.
Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy, okreslonej w ust. 22, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich kwot (w pelnej wysokosci)
zaptaconych przez Zamawiajacego, a nie pomniejszonych z wynagrodzenia Wykonawcy,
zarowno w czasie realizacji Umowy, jak i po jej zakonczeniu na rzecz Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, tytutem zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane,
ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy.
Obowigzek Wykonawcy, o ktorym mowa w wust. 23 w zakresie zwrotu
w pelnej wysokosci kwot zaptaconych przez Zamawiajacego tytutem wynagrodzenia
za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy
ma zastosowanie rowniez w przypadku odstapienia od umowy przez ktoérakolwiek
ze Stron.
Konieczno§¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w wust. 17 lub
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konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5 % wartosci

wynagrodzenia brutto moze stanowi¢ podstawe do natychmiastowego odstapienia

od umowy przez Zamawiajgcego, ktore bedzie rozumiane jako dokonane z winy

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,

z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw

do bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej

zaplaty dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kare umownga w wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek

nieuzasadnionego braku zaptaty takiego wynagrodzenia. W przypadku nieterminowej

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia

wynikajgcego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzien opdznienia, przy czym

nie mniej niz 3.000 zt za kazdy taki przypadek. Brak zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte wykonywanie umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic¢

w szczegolnoscei, 1Z:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejszy niz termin zaptaty faktury koncowej dla Wykonawcy;

3) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, bedace Przedmiotem Umowy, Ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow czgsciowych robdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg;

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakoS$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych (STWiORB) oraz SWZ ;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wady Przedmiotu
Umowy;

7) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 95
PZP na zasadach, ktére obowiazuja Wykonawce;

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
1 doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
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odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy 0s6b
1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo
beda udostepnione Zamawiajagcemu w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zazada takich
dokumentow;

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu niezwlocznie, na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen
1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) umozliwiajagcych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, chyba
ze w postanowieniach umownych znajda si¢ wyrazne postanowienia, ktére beda
wskazywaly na to, ze potragcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak rowniez, ze zaplata wynagrodzenia pomniejszonego
o kwote potragcona na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelnienie zobowigzania
w zakresie zaplaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu
bedzie przystugiwalo roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie o zaptat¢ wynagrodzenia;

4) nie moze zawiera¢ terminow wykonania dluzszych niz okreslone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym.

§7
PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udostepnienie nieruchomosci do celow projektowych,

2) udzielanie niezbednych, posiadanych informacji na etapie prac projektowych,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) zaptata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w umowie;

6) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w umowie;

7) zwalnianie zabezpieczenia na zasadach okreslonych w umowie;

8) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego zdarzyt si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo

zycia lub robdt lub na sasiadujaca nieruchomo$¢ Zamawiajacy moze, bez zwalniania

Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw 1 odpowiedzialno$ci w ramach umowy,

poleci¢c Wykonawcy wykonanie kazdej pracy, ktora w ocenie Zamawiajacego, moze by¢

konieczna do zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa.
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Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o 0sobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy bedzie koordynowaé czynno$ci nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 27 Prawa budowlanego.
W dowolnym czasie Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wydac
Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do wykonania robot oraz usuni¢cia wad,
co bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z umowa. Wykonawca bedzie przyjmowat
polecenia wylacznie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. Jezeli
jednak polecenie bedzie stanowito zmiang umowy, to w takiej sytuacji Strony postapia
zgodnie z postanowieniami umowy dotyczgcymi jej zmian.
We wszystkich sprawach objetych umowa Wykonawca zastosuje si¢ do polecen
wydanych przez Zamawiajacego. Jesli bedzie to tylko mozliwe, to te polecenia winny
by¢ wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajacy wyda polecenie ustne i otrzyma pisemne
potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcy lub w ciggu dwoch dni roboczych
po wydaniu polecenia przez Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowie na nie poprzez
wydanie pisemnego odrzucenia polecenia, to w takim przypadku, w ciggu 3 dni
po otrzymaniu polecenia przez Wykonawce, uznaje si¢ je za przyjete przez niego
do realizacji.
Zamawiajacy bedzie organizowal rady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem rad budowy bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t. Terminy
rad budowy bedzie ustalat Zamawiajacy, zgodnie z istniejagcym zapotrzebowaniem. Rady
budowy beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a kopie protokotu be¢dg dostarczone
Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli montazu przez
Wykonawce wszystkich urzadzen stanowigcych przedmiot umowy 2z udzialem
przedstawicieli producenta lub dostawcy danego urzadzenia. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania od Wykonawcow wszelkich dokumentéw, w tym instrukcji
montazu, wszelkich urzadzen lub robot, dla ktorych taka dokumentacja jest przewidziana.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, z zastrzezeniem obowiazkow wynikajacych z innych

postanowien UmMoOwy, nalezy:

1) Wykonanie petnej wielobranzowej dokumentacji w zakresie projektu budowlanego,
w tym rowniez Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, i projektu wykonawczego, na
,Przebudowe 1 rozbudowe budynkéw przy ul. Korczaka 47 1 49 wraz z ich
polaczeniem”, zgodnie z zalozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego,

2) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, co do przyjetych rozwigzan projektowych

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich pozwolen i decyzji niezbg¢dnych do
prowadzenia robot budowlanych, a takze umozliwiajacych przystgpienie do
uzytkowania budynku po zakonczeniu rob6t budowlanych,

4) pehienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robot budowlanych,

5) wykonanie i oddanie do uzytku robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, STWIORB, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
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budowlano — montazowych, ustawag Prawo budowlane, obowigzujgcymi polskimi
normami i innymi przepisami odnoszacymi si¢ do Przedmiotu Umowy;

6) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz zabezpieczenie
go wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami
technicznymi;

7) wykonywanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 Prawa budowlanego;

8) opracowanie, przed przystgpieniem do robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

9) przygotowania aktualizacji szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 9;

10) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robot zgodnie ze ztozong ofertg;

11) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego
wykonania robdt;

12) realizacja zgodnych z umowg i przepisami prawa zalecen Zamawiajacego W tym
takze tych wpisanych do dziennika budowy;

13) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych;

14) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe;

15) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych
materiatow, odpadkéw oraz $mieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania
odpadow lub ich utylizacji;

16) przywrbcenie po zakonczeniu robot terenu budowy oraz terenu stanowigcego
zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

17) biezace informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob
na budowie;

18) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiajacego, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku robdt zanikajacych, na 3 (trzy) dni
przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknigciem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko;

19) informowanie Zamawiajacego na pi$mie, z co najmniej 7 (siedmio) dniowym
wyprzedzeniem, o przypadku odbioru lub odbioru wymagajgcego powotania komisji
z udziatem o0so6b trzecich;

20) zglaszanie Zamawiajgcemu na pi$mie, po uprzednim uzgodnieniu i zaopiniowaniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, a nastgpnie uzyskanie na pismie zgody Zamawiajgcego na wykonanie
tychze prac zamiennych;

21) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci:
dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi
1 eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek 1 organow
wymagane przepisami i dokumentacja projektowa, niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2
lit. a i lit. b Prawa budowlanego;

15



u
LAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
o KRAJOWEGO

22) przekazanie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajacego  dokumentacji  powykonawczej wraz  z  instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokotami pomontazowymi,

23) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy na zasadach opisanych w umowie;

24) zapewnienie zabezpieczenia ppoz dla placu budowy;

25) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robot zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
I higieny pracy;

26) zapewnienie ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

27) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym = przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za dziatalno$¢ tego wykonawcy, jego mienie itp.;

28) przekazania Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie, do wgladu dziennika budowy
z aktualnymi i wymaganymi na biezaco wpisami,

29) dostosowania si¢ do zastrzezen Zamawiajacego, co do sposobu prowadzenia robot
budowlanych, wynikajacych z ewentualnych zaktocen w pracy placowki o§wiatowe;j,
na terenie ktorej prowadzone beda prace;

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci, majatku Zamawiajacego,
jak rowniez mienia osOb trzecich — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, na swoj koszt i ryzyko;

31) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji Przedmiotu Umowy;

32) strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu
protokotem koncowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

33) przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu
Wykonawcy niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

34) udostgpnianie =~ Zamawiajagcemu  dokumentéw ~ Wykonawcy,  zwigzanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym dotyczacych terminowego usuwania
usterek 1 wad stwierdzonych podczas kontroli, odbioréw, a takze stwierdzonych
w okresie gwarancji 1 rekojmi;

35) w razie koniecznos$ci opracowania dodatkowych rysunkow lub specyfikacji, ktore
moga by¢ wymagane w zwiazku z wykonywaniem robot lub z innych powodow,
zgodnie z umowg (w szczegdlnosci tymczasowa organizacja ruchu, rysunki
warsztatowe, plany organizacji robot, organizacji placu budowy) Wykonawca
powiadomi na pismie 1 przedtozy te rysunki Zamawiajacemu do akceptacji, tacznie
z towarzyszacg dokumentacja i specyfikacjami. Koszty wykonania ww. opracowan
poniesie Wykonawca;

36) dokonywanie terminowej zaptaty wynagrodzenia w umowionej wysokos$ci na rzecz
Podwykonawcow;

37) montaz urzadzen oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji,

38) przeszkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i konserwacji
montowanych urzadzen i systemow;

39) skoordynowanie  swoich  obowigzkow w  trakcie realizacji  umowy
z funkcjonowaniem placowki o§wiatowej, na terenie ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane;

40) prowadzenia robot z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa oraz przy
uwzglednieniu zasad 1 warunkéw zwigzanych z funkcjonowaniem placowki
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o$wiatowej - Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach
polozonego na nieruchomosci, na ktorej prowadzone sa roboty budowlane.

W zakresie, w jakim Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ wymagania

zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce na podstawie umowy

o0 prace 0sob wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamdwienia, jezeli

wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z 2020 r. Dz. U.

poz. 1320), zwang dalej ,,Kodeks pracy”, W tym: modernizacje instalacji c.o.,

modernizacje c.w.u., docieplenie scian zewnetrznych, docieplenie stropow, stropodachow

i dachow, docieplenie podtog na gruncie, montaz wentylacji mechanicznej, wymiang

drzwi i okien zewnetrznych (dla cz. 1)/ robot budowlanych konstrukcyjnych,

rozbiorkowych, izolacyjnych oraz instalacyjnych (dla cz. 1I) Wykonawca gwarantuje

Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujace te czynnosci bedg zatrudnione na podstawie

umowy o prac¢ w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie obowigzku

zatrudnienia moze nastgpi¢ rOwniez poprzez zatrudnienie tych osOb przez

Podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce obowigzku zatrudnienia osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2

czynnosci. W tym zakresie Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) zadania niezwlocznego przedlozenia mu oswiadczen i dokumentéw w zakresie

potwierdzenia spetnienia obowigzku zatrudnienia i ich oceny;

2) zadania niezwlocznego udzielenia wyjasnien w przypadku zaistnienia watpliwosci

w zakresie potwierdzenia spetnienia obowigzku zatrudnienia;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnos$ci, do ktorych odnosi si¢ obowigzek zatrudnienia

w stosunku do 0s6b majacych wykonywaé te czynno$ci oraz w trakcie realizacji

zaméOwienia - na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania obowigzku zatrudnienia osob, wykonujacych wskazane

w ust. 2 czynno$ci w trakcie realizacji zamdowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujagcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, a w szczegodlnosci bez
adreséw oraz nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
I Wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanic przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

W przypadku zmiany sktadu osobowego osdéb wskazanych w § 5 ust. 1 umowy

Wykonawca realizujacy czynnos$ci, do ktorych odnosi si¢ 0bowiazek zatrudnienia, przed

dopuszczeniem tych osob do wykonywania poszczegdlnych czynnos$ci, obowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych osob dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1- 4

powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce obowiagzku zatrudnienia

osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnos$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje

W postaci natozenia na Wykonawce obowigzku zaptaty kary umownej, o ktorej mowa

w § 14 ust.l pkt 1 lit. d. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spelnienia obowigzku zatrudnienia traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnos$ci

wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci o0sOb

wskazanych w § 5 ust. 1 umowy uczestniczacych w realizacji prac.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz innych

mediow na cele prowadzonych robdt i zaplecza budowy oraz koszty organizowania

terenu budowy i ochrony mienia.

Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robot od daty przejecia terenu

robot do czasu jego oddania Zamawiajgcemu, na zasadach przewidzianych prawem

budowlanym, a w szczego6lnosci jest on zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisoOw przeciwpozarowych na terenie budowy
I zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca o$§wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajace w jego dyspozycji w ramach

wykonywania robot objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadaja obowigzek posiadania takich

badan;

3) sa przeszkolone w zakresie przepisow bhp i ppoz;

4) sg ubezpieczone od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
o ile przepisy prawa naktadaja taki obowigzek.

Na kazde zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez niego okreslonym, Wykonawca

zobowigzany jest okaza¢ mu dokumenty na wskazane materialy, surowce
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1 urzadzenia - dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami

o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazda dostawg na teren budowy, przedstawic

Zamawiajacemu ,,Karte materialowa” urzadzen i materiatow, ktore zamierza wbudowac

w trakcie realizacji zadania. Material lub urzadzenie mogg by¢ wbudowane przez

Wykonawce po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego, udzielonej w ciggu 10 dni

od dnia wystgpienia 0 jej udzielenie.

Brak dokumentow wymienionych w ust. 12 lub 13 bedzie podstawg do odmowy

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robdt i spowoduje wstrzymanie zaptaty

Wynagrodzenia do czasu uzupekienia przez Wykonawce tych dokumentow.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje si¢ na wtasny koszt uporzadkowac teren

budowy i zlikwidowaé wiasne zaplecze terenu robot. Wykonawca wycofa z terenu robot

wszystkie $rodki produkcji oraz osoby, ktérymi dysponowal przy pracy w terminie

7 (siedmiu) dni od dnia koncowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzenia robot

i bedzie si¢ stosowal do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajacego, zgodnych

z prawem polskim.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi zmiana stanu prawnego

Wykonawca wykonana swoje zobowigzania wynikajace z umowy zgodnie z przepisami

prawa, ktore beda miaty zastosowanie w chwili realizacji Przedmiotu Umowy.

W zakresie wykonywania robot, stanowigcych Przedmiot Umowy Wykonawce obcigzaja

nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I Zamawiajacego z nalezytg starannoscig i pilnosciag wykona i wykonczy roboty
budowlane wchodzace w sklad Przedmiotu Umowy oraz usunie wszelkie wady
i usterki w tych robotach;

2) Wykonawca dostarczy wymienione w umowie urzadzenia i dokumentacj¢ oraz
zapewni niezbedna mobilizacje calego personelu Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci
0sob wskazanych w ofercie, jak réwniez zapewni materialy zuzywalne i inne
przedmioty 1 ustugi, zarowno o charakterze tymczasowym jak i statym, wymagane do
wykonania robot 1 ich wykonczenia, jak rowniez do usuwania wad;

3) roboty obejmuja wszelkie prace i czynnosci potrzebne do osiagnigcia rezultatow
opisanych w umowie;

4) z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest
w zakresie wlasnych robot w szczegodlnosci do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegdlnosci jego urzadzenia we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt, stosownie do przyjetej organizacji robot oraz
wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,
a w szczegblnosci przestrzegania przepisow BHP oraz przepiséw ochrony
srodowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
przeciwpozarowych na terenie budowy,

C) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
stanowigcych Przedmiot Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz
odpadow na koszt wiasny,
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e) prowadzenia robdt z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa w  trakcie
wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

f) uzycia materiatow budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujacych odpowiednig jako$¢, o parametrach
technicznych 1 jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentach
opisujacych Przedmiot Umowy,

g) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach 1 okoliczno$ciach, mogacych wptyna¢ na opdznienie robodt oraz
w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt wlasny prac niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii,

h) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen i innych szkod
w prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,

i) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, §wiattowody, wodociagi,
gazociagi, cieptociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejagce instalacje. Kazdorazowo, przed
przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca wykona kontrolne wykopy.
Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog,
rowow odwadniajacych, wodociaggéw 1 gazociagow, cieplociggdw, stupow i linii
energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ na wilasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajacego, o ile koniecznos¢
ich wykonania powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

6) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw sieciowych 1 posiadaczy nieruchomosci, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
z Zamawiajacym;

7) Wykonawca wykona Przedmiot Zamoéwienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia zawartym w SWZ. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych opisanego Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca winien
powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie w celu otrzymania niezb¢dnych wyjasnien;

8) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac;

9) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy szczegoélowy opis

organizacji 1 technologii, ktore zamierza stosowa¢ dla wykonywania robot.
Do raz ustalonych organizacji i metod nie bedg wprowadzane zadne istotne zmiany
bez uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiajacego. Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jakosci,

C) projekt zabezpieczen BHP,

d) dokumentacje powykonawcza, o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym,
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e) geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajacego nie wytacza odpowiedzialnos$ci

Wykonawcy za jakos¢ tych opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla

celow przejecia, dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajacemu

w stosownej ilo$ci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i1 przekaze mu uprawnienia,

konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu

Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poswigci caty swodj czas kierowaniu

wypetieniem umowy przez Wykonawcg. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢

czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania robét stanowiacych

Przedmiot Umowy to, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego i za jego zgoda

nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepceg.

Zgodnie z postanowieniami umowy lub poleceniami Zamawiajacego, Wykonawca

umozliwi wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiajgcego,

b) wszelkim innym Wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego,

C) przedstawicielom organéw publicznych, ktorzy mogg by¢ zatrudnieni
w zwigzku z wykonywaniem prac na terenie budowy.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna dla robdt, zgodnie z Prawem
budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajagcemu, W 3 (trzech) egzemplarzach, powykonawczg
dokumentacje geodezyjna.
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania stosowania si¢
do wymagan umowy.
Zamawiajacy udostgpni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane
dotyczace terenu budowy, ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za interpretacje tych danych. Uwaza¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca obejrzal 1 sprawdzit
teren budowy, jego otoczenie, SWZ i inne dostgpne informacje oraz, ze przed
ztozeniem Oferty, uznal je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odno$ne
sprawy obejmujace:

a) ksztalt i charakter placu budowy, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

C) =zakres i charakter pracy, materialdw, sprzetu i urzadzen, koniecznych
do realizacji,

d) obowigzujace procedury administracyjne zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy,

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen,
personelu, energii, transportu, wody 1 innych ustug,

f) uwarunkowania, wynikajace z lokalizacji placu budowy z uwzglgdnieniem
mozliwos$ci transportowych do miejsca wykonywania rob6t budowlanych oraz
bazy noclegowej miasta.

Wykonawca uzyska na wtasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza

poza przekazanym terenem budowy, jakich potrzebowac¢ bedzie dla wykonania rob6t

wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewnic

w bezpieczny sposob cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych

uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz winien

uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany 1 pozwolenia. W przypadku, kiedy
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w ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej,
przed wykonaniem takiego zamknigcia, wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, Na co najmniej 5(pie¢) dni roboczych przed
zamknigciem drogi, swoja propozycje dotyczaca sposobu realizacji robot
do czasu ich ukonczenia. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub
zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz przepisami
obowigzujacego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczaca organizacji
ruchu.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki, aby chroni¢ §rodowisko oraz

zapobiegac szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwos$ci dla ludzi i mienia, a takze

szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i innych
skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania
przepisOw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku

w gminach (tj. z 2020 r. Dz. U. poz. 1439) oraz regulaminéw utrzymania czystosci

1 porzadku, obowigzujacych w gminie, na terenie ktorej sa realizowane roboty

wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do skladowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,

b) wlasciwego postgpowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. z 2020 Dz. U. poz. 797 z pdzn. zm.),

) zakazu spalania i zasypywania odpadéw na terenie placu budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zawierania uméw na odbior odpadow i $ciekow powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka konieczno$¢,

f) utrzymania w czysto$ci rejonéw wyjazdow z placu budowy.

19. W odniesieniu do os6b, wskazanych w § 5 ust.1 umowy, Wykonawce obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1)

2)

3)

Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy oséb
wskazanych w ofercie. W przypadku ztozenia przez Wykonawce propozycji
dokonania zmiany tych osob, Zamawiajacy zaaprobuje zastgpienie podstawowego
personelu kierowniczego jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci
proponowanego personelu kierowniczego bedg takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje personelu kierowniczego wymienione w SWZ. Jezeli Zamawiajacy
zwroci si¢ do Wykonawcy z zgdaniem odsunig¢cia od wykonywania Przedmiotu
Umowy okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni
swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu S(pigciu) dni roboczych
opusci teren budowy i nie begdzie miata Zadnego dalszego wpltywu i1 zwiazku
z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed uptywem
terminu 5 (pieciu) dni roboczych od otrzymania zgdania, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu propozycje dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajacy zaaprobuje
zastapienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje 1 zdolno$ci
proponowanej osoby, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje personelu
kierowniczego wymienione w SWZ;

Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujacego prawa pracy, odnoszacego si¢
do personelu Wykonawcy;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.
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Wykonawca jest zobowigzany przechowywac 1 zabezpiecza¢ na wlasny koszt urzadzenia

1 materiaty, zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza

si¢ za zawarte w wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne

dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materialow i1 urzadzen na plac budowy musi by¢
poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu zalecen producenta
odnosnie ich skladowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajagcego miejsca,

W ktorym urzadzenia i materiaty beda sktadowane.

Wszelkie urzadzenia i materialy nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich

sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia lub

z zastosowaniem zabezpieczenia prowizorycznego. Zamawiajacy bedzie uprawniony

w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca przechowuje materialy

1 urzadzenia. Sktadowanie w zaden sposob nie moze powodowac uszkodzenia lub

obnizenia parametrow technicznych materiatow lub urzadzen. Zamawiajgcy moze zadac

zmiany miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢
uszkodzenia lub obnizenia parametréw technicznych.

Wykonawca do 5 (piagtego) dnia po zakonczeniu danego miesigca bedzie przedktadat

Zamawiajgcemu raporty miesi¢czne z postgpu realizacji Przedmiotu Umowy, zwane dalej

»Raportami Miesigcznymi”.

Raporty Miesigczne beda zawieraly co najmniej nastepujace informacje:

1) informacj¢ o podmiotach zaangazowanych w realizacje robot;

2) postep realizacji Przedmiotu Umowy, w tym postep robot budowlanych, produkcji
urzadzen i materiatow, dostaw na budowg, w odniesieniu do zatwierdzonego
szczegolowego harmonogramu rzeczowo — finansowego;

3) porébwnanie postgpu planowanego i rzeczywistego na bazie harmonogramu
rzeczowego robot opracowanego w spdjny sposob ze szczegdétowym harmonogramem
rzeczowo — finansowym;

4) gtdowne dziatania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym;

5) informacje dotyczace ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy
na budowie, w tym statystyki BHP, szczegoty niebezpiecznych wydarzen, szczegoty
dziatah odnoszacych si¢ do aspektow srodowiskowych;

6) informacje dotyczace zapewnienia jakosci, prob i odbiorow;

7) problemy przy realizacji rob6t wraz z planowanymi i wykonanymi dziataniami
zaradczymi;

8) dokumentacje fotograficzna;

9) inne sprawy dotyczace umowy.

Do Raportu Miesigcznego Wykonawca przediozy raport z kontroli BHP placu budowy.

Za przeprowadzenie inspekcji i sporzadzenie z niej raportu odpowiedzialny bedzie

Inspektor ds. BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Kazda

nieprawidlowos$¢ dotyczaca BHP zostanie niezwlocznie usunigta, a jej usuniecie

potwierdzone przez Inspektora BHP  Wykonawcy. Zamawiajacy  zostanie
poinformowany o usuni¢ciu kazdej nieprawidtowosci. Szczegdlowa forma raportow

z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym

przed rozpoczeciem robot budowlanych. Ponadto Wykonawca sporzadzi raport BHP

niezwlocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie

1 przekaze go Zamawiajgcemu.
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§9
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspotdzialaé w celu zapewnienia pelnej

realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindéw

okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych

Zz wykonaniem czynno$ci wymaganych przez Prawo budowlane, niezbednych

do oddania Przedmiotu Umowy, stanowigcego wynik realizacji robdt okreslonych

w Umowie.

Przedstawicielem Wykonawcy:

- w zakresie ushug projektowych bedzie pan Krystian Langowski, nr tel. kontaktowego
535 070 062, adres e-mail: klangowski1l974@gmail.com;

- na placu budowy be¢dzie pan Krystian Langowski, nr tel. kontaktowego 535 070 062,
adres e-mail: klangowski1l974@gmail.com;

Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy bedzie:

pan Ryszard Budzisz, nr telefonu kontaktowego 509458903, adres e-mail:

ryszard.budzisz@soswdnr.pl.

Strony o$wiadczaja, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy beda ze sobg wspodtdziatac,

majac przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia,

a takze poszanowanie interesow drugiej Strony.

W szczeg6lnos$ci Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy jedna z nich wystapi

do drugiej na piSmie o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej

czynno$ci wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje

Przedmiotu Umowy, druga Strona odpowiednio odpowie lub zajmie stanowisko lub

dokona niezbednej czynnosci.

Strony beda dazyly do tego, aby odpowiedz lub zajecie stanowiska, o ktérych mowa

W ust. 5 nastgpity w formie pisemnej, jak rowniez do tego, aby odpowiedz, zajgcie

stanowiska nastgpowaly w terminie bez zbgdnej zwloki.

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze, jakie sg wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznos$ciami, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych
z terenem budowy i unika¢ powodowania w stosunku do nich jakichkolwiek zaktocen lub
szkod.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wilasny koszt do ubezpieczenia robot, sprzetu
i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na caty okres
realizacji robdt, tj. do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot
i zlikwidowania zaplecza budowy, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz rownowartos¢
wynagrodzenia, oraz do zawarcia, na wilasny koszt, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie, w mieniu i na
osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany, na sume ubezpieczenia nie mniejsza
niz 500 000 PLN.

Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz optacenia sktadek
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.
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W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy ubezpieczeniowej bedzie miat si¢
zakonczy¢ przed terminem okreslonym w ust. 2, Wykonawca na 14 (czternascie) dni
przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument
0 kontynuacji ubezpieczenia oraz optaceniu sktadek.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktoérego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swoja wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to wowczas Wykonawca
niezwlocznie zawrze nowag umowe uUbezpieczenia w zakresie, w jakim okresla
to umowa.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, to wowczas
Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony,
wedle swojego wyboru, do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszt
ubezpieczenia lub pokrycia kosztu ubezpieczenia z zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajacy zawarcie uméw ubezpieczenia oraz dowody ich optacenia
w wymaganym zakresie stanowi zalgcznik nr 3 do umowy.

§11
GWARANCJA 1 REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na roboty budowlane wchodzace
w sktad Przedmiotu Umowy, na okres 60 (szesédziesieciu) miesiecy, liczac od dnia
odbioru koncowego.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy jest
rowny okresowi gwarancji jakos$ci, zaoferowanemu przez Wykonawce i1 wynosi:
60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca wystawi dla rob6t stanowigcych Przedmiot Umowy Kart¢ gwarancyjna
(wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 7 do umowy). Przekazanie Zamawiajacemu
podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem przystapienia do dokonania odbioru
koncowego.

W przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do ich usunigcia w terminie 3 (trzech)
dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego i1 usunaé¢ je na wilasny koszt oraz
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, chyba ze wystgpienie okreslonej wady lub
usterki wymaga podjecia przez Wykonawce natychmiastowego dziatania.

O stwierdzeniu wady lub zaistnieniu usterki Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pi$mie.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wady lub usterki.

W przypadku nieprzystapienia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, do usunigcia wady
lub usterki badz nieusunigcia wady lub usterki w okre§lonym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ ich usunigcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, jak réwniez zaspokoic
roszczenie o zwrot kosztow wykonawstwa zastepczego z zabezpieczenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z uprawnien, wynikajacych z rekojmi
za wady lub gwarancji jakos$ci wedtug wlasnego uznania.

Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgloszone takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli przed uptywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.
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§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Uumowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem” w jednej z form
przewidzianych w art. 450 ust. 1 PZP, tj. w formie gwarancji ubezpieczeniowej
w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5 (pigciu) % Wynagrodzenia brutto, co stanowi
kwote 289.050,00 PLN, stownie: dwiescie osiemdziesiat dziewie¢ tysiecy pieédziesiat
zlotych 0/100.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.

Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie wszelkich roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi za wady.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty zabezpieczenia nastagpi w terminie do 30
(trzydziestu) dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koficowego.
Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady oraz pozostanie
w dyspozycji Zamawiajacego przez okres obowigzywania rekojmi i ulega zwrotowi nie
pozniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie o0d tego,
czy wynikaja one z Umowy czy przepisOw prawa oraz roszczenia z r¢kojmi za wady.

§13
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonane prace i roboty podlega¢ beda odbiorom.

Stosowane begda nastepujace odbiory robdt: odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, odbiory techniczne, odbiory eksploatacyjne, odbiér koncowy, odbior
pogwarancyjny (ostateczny), odbiory potwierdzajace usunigcie wad lub usterek.
Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru eksploatacyjnego nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania umowy na etapie odbioru koncowego.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ pominigcia, w procesie realizacji Przedmiotu Umowy
poszczegolnych sposrod okreslonych w umowie odbiorow. Wowczas czynnosci objete
takim odbiorem musza by¢ dokonane odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych
wyzej odbiorow, najpdzniej podczas odbioru koncowego.

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy oraz w formie
pisemnej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych
robot w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia.

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot objetych umowa.

Odbidér koncowy i1 odbior pogwarancyjny (ostateczny) dokonywane beda komisyjnie
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ datg zakonczenia przez
Zamawiajgcego odbioru czynnosci (data podpisania protokotu odbioru koncowego).
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Gotowos¢ do odbioru koncowego zgloszona bedzie przez Wykonawce w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci poprzez przedtozenie wniosku o dokonanie komisyjnego odbioru
koncowego robdt, ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego, poprzedzonego wpisem
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy
o zakonczeniu wszystkich robot 1 gotowosci do odbioru.

Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koncowego roboét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza;

2) dziennik budowy;

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakos$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
wymagane przepisami dla materialbw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen;

4) protokotly badan i sprawdzen;

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych;

6) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

7) dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR);

8) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy;

9) recepty, ustalenia technologiczne i ekspertyzy;

10) niezbg¢dne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci
wymagane przepisami dla materialdow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

11) kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
jezeli wystapia;

12) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ai b
Prawa budowlanego.

13) wszelkg dokumentacj¢ niezbedng do uzytkowania obiektu po zakonczonych
robotach budowlanych, o ile bedzie ona wymagana zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca

nie wykonat Przedmiotu Umowy w calosci lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych

mowa w ust. 10.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koncowego,

a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt

w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy

najpoézniej w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawceg

gotowosci do odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia tych wad;

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to wowczas - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy przerywa
czynnosci odbioru koncowego i zada wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci
po raz drugi w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 7.

Z czynno$ci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) bedzie
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spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone zgodnie z ust. 14 na usunigcie stwierdzonych wad.
Nie pdzniej niz 90 (dziewiecdziesigt) dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji
i rgkojmi Zamawiajagcy wyznaczy dat¢ odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego)
1 powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.
Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu rgkojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §12.

§14
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 2 umowy:

1) Wykonaweca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust.1 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,
maksymalnie do 10% wynagrodzenia brutto,

b) za zwloke w usunig¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robét lub
w okresach gwarancji jakosci lub rekojmi za wady — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
ze szczegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien przerwy, przy czym kara ta zostanie anulowana jesli Wykonawca wykona
Przedmiot Umowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1, za§ Zamawiajacy nie
poniesie z tego tytutu zadnej szkody,

d) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawcg Obowiazku zatrudnienia -
w wysokosci 3.000 zi,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

f) za kazdy przypadek wykonywania robot budowlanych wchodzacych w sktad
Przedmiot Umowy przy pomocy niezgloszonego Podwykonawcy — w wysokosci
15.000 zt;

g) za kazdy przypadek naruszenia obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w §8
umowy, z ktdry nie przewidziano odrgbnej kary umownej - w wysokoS$ci
1.000 zt za naruszenie;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy

z winy Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto. Kara umowna,

o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 nie bedzie jednakze nalezna w przypadku odstapienia

przez Wykonawce na podstawie art. 649* § 1 Kodeksu cywilnego.

Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie maja zastosowania w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP.
Maksymalna kwota naleznos$ci z tytulu kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty
bedacej rownowartoscig 40% wynagrodzenia brutto.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogo6lnych
odszkodowania przekraczajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do pelnej
wysokosci poniesionej szkody.

4.  Strony postanawiaja, ze w okresie 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy, oprocz
przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz w PZP przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych wypadkach:

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dokonuje zaptaty za faktury Wykonawcy

w okresie dtuzszym niz 60 (sze$cdziesiat) dni, liczac od ustalonego terminu zaptaty,

po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziestu)

dniowego terminu do zaptaty zalegtosci.
2) Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w calym okresie jej
obowigzywania (tj. do dnia uptywu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy), jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majgtku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze z3ada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci
umowy,

C) W razie rozwigzania Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu
Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od przekazania mu placu budowy badz
nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacje
robot i przerwa ta trwata dtuzej niz 7 (siedem) dni,

f) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem poszczegdlnych robot
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadziescia jeden) dni
w stosunku do terminu okreslonego w szczegétowym harmonogramie rzeczowo
— finansowym,

g) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen
Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne,

h) gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow,
ktorzy nie zostali Zamawiajacemu zgloszeni,

i) gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacej polisy OC, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania do tego przedtuzenia,

J) gdy Wykonawca nie uzyska akceptacji dokumentacji projektowej, o ktorej mowa
w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

k) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku
Wykonawcy lub znacznej czg$ci tego majatku powodujace zagrozenie
niewykonania przewidywanych umowa zobowigzan albo, gdy Wykonawca
popadnie w stan niewyptacalnosci lub gdy jego sytuacja finansowa spowoduje
zagrozenie niewykonania przewidywanych umowa zobowigzan, gdy wobec
Wykonawcy ogloszona zostanie upadtosc.

5. Wykonawca udziela r¢kojmi na wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym
W Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
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Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu.

Strony zgodnie ustalaja, ze odstapienie od umowy zar6wno na podstawie przepisow PZP,

jak réwniez postanowien umownych bedzie si¢ odnosito do $wiadczen jeszcze

niezrealizowanych (tzw. odstgpienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiaja,
1z wzajemne rozliczenia bedg dokonywane na podstawie cen wynikajgcych z umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) wterminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia, Wykonawca za$ zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu dokumentacji niezb¢dnej do dokonania inwentaryzacji,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktorej przyczyny nastapito odstapienie;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentow, materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapilo z przyczyn od niego
niezaleznych;

4) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajagcemu roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie a najpdzniej
w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robdt dostarczone przez niego urzadzenia
zaplecza;

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia od

umowy.

§15
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, polegajacych
na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie
zmiany sposobu wykonania robot oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust.2.

Zgodnie z art. 454 ust. 2 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
nastepujacych zmian umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o czas opoOznienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego obowigzkow
wynikajacych z umowy, jezeli takie opodznienie jest lub bedzie miato wpltyw
na wykonanie robot,

b) 0 niezbgdny czas zwigzany z dzialaniem Sity wyzszej oraz o czas niezbedny
do usunigcia jej skutkdw i nastepstw,

C) o niezbedny czas zwigzany z wystapieniem nadzwyczajnych niekorzystnych
warunkow pogodowych rozumianych jako warunki pogodowe, ktére nie
wystepowaly w danym czasie i na danym obszarze w ciggu ostatnich
10 (dziesieciu) lat,
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w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
regulujacych zasady wykonywania robot,
0 czas opoznienia w wykonaniu przez podmioty zewng¢trzne ustug/czynnosci
koniecznych do wykonania prac objetych umowa, z zastrzezeniem, ze wykonawca
tych ustug/czynnosci nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie odpowiedzialnosci,
o czas, kiedy realizacja robot stanowigcych Przedmiot Umowy byta niemozliwa
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz nastepstw tego zdarzenia
(W szczegblnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji robot lub wstrzymania
ich $wiadczenia przez Zamawiajacego),
o czas, kiedy realizacja robot stanowigcych Przedmiot Umowy byla niemozliwa
oraz nastepstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce lub
Zamawiajacego okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych
od nich, w szczegbdlnosci wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniami osob
trzecich, za ktérych dziatania odpowiedzialno$ci nie ponosi zadna ze Stron,
a ktore uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
0 czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z zalecen wiasciwych
organow, jezeli wykonywanie $wiadczen wchodzacych w zakres Przedmiotu
umowy zostalo wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy,
o czas niezbe¢dny do uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracji publicznej, jezeli zajdzie koniecznosci uzyskania wyroku
sagdowego, lub innego orzeczenia sagdu lub organu administracji publicznej,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
o czas opdznienia wynikajacy z dziatan i1 zaniechan instytucji polskich badz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
przedsiewziecia (w szczeg6élnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych
wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow),
o czas wynikajacy z konieczno$ci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacje robdt stanowigcych przedmiot umowy,
o czas niezbedny do dostosowania robot stanowiacych przedmiot umowy
do celow, dla ktorych umowa zostata zawarta,
0 czas opdznienia wynikajacy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie
z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkéw terenowych,
w szczeg6Olnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych,
0 czas opoOznienia wynikajacy z wstrzymania robot przez wiasciwy organ
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji umowy,
0 czas opoOznienia wynikajacy z nastgpstw dziatania organdéw administracji,
w szczegollnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy, z wylaczeniem
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
konieczno$¢ wykonania robot spowodowanych przez bitedy w danych
wyjsciowych, ktérych doswiadczony Wykonawca nie mogl w racjonalny sposob
wykry¢, ani unikng¢ zwigzanego z tym opdznienia,
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- przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ tylko o czas
niezbedny do wykonania rob6t stanowigcych przedmiot umowy, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania okolicznosci, bgdacych podstawa zmiany oraz ich nastgpstw.
2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robot stanowigcych Przedmiot Umowy,
w tym wymagan Zamawiajacego lub rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania
czesci robot stanowigcych Przedmiot Umowy:

a)

b)

w przypadku czgsciowej lub catkowitej utraty finansowania lub plynnosci,
skutkujacych konieczno$cig ograniczenia zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia,

w przypadku wystgpienia konieczno$ci zrealizowania robot stanowigcych
Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane
W umowie przez Zamawiajgcego, ze wzgledu na rezygnacje Zamawiajgcego
z czgsci robot stanowigcych Przedmiot Umowy lub zmiany warunkow majacych
wpltyw na ich realizacj¢, zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

w przypadku mozliwo$ci zrealizowania rob6t stanowigcych Przedmiot Umowy,
przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane W umowie w wymaganiach
Zamawiajacego, ze wzgledu na spodziewane korzys$ci polegajace na
przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu wykonania lub eksploatacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy, zwigkszeniu jego uzytecznosci, jakosci,
przyczynieniu si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi lub lepszej ochrony
srodowiska.

3) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a)

b)

d)

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wynagrodzenie ulegnie
zmianie, adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku od towardéw 1 ustug,
jezeli zmiana ta bgdzie miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,
w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisOw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢
(tj. z 2018 r. Dz. U. poz. 2177 z pdzn. zm.) lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana
ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zaméowienia przez Wykonawce,
w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy
lub zmiany sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego
z wykonania cz¢sci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajacg z tych zmian, przy
czym punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny
wynikajace z oferty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen,
na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD,
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia okreslonego
w § 1 umowy, pod warunkiem, Zze wykonanie catosci przedmiotu zamdowienia
napotyka istotne trudnosci, w szczego6lnosci spowodowane jest brakiem uzyskania
planowanego dofinansowania ze §rodkow zewnetrznych, jak réwniez
w przypadku, rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci (elementow)
przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy 1 osiggnigcia zalozonego celu,
z zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
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w wysokosci rzeczywiscie wykonanych robdt ustalone na podstawie cen
wynikajacych z kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 9, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych z katalogu
SEKOCENBUDU, na co Wykonawca wyraza zgod¢. Wykonawcy nie przystuguja
jakiekolwiek roszczenia zwigzane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy,

e) polegajace na zwigkszeniu wysokosci wynagrodzenia w przypadku, zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy, o kwote wynikajagca z tych zmian, przy czym
punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny wynikajace
z oferty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD.

Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, co do ktorych Wykonawca w ofercie oswiadczyl, ze bedzie je wykonywat
osobiscie, jezeli bedzie to konieczne dla terminowego ich wykonania Iub
wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowigzan wynikajacych
Z umowy;

2) zmian osob o ktorych mowa w § 5 ust. 1 umowy, wskazanych przez Wykonawcg,
jezeli zmiana stanie si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petnienia okreslonej
funkcji (zard6wno na state jak i na okreslony czas) bedzie spetnia¢ wszystkie warunki
okreslone dla tej funkcji w ogloszeniu o zamowieniu dla przetargu poprzedzajacego
zawarcie umowy, na dzien ztozenia wniosku o zmian¢ personelu kluczowego, z tym
zastrzezeniem, ze kwalifikacje 1 zdolnosci proponowanych osob, bedg takie same lub
wyzsze niz kwalifikacje osob wymienionych w SWZ.

Dokonujgc zmian umowy, Strony beda kierowaé si¢ poszanowaniem wzajemnych
interesow, zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnos$ci §wiadczen i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy do zmienionych okolicznosci.
Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 mogacych powodowaé
zmian¢ umowy, nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania
zmian ani nie moze stanowi¢ samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy do ich dokonania.
Zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 — 4, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bg¢dacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo
przejecia z mocy prawa pelni praw 1 obowigzkow dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak rowniez zmian
wynikajacych z okolicznosci, w ktorych Prawo budowlane dopuszcza stosowanie
rozwigzan zamiennych, o ile nie beda one pogarszaly jakosci $wiadczenia Wykonawcy.

W trybie art. 439 PZP Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatbw zwigzanych z realizacja zamowienia

(waloryzacja). Zamawiajacy okresla, ze:

a) wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany
nastepujacych cen materialow:

- styropian,

- stal,

- szklo,

- drewno,

- beton,

- materiaty izolacyjne,
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- kable elektryczne;

b) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczawszy od 13 pelnego miesigca
kalendarzowego od ztozenia kosztorysu, gdy warto$¢ zmiany cen ww. materiatow
przekroczy 12 % w stosunku do stawek przyjetych przez wykonawce w ww.
kosztorysie 1 utrzyma si¢ przez okres 6 miesiecy,

c) waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji

budowlano-montazowej, publikowany przez GUS,

d) przez zmian¢ ceny materialow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,

wzgledem ceny przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie w sytuacji
wykazania Zamawiajagcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny
wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy sa nizsze anizeli ceny produkcji
budowlano-montazowej, publikowane przez SEKOCENOBUD,

e) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10 % wynagrodzenia,

0 ktorym mowa w par. 3 ust. 2 umowy,

f) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagnigcia

limitu, o ktorym mowa powyzej,

g) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustgpie nastepuje

w przypadku ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

§16 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalaja, iz wszelka korespondencja miedzy nimi bedzie prowadzona na adresy

podane w komparycji umowy. Strony sa zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie

o kazdej zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku

korespondencja wystana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie

doreczong.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do tego, aby w przypadku wystgpienia

jakiegokolwiek niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy

w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie gwarancji jakosci lub r¢kojmi za wady,

W sytuacji nieprzystgpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego

obowiazkow — Zamawiajacy skorzystal z wykonawstwa zastepczego, tj. zlecit

podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej, a zatem teren

budowy jest mu znany, biorgc pod uwage wiedzg, jaka mogt uzyskaé¢ dokonujac tej wizji

lokalnej, a tym samym nie wnosi on zadnych roszczen z tego tytulu w stosunku do

Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,

w tym w szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 ze zm.),

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360 z p6zn. zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);
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4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973).

6. Powstale w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane
na drodze polubownej, np. w toku mediacji przed mediatorem lub osobg posiadajaca
wiedz¢ w zakresie uregulowan prawnych (adwokat/radca prawny) a w przypadku
niemoznos$ci ich rozstrzygnigcia - moga zosta¢ skierowane na drogg¢ postgpowania
sagdowego w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

7. Umowg sporzadzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki do Umowy stanowigce integralne czesci UMowy:

Zalacznik nr 1 - program funkcjonalno-uzytkowy;

Zatgcznik nr 2 - szczegdétowy harmonogram rzeczowo — finansowy;
Zatacznik nr 3 - dokumenty dotyczace ubezpieczenia wraz z dowodami optat;
Zalacznik nr 4- SWZ;

Zalacznik nr 5 - oswiadczenie (elektromobilnosc);

Zatgcznik nr 6 - dokumentacja ubezpieczeniowa Wykonawcy;

Zalacznik nr 7 — wzor karty gwarancyjne;.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Na oryginale wlasciwe podpisy stron

Zrédlo finansowania
Dysponent EK, Dziat 854, Rozdziat 85495, Paragrafy 6050 i 6370
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