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Rejestr Umow Nr 213/EK/2023

UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR 213/EK/2023

zawarta w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Policach pomigdzy:

Powiatem Polickim z siedzibg w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,

NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:

1) Andrzeja Bednarka — Staroste Polickiego,

2) Beatg Chmielewska — Czlonka Zarzadu Powiatu w Policach,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

Przedsi¢biorstwem Budowlanym "Dom' Spolka Z Ograniczona OdpowiedzialnoScia
z siedziba w Policach (72-010) przy ul. Wieleckiej 9, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem 0000201869, NIP 8512864015, REGON 812684501,
Reprezentowanym przez:

Krystiana Langowskiego — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W dalszej czesSci umowy Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy tacznie, zwani sa takze jako
»Strony”, a osobno takze jako ,,Strona”.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie
pn. "Przebudowa budynkow przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich polaczeniem oraz
remont, przebudowa, rozbudowa i adaptacja istniejacego budynku na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej' - w formule zaprojektuj i wybuduj w czesci Il ,,Remont,
przebudowa, rozbudowa i adaptacja istniejacego trzykondygnacyjnego budynku na
potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej p.z.p., zwanej dalej ,,PZP”, w ktorym oferta ztozona
przez Wykonawceg, zwana dalej ,,Oferta” zostala uznana przez Zamawiajacego za Oferte
najkorzystniejsza, zostata zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowa” nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa
"Przebudowa budynkow przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich polaczeniem oraz remont,
przebudowa, rozbudowa i adaptacja istniejagcego budynku na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej” - obejmujacego w czesci I ,,Remont, przebudowa,
rozbudowa i adaptacja istniejacego trzykondygnacyjnego budynku na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej”

1.  Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:
1) wykonanie pelnej wielobranzowej dokumentacji w zakresie projektu budowlanego,
w tym rowniez Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, i projektu wykonawczego, ma remont,
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przebudowe i rozbudowe budynkow placowki oswiatowej Zamawiajgcego, zgodnie
z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcego zalgcznik nr 7 do
SWZ, ktora uzyska akceptacje Zamawiajacego,

2) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajagcego wobec rozwigzan przyjetych
w dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1 przed podjeciem dziatan zmierzajacych do
uzyskania dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3-4,

3) uzyskanie wszelkich decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy, jezeli przepisy prawa tego wymagaja,

4) uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalajgcego na realizacj¢ inwestycji, jezeli
przepisy prawa tego wymagaja,

5) wykonanie wszelkich robét budowlanych, wymaganych do kompletnej realizacji
zadania inwestycyjnego na podstawie przygotowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, projektow budowlanych i projektow
wykonawczych, opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, oraz zgodnie z wytycznymi
zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym budynku oraz specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia dla przetargu poprzedzajacego zawarcie Umowy,
zwanych dalej ,,SWZ”,

6) pelnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623),

7) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, odbiorow, szkolen, jak
réwniez odbioru koncowego catosci robot bedacych przedmiotem zamowienia,

8) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

9) przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem oraz wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy Wykonawcy,
niezbednych do uzytkowania budynku po zakonczeniu rob6t budowlanych,

10) wykonanie wszelkich innych czynnosci, ktore okaza si¢ niezbedne do wykonania
obowiazkow lub osiggniecia rezultatow, wskazanych w pkt 1 — 3,

- zgodnie z obowigzujagcym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami

wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci zawodowe;.

Szczegotowy zakres Umowy okreslajg nastgpujace dokumenty, uwazane, odczytywane

i interpretowane jako integralna czgs¢ umowy, wedtug nastepujacej kolejnosci:

1) umowa o roboty budowlane;

2) program funkcjonalno-uzytkowy (zatacznik do SWZ);

3) SWz;

4) szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy;

5) oferta;

6) wszelkie inne dokumenty dotgczone do umowy oraz SWZ,

- zwane facznie ,,Dokumentami”.

Dokumenty odczytywac nalezy jako wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupetniajace w tym

znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia wystgpujacych miedzy nimi jakichkolwiek

rozbieznos$ci lub wieloznacznos$ci, nie spowoduje to ograniczenia zakresu Przedmiotu

Umowy ani zakresu wymaganej starannosci.

Jesli wystapi rozbiezno$¢ lub wieloznaczno$¢ pomiedzy tre§cia Dokumentow,

o prawach 1 obowigzkach Stron rozstrzyga¢ bedzie kolejnos¢ Dokumentow, o ktorej

mowa w ust. 3.
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Opracowanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1, w tym projektu

budowlanego, tj. miedzy innymi:

a) opracowanie mapy do celow projektowych (jezeli zakres dostarczonej do
dokumentacji mapy bedzie niewystarczajacy);

b) wykonanie badan geologicznych (jezeli zakres dostarczonej dokumentacji badan
bedzie niewystarczajacy);

C) sporzadzenic projektoéw budowlanych wielobranzowych oraz uzyskanie do nich
ekspertyz, uzgodnien i opinii wynikajacych z przepiséw prawa wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajacego decyzji umozliwiajacej realizacj¢ inwestycji;

d) uzyskanie pozwolen na wycinkg¢ wskazanych drzew i krzewow (jezeli bedzie to
niezbedne w wyniku zatozen ostatecznej wersji projektu);

e) Sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot (wszystkie branze);

f) przygotowanie wnioskéw o warunki przylaczeniowe lub ich zmiang (jesli bedzie to
niezbedne z punktu widzenia projektu);

g) uzyskanie odstepstw od Komendanta Wojewoddzkiej (Miejskiej) Panstwowej Strazy
Pozarnej 1 Wojewodzkiej Stacji Epidemiologicznej poprzez wykonanie odpowiednich
ekspertyz i wykonanie wytycznych zawartych w postanowieniach (jezeli zajdzie taka
potrzeba).

Projekt wykonawczy powinien by¢ opracowany minimum w nastepujacych branzach:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno - budowlanej,

- instalacji wodociggowych,

- instalacji kanalizacyjnych,

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- instalacji elektroenergetycznych,

- projekt instalacji fotowoltaicznej

- projekt likwidacji i przebudowy istniejgcych sieci

- projekt instalacji przeciwpozarowych (jesli bedzie wymagany) (zgodnie z dok. dla
danej czesci)

Wykonawca sprawowac begdzie nadzor autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, a jego obowiazki obejmowac beda

w szczegblnosci:

a) nadzor nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacja projektowa w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatlowych i1 doboru
urzadzen,

b) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajagcego powstaltych w toku realizacji poprzez
dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegdtowiania
rysunkéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupelnien na dokumentacje
projektowa,

C) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow
i konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak
o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

d) opiniowanie przedstawionych w trakcie robot budowlanych propozycji rozwiagzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania
rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad
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sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigkszy kosztow zadania
z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

e) ocena parametrow lub wynikow szczegdélowych badan materiatow i1 konstrukcji
w zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi
przepisami,

f) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

g) udzial w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych probach
instalacji i procedurach rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania,

h) poprawiania bledéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami Iub
uzupetnienia rysunkéw, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych
w dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

Umowa obejmuje rowniez przekazanie na rzecz Zamawiajacego, bez obowigzku

uiszczania dodatkowego wynagrodzenia, majatkowych praw autorskich do projektow,

opracowan i calej dokumentacji wytworzonej w toku realizacji Przedmiotu umowy,

w tym dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz sporzadzonej w ramach

realizowanego nadzoru autorskiego, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) zmiana, adaptacja projektu oraz innych prac w zakresie dokumentacji projektowej
(w tym wykonawczej);

b) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolng technikg i w dowolnej
ilosci;

c) utrwalanie na dowolnych no$nikach, dowolng technika i w dowolne;j ilosci;

d) trwate lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg
i w dowolnej ilosci;

e) publiczne udost¢pnianie w taki sposob, aby umozliwito one realizacje inwestycji
1 podpisanie uméw z wykonawcami.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 450 dni, od dnia zawarcia umowy,
tj. 27 kwietnia 2023 r. do dnia 20 lipca 2024 r. Przy czym umowa w zakresie
zobowigzania wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 1-4 zostanie wykonana w terminie 3 miesigcy
od dnia zawarcia umowy.
Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez
Zamawiajacego  bezusterkowego, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokotu odbioru koncowego robot.
Wykonawca potwierdzi zgtoszenie robot do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.
Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastapi z chwilg zakonczenia prac projektowych
1 uzyskania pozwolen niezb¢dnych do rozpoczgcia robot budowlanych, z zastrzeZeniem
ust. 5 oraz § 8 ust. 1 pkt 2 umowy.
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przediozenia przez
Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 10 ust. 2 i ust. 3 umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy niezwlocznie po zawarciu
umowy, w ktorym to dniu Zamawiajacy udzieli Wykonawcy dostepu do nieruchomosci,
za$ roboty budowlane Wykonawca rozpocznie najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy.
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Opodznienie w przedtozeniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 bedzie traktowane,
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
Szczegotowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla szczegdtowy harmonogram
rzeczowo — finansowy, z ktérego wynika kolejno$¢ realizacji prac projektowych oraz
robot budowlanych z uwzglgdnieniem wymaganych technologii, czasu realizacji
1 termindw oraz wykonania elementéw robot, podlegajacych odbiorom.
Wykonawca do dnia zawarcia umowy przedlozyl Zamawiajagcemu szczegotowy
harmonogram rzeczowo - finansowy oraz kosztorys ofertowy, na bazie ktoérego
sporzadzono szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy, ktore to dokumenty
Zamawiajgcy zaakceptowal. Ww. harmonogram stanowi zalacznik nr 2 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowaé szczegdtowy harmonogram
rzeczowo — finansowy w stosunku do faktycznego postepu robét. Ustep 11 niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Aktualizacje szczegdétowego harmonogramu
rzeczowo — finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie mogg dotyczy¢ zmiany
terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do przedtozonej aktualizacji szczegotowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych od dnia
jej otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w WW. terminie oznacza
jego zatwierdzenie.
Szczegblowy harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi¢ bedzie podstawe
procentowego rozliczania poszczegdlnych cze$ci robot, przy czym Zamawiajacy
przewiduje trzy ptatnosci. Jedna po wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokoS$ci
nie wyzszej niz 20% wynagrodzenia, za$ pozostate dwie obejmuja jedna transz¢ za
wynagrodzenie czg¢sciowe z tytulu wykonanych robot budowlanych oraz wynagrodzenie
koncowe. Wynagrodzenie koncowe nie moze obejmowa¢ kwoty mniejszej niz 30%
tacznego wynagrodzenia.
Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w czeSci niepokrytej wyptatami
czesciowymi dokonanymi zgodnie z ust. 12.
Szczegdtowy harmonogram rzeczowo —finansowy oraz jego aktualizacje sporzadza si¢
w 3 (trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.
Aktualizacje szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowi¢ beda
zalacznik nr 2 do umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
i ze skutkami okreslonymi w art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 1145 z pézn. zm.), zwanego dalej ,,Kodeksem
cywilnym”, ustalone zgodnie z SWZ oraz z oferta Wykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci 5.412.000,00 zt brutto (stownie: pi¢¢ milionéw czterysta
dwanascie tysiecy ztotych 0/100), zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”, w tym podatek VAT
23% (warto$¢ podatku VAT wynosi 1.012.000,00 zt). Kwota netto wynosi
4.400.000,00 zt.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, rowniez te, ktore nie wynikaja wprost
Z umowy, a sg niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci podatki,
optaty, koszty niezbednych ekspertyz i opracowan, ewentualne cla, koszty uzgodnien,
koszty robot przygotowawczych, koszty robot geologiczno-inzynierskich, koszty
materiatow pomocniczych, koszty opracowania i wprowadzenia tymczasowej organizacji
ruchu na czas realizacji robot budowlanych, koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen,
koszty ewentualnej wspolpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie oraz
wszystkie koszty zwigzane z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w SWZ oraz
wynikajacymi z przepisow bezwzglednie obowigzujgcego prawa.
Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentéw, opracowan,
analiz oraz innej podobnej dokumentacji, w tym w szczegdlnosci dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, jezeli z obowigzujacych przepisow, wymagan odpowiednich
organow, dostawcow mediow oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki wynika
taka koniecznos¢.
Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich
towarow oraz materiatow niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie moze podlega¢ waloryzacji na warunkach okreslonych § 15 ust. 3 pkt 8
umowy.
Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci.

§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy dopuszcza dwie ptatnosci czeSciowe. Zaptata za wykonanie czgsciowe
Przedmiotu Umowy oraz wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie ze
szczegblowym harmonogramem rzeczowo — finansowym — zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;j. Przy czym faktury
czesciowe beda platna na zasadach okreslonych w § 2 ust. 12, a ich faczna wysokos$¢ nie
moze przekracza¢ 70 % naleznego wynagrodzenia.

Opisy faktur winny by¢ uprzednio uzgadniane ze stuzbami finansowo-ksiegowymi
Zamawiajacego (opis 1 podzial na rodzaje kosztow).

Zalacznikiem do pierwszej faktury czg¢sciowej bedzie podpisany przez Zamawiajacego
bezusterkowy protokot potwierdzajacy przyjecie pelnej dokumentacji projektowej
1 wykonawczej, oraz innej dokumentacji niezbednej do rozpoczecia robdt. Zatacznikiem
do drugiej faktury czesciowej bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacego bezusterkowy protokot potwierdzajacy procentowe
zaawansowanie wykonania poszczeg6lnych rodzajow robot.

Wykonawca begdzie wystawiat Zamawiajacemu kazdg faktur¢ w terminie do 7 (siedmiu)
dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu potwierdzajacego procentowe
zaawansowanie wykonania poszczegdlnych rodzajéw robot, stanowigcego podstawe do
jej wystawienia;

Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty faktury czgsciowej w terminie do 35 (trzydziestu
picciu) dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Nr [ v~ vglcdu na termin wskazany na fakturze.
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1) Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT oraz o$wiadcza,
ze podany tu rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym wyodrebnionym dla
celow prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej oraz, ze znajduje si¢ w bazie podmiotow
VAT (tzw. Bialej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004r.
o podatku od towardw i ustug;

2) Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie zawieraé nastepujace dane
Zamawiajacego:

Nabywca: Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 469, Regon:

811762713,

Ptatnik: Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police.
Bezusterkowe protokoty potwierdzajace procentowe zaawansowanie wykonania
poszczegbdlnych rodzajow robot nie stanowig pokwitowania, o ktorym mowa w art. 462
§ 1 Kodeksu cywilnego, i stanowig one tylko i wylacznie dokument rozliczeniowy
umozliwiajacy cze$ciowe rozliczanie si¢ z Wykonawca.

Wysoko$¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie pozostata po rozliczeniu faktur

czesciowych czes¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Za date zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu faktur czg¢sciowych oraz

faktury koncowej wraz z:

1) protokotami odbioru rob6t wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w ramach robot, ktore podlega¢ maja rozliczeniu cz¢§ciowemu lub
koncowemu, w zakresie rob6t budowlanych;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkoéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi;

3) kopiami  przelewow bankowych, potwierdzajacych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

4) oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w przypadku braku
robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéow przed dniem odbioru cz¢sciowego robot budowlanych, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze
wymagalne.

Brak ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 i ust. 9, badz potwierdzenia

okolicznos$ci objetej oswiadczeniem zawartym w ust. 9 pkt 4 stanowi podstawe do

odmowy zaptaty i zwrotu faktury, do czasu ich przedtozenia Zamawiajgcemu, lub
wskazanie wlasciwego nr rachunku bankowego, w tym wypadku § 14 ust. 4 pkt.1 umowy
nie stosuje sig.

Rozliczenie koncowe:

1) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest sporzadzony
bezusterkowy protokol odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawce
oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego;

2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1;

Strony ustalaja, iz na zasadzie potragcenia umownego, z wynagrodzenia Zamawiajacy

moze potraci¢ wszelkie roszczenia przyshugujace mu wzglegdem Wykonawcy roszczenia

na podstawie umowy, w szczegdlnosci kary umowne, roszczenie o uzupehlnienie
zabezpieczenia, koszty wykonania zastgpczego oraz roszczenie o obnizenie
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.
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Postanowienia ust. 12 nie uchybiajg mozliwos$ci potrgcenia ustawowego.

§5
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe,
oraz wymagane uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
do ktorych w szczegolnosci naleze¢ bedzie:
1) Zespot projektantow:
- mgr inz. arch.
- mgr inz.
- mgr inz.
- mgr inz. ,
2) kierownik budowy — mgr inz.
3) kierownik roboét elektrycznych — mgr inz.
4) kierownik robot sanitarnych — mgr inz.
oraz w miarg potrzeb innych specjalistow.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowe,
a co najmniej na 3 dni przed przejeciem placu bodowy, przedlozy¢ Zamawiajagcemu
o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow Kierownika Budowy i kierownikéw robot
branzowych wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zwanej dalej ,,Prawem
budowlanym”, dla 0s6b wymaganych w Prawie budowlanym, w tym 0s6b wskazanych
w Opisie przedmiotu zaméwienia oraz pozostatych przedstawicieli wszystkich branz
objetych realizacja umowy, do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowa i/lub robotami osoby,
o ktorych mowa w ust. 1. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz w ciggu S5 (pigciu) dni roboczych przed planowanym skierowaniem
do wykonania umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy
wynikajgca z braku osob, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
wydluzenia terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.
Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ personelu Wykonawcy wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie nowych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu, wymaganego postanowieniami SWZ.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktérej mowa w ust. 3, w terminie 5 (pigciu) dni
roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany, zgodnie z wymaganiami umowy.
Zmiana personelu nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Skierowanie przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania umowy
innych osob niz wskazane w ust. 1 1 nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii dokumentow
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych 1 uprawnien budowlanych,
o ktorych mowa w ust. 1, stanowi podstawg do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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Jezeli Wykonawca powezmie wiadomo$¢, ze ktorakolwiek z oséb, o ktorych mowa
w ust.l zostala skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestgpstwo popetnione
w celu osiggniecia korzysci majatkowej lub na mocy ktérego zostat orzeczony zakaz
zajmowania okreslonego stanowiska, wykonywania okreslonego zawodu lub
prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej — niezwlocznie zawiadomi na pisSmie
o tym fakcie Zamawiajacego, jednoczesnie przedstawiajac Zamawiajacemu do akceptacji
inng osob¢ o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach 1 do$wiadczeniu, zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w SWZ i o zgode na taka zmiang wystapi w formie pisemne;j
do Zamawiajacego.

W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wymiang 0SObY,
wymienionej w ust.1 na zaproponowang przez Wykonawce, o ile wskazana osoba spetnia
wymogi dotyczace kwalifikacji. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 5.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow, wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z usunigcia lub wymiany osob, o ktorych mowa w ust.1.

§6
PODWYKONAWSTWO

W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udzialem
Podwykonawcoéw, Wykonawce obcigza¢ beda obowigzki opisane w umowie
I W przepisach prawa, w tym w szczeg6lnosci w PZP.

Przez umowe¢ o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowg¢ w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze¢§¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub migdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca uprawniony jest wykonywac¢ roboty budowlane wchodzace w sktad
Przedmiotu Umowy za pomoca Podwykonawcow zgloszonych oraz w stosunku
do ktérych Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z przepisami art. 647! Kodeksu
cywilnego.

Strony postanawiaja, iz realizacja ustug projektowych i rob6t budowlanych wchodzacych
w sktad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcoéw bez uprzedniego zgtoszenia,
jak réwniez w stosunku do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw stanowi nienalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi projektowe i roboty budowlane jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonaweca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. To samo
dotyczy obowiazku przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, 0 ktorej mowa w ust. 5, nie zglosi
w formie pisemnej zastrzezen, bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na
zawarcie umowy.
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W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
0 ktérej mowa w ust. 5, przed jej zawarciem — Wykonawca zaplaci kar¢ umownag
w wysokosci 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 zglosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane: niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 27 i 28 niniejszego
paragrafu lub, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni.
Zamawiajacy zglosi w ten sam sposob zastrzezenia do umowy o ustugi projektowe jesli
podwykonawca nie bedzie posiadat wymaganych prawem uprawnien.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania
obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w kwocie 3 000 zt za kazdy taki przypadek. Zamawiajacy w terminie,
o ktorym mowa w ust. 6, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji zaistnienia
ktorejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 8.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
0 podwykonawstwo lub projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 5
wymaga dopelnienia obowiazkow opisanych w ust. 3-9 niniejszego paragrafu. Kara
umowna, o ktorej mowa w ust. 9 (tj. 3.000 zt) jest nalezna Zamawiajagcemu rowniez
w  przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu  projektu  zmiany umowy
o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii aneksu do
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia
jego zawarcia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
Podwykonawcow na terenie budowy oraz przestrzeganie przez Podwykonawcow zasad
bhp i ppoz.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca na protokotach odbioru czgsciowego i koncowego opisze zakres
oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, nie mniejszej jednak niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania
obowiagzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
kare umowng w kwocie 3. 000 zt za kazdy przypadek.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 14 dni od dnia wezwania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy kara umowna
w kwocie 3.000 zt. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, zaptaci on Zamawiajacemu kar¢ umowng w kwocie
3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi wymaga dopetnienia
obowigzkow opisanych w ust. 13 — 14 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o ktore;j
mowa w ust. 14 (tj. 3.000 zt) jest nalezna Zamawiajagcemu réwniez w przypadku
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nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii aneksu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
- w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawarl umowe
0 podwykonawstwo, umowy z dalszym Podwykonawcg wymaga dopelnienia
obowigzkow opisanych w umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz
wprowadzenia  postanowien  dotyczacych  bezposredniej  zaptaty  dalszym
Podwykonawcom, stosownie do postanowien ust. 17 i nastepnych.
W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawcg zamoOwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujagcego odpowiednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi- zwang dalej ,,bezposrednig zaptata”. Zamawiajacy
jest uprawniony, wedle wlasnego uznania, i po przekazaniu Wykonawcy informacji
o platnosci, do dokonania bezposredniej platnosci rowniez na rzecz pozostatych
podwykonawcow.
Bezposrednia zaptata dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
i naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 17, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji
o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci po stronie Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy pomniejsza 0 kwote
wyplaconego wynagrodzenia na rzecz podmiotow, o ktorych mowa w ust. 17,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.
Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy, okreslonej w ust. 22, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich kwot (w pelnej wysokosci)
zaptaconych przez Zamawiajacego, a nie pomniejszonych z wynagrodzenia Wykonawcy,
zaro6wno w czasie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu na rzecz Podwykonawcow
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i dalszych Podwykonawcow, tytutem zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane,

ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy.

Obowigzek Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 23 w zakresie zwrotu w pelnej wysokosci

kwot zaptaconych przez Zamawiajacego tytulem wynagrodzenia za roboty budowlane,

ushugi 1 dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy ma zastosowanie réwniez

w przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron.

Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w wust. 17 lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci

wynagrodzenia brutto moze stanowi¢ podstawe do natychmiastowego odstapienia
od umowy przez Zamawiajgcego, ktore bedzie rozumiane jako dokonane z winy

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,

Z ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw

do bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej

zaplaty dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek

nieuzasadnionego braku zaptaty takiego wynagrodzenia. W przypadku nieterminowej

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia

wynikajacego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzien opdznienia, przy czym

nie mniej niz 3.000 zt za kazdy taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte wykonywanie umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic

W szczegblnoscei, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ pozniejszy niz termin zaptaty faktury koncowej dla Wykonawcy;

3) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, bedace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaé w czgs$ciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) oraz SWZ;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy
od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wady
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Przedmiotu Umowy;

o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa
w art. 95 PZP na zasadach, ktore obowigzuja Wykonawce;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
1 do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowaé personelem 1 sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami Iub zakresem
odpowiadajagcymi ~ wymaganiom  stawianym  Wykonawcy.  Dokumenty
potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, wykazy osob i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda udostepnione Zamawiajagcemu
w sytuacji, gdy Zamawiajacy zazada takich dokumentow;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu niezwlocznie, na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen
1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

umozliwiajacych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
chyba ze w postanowieniach umownych znajda si¢ wyrazne postanowienia, ktore
beda wskazywaty na to, Zze potragcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak roéwniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego
o kwote potracong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypehienie zobowigzania
w zakresie zaplaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu
bedzie przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie o zaplat¢ wynagrodzenia;

nie moze zawiera¢ terminéw wykonania dluzszych niz okreslone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym.

§7
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

udostegpnienie nieruchomosci do celéw projektowych,

udzielanie niezbgdnych, posiadanych informacji na etapie prac projektowych,
protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zaptata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w umowie;
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6) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okre$lonych w umowie;

7) zwalnianie zabezpieczenia na zasadach okreslonych w umowie;

8) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo
zycia lub robdt lub na sgsiadujacg nieruchomos$¢ Zamawiajacy moze, bez zwalniania
Wykonawcy z zadnego z jego obowiazkow i odpowiedzialnosci w ramach umowy,
poleci¢ Wykonawcy wykonanie kazdej pracy, ktora w ocenie Zamawiajacego, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o 0sobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy bedzie koordynowaé czynno$ci nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 27 Prawa budowlanego.

W dowolnym czasie Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wydac
Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do wykonania robo6t oraz usuni¢cia wad,
co bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z umowa. Wykonawca bedzie przyjmowat
polecenia wytacznie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. Jezeli
jednak polecenie bedzie stanowito zmiang umowy, to w takiej sytuacji Strony postapia
zgodnie z postanowieniami umowy dotyczacymi jej zmian.

We wszystkich sprawach objetych umowa Wykonawca zastosuje si¢ do polecen
wydanych przez Zamawiajgcego. Jesli bedzie to tylko mozliwe, to te polecenia winny
by¢ wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajacy wyda polecenie ustne 1 otrzyma pisemne
potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcy lub w ciggu dwoch dni roboczych
po wydaniu polecenia przez Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowie na nie poprzez
wydanie pisemnego odrzucenia polecenia, to w takim przypadku, w ciggu 3 dni
po otrzymaniu polecenia przez Wykonawce, uznaje si¢ je za przyjete przez niego
do realizacji.

Zamawiajacy bedzie organizowal rady budowy z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem rad budowy bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t. Terminy
rad budowy bedzie ustalat Zamawiajacy, zgodnie z istniejgcym zapotrzebowaniem. Rady
budowy beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a kopie protokotu beda dostarczone
Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli montazu przez
Wykonawce wszystkich urzadzen stanowiacych przedmiot umowy z udzialem
przedstawicieli producenta lub dostawcy danego urzadzenia. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania od Wykonawcow wszelkich dokumentow, w tym instrukcji
montazu, wszelkich urzadzen lub robot, dla ktorych taka dokumentacja jest przewidziana.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1) Do obowigzkow Wykonawcy, z zastrzezeniem obowigzkéw wynikajacych z innych
postanowien umowy, nalezy: Wykonanie pelnej wielobranzowej dokumentacji
w zakresie projektu budowlanego, w tym réwniez Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, i projektu
wykonawczego na ,,Remont, przebudowa, rozbudowa i adaptacja istniejacego
trzykondygnacyjnego  budynku na  potrzeby  Poradni  Psychologiczno-
Pedagogicznej”, zgodnie z zaloZeniami programu funkcjonalno-uzytkowego,
2) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, co do przyjetych rozwigzan projektowych
14
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3) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich pozwolen i decyzji niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych, a takze umozliwiajacych przystapienie do
uzytkowania budynku po zakonczeniu rob6t budowlanych,

4) pehienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robot budowlanych,

5) wykonanie i oddanie do uzytku robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, STWIORB, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, ustawa Prawo budowlane, obowigzujacymi polskimi
normami i innymi przepisami odnoszgcymi si¢ do Przedmiotu Umowy;

6) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz zabezpieczenie
go wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami
technicznymi;

7) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 Prawa budowlanego;

8) opracowanie, przed przystagpieniem do roboét, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

9) przygotowania aktualizacji szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 9;

10) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa rob6t zgodnie ze ztozong oferta;

11) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego
wykonania robot;

12) realizacja zgodnych z umowg i przepisami prawa zalecen Zamawiajacego W tym
takze tych wpisanych do dziennika budowy;

13) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
rob6t podstawowych;

14) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe;

15) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych
materiatow, odpadkdéw oraz Smieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania
odpadow lub ich utylizacji;

16) przywrocenie po zakonczeniu robot terenu budowy oraz terenu stanowigcego
zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

17) biezace informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob
na budowie;

18) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiajacego, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku robot zanikajacych, na 3 (trzy) dni
przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknigciem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko;

19) informowanie Zamawiajacego na piSmie, z co najmniej 7 (Siedmio) dniowym
wyprzedzeniem, o przypadku odbioru lub odbioru wymagajacego powotania komisji
z udzialem o0so6b trzecich;

20) zglaszanie Zamawiajagcemu na pismie, po uprzednim uzgodnieniu i zaopiniowaniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, a nastepnie uzyskanie na pi$mie zgody Zamawiajacego na wykonanie
tychze prac zamiennych;

21) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci:
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dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi
1 eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek 1 organow
wymagane przepisami i dokumentacja projektowa, niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2
lit. a i lit. b Prawa budowlanego;

22) przekazanie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajacego  dokumentacji ~ powykonawczej wraz  z  instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokotami pomontazowymi,

23) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy na zasadach opisanych w umowie;

24) zapewnienie zabezpieczenia ppoz dla placu budowy;

25) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robot zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
I higieny pracy;

26) zapewnienie ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

27) udostgpnienie terenu  budowy innym wykonawcom wskazanym = przez
Zamawiajacego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za dziatalno$¢ tego wykonawcy, jego mienie itp.;

28) przekazania Zamawiajacemu, na kazde wezwanie, do wgladu dziennika budowy
z aktualnymi 1 wymaganymi na biezgco wpisami,

29) dostosowania si¢ do zastrzezen Zamawiajgcego, co do sposobu prowadzenia robot
budowlanych, wynikajacych z ewentualnych zaktocen w pracy placowki oswiatowe;j,
na terenie ktorej prowadzone beda prace;

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci, majatku Zamawiajacego,
jak rowniez mienia osOb trzecich — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, na swoj koszt i ryzyko;

31) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji Przedmiotu Umowy;

32) strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejgcia
terenu budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu
protokotem koncowego odbioru 1 zlikwidowania zaplecza budowy;

33) przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajagcych z dobrej praktyki i wiedzy personelu
Wykonawcy niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

34) udostgpnianie = Zamawiajagcemu  dokumentéw ~ Wykonawcy,  zwigzanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym dotyczacych terminowego usuwania
usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorow, a takze stwierdzonych
w okresie gwarancji 1 rekojmi;

35) w razie koniecznos$ci opracowania dodatkowych rysunkow lub specyfikacji, ktore
moga by¢ wymagane w zwiazku z wykonywaniem robot lub z innych powodow,
zgodnie z umowg (w szczegdlnosci tymczasowa organizacja ruchu, rysunki
warsztatowe, plany organizacji roboét, organizacji placu budowy) Wykonawca
powiadomi na pismie 1 przedtozy te rysunki Zamawiajacemu do akceptacji, tacznie
z towarzyszacg dokumentacja i specyfikacjami. Koszty wykonania ww. opracowan
poniesie Wykonawca;

36) dokonywanie terminowej zaptaty wynagrodzenia w umowionej wysokosci na rzecz
Podwykonawcow;

37) montaz urzadzen oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji,

16



u
LAD | BGK

;EAR:!J‘ ‘](UL\I,\{:)E‘([: 8 DARSTWA

38) przeszkolenia personelu Zamawiajagcego w zakresie obstugi i konserwacji
montowanych urzadzen i systemow;

39) skoordynowanie  swoich  obowigzkow w  trakcie realizacji  umowy
z funkcjonowaniem placowki o$wiatowej, na terenie ktorej prowadzone sg roboty
budowlane;

40) prowadzenia robot z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa oraz przy
uwzglednieniu zasad i warunkéw zwigzanych z funkcjonowaniem placowki
o$wiatowej — Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach potozonej na
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty budowlane.

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ wymagania

zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o prace os6b wykonujacych czynnosci wechodzace w sktad przedmiotu zamowienia, jezeli

wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z 2020 r. Dz. U.

poz. 1320), zwang dalej ,,Kodeks pracy”, W tym: modernizacje instalacji c.o.,

modernizacje¢ c.w.u., docieplenie scian zewnetrznych, docieplenie stropow, stropodachow

i dachow, docieplenie podiog na gruncie, montaz wentylacji mechanicznej, wymiane

drzwi i okien zewnetrznych (dla cz. 1)/ robot budowlanych konstrukcyjnych,

rozbiorkowych, izolacyjnych oraz instalacyjnych (dla cz. 1I) Wykonawca gwarantuje

Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te czynno$ci beda zatrudnione na podstawie

umowy o prac¢ w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie obowigzku

zatrudnienia moze nastgpi¢ rOwniez poprzez zatrudnienie tych osOb przez

Podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane w ust. 2

czynno$ci. W tym zakresie Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) zadania niezwlocznego przedlozenia mu o$wiadczen i dokumentow w zakresie

potwierdzenia spetnienia obowigzku zatrudnienia i ich oceny;

2) zadania niezwlocznego udzielenia wyjasnien w przypadku zaistnienia watpliwosci

w zakresie potwierdzenia spetnienia obowigzku zatrudnienia,;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnos$ci, do ktorych odnosi si¢ obowigzek zatrudnienia

w stosunku do o0sob majacych wykonywaé te czynno$ci oraz w trakcie realizacji

zamdOwienia - na kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania obowigzku zatrudnienia osob, wykonujacych wskazane

w ust. 2 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
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Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, a w szczegolnosci bez
adreséw oraz nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
I Wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanic przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

W przypadku zmiany sktadu osobowego osob wskazanych w § 5 ust. 1 umowy

Wykonawca realizujacy czynnos$ci, do ktorych odnosi si¢ 0bowigzek zatrudnienia, przed

dopuszczeniem tych osob do wykonywania poszczegdlnych czynnos$ci, obowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych osob dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1- 4

powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia

osO6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnos$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje

W postaci natozenia na Wykonawce obowigzku zaptaty kary umownej, o ktorej mowa

w § 14 ust.l pkt 1 lit. d. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spelnienia obowigzku zatrudnienia traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce obowiazku zatrudnienia 0sob wykonujacych czynnosci

wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamos$ci 0sob

wskazanych w § 5 ust. 1 umowy uczestniczacych w realizacji prac.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz innych

mediow na cele prowadzonych robdt i zaplecza budowy oraz koszty organizowania

terenu budowy i ochrony mienia.

Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robot od daty przejecia terenu

robot do czasu jego oddania Zamawiajgcemu, na zasadach przewidzianych prawem

budowlanym, a w szczegodlnosci jest on zobowiazany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych na terenie budowy
I zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajagce w jego dyspozycji w ramach

wykonywania robot objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy nakladaja obowiazek posiadania takich

badan;

3) sa przeszkolone w zakresie przepisow bhp i ppoz;
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4) sg ubezpieczone od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;
5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
o ile przepisy prawa naktadaja taki obowigzek.

Na kazde zagdanie Zamawiajacego oraz w terminie przez niego okreslonym, Wykonawca

zobowigzany jest okaza¢ mu dokumenty na wskazane materiaty, surowce i urzgdzenia -

dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami o wyrobach
budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazda dostawa na teren budowy, przedstawi

Zamawiajgcemu ,,Karte materiatowa” urzadzen i materialow, ktore zamierza wbudowaé

w trakcie realizacji zadania. Materiat lub urzadzenie moga by¢ wbudowane przez

Wykonawce po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego, udzielonej w ciggu 10 dni

od dnia wystgpienia 0 jej udzielenie.

Brak dokumentow wymienionych w ust. 12 lub 13 bedzie podstawg do odmowy

zatwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robot i spowoduje wstrzymanie zaptaty

Wynagrodzenia do czasu uzupekienia przez Wykonawce tych dokumentow.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt uporzadkowac teren

budowy 1 zlikwidowa¢ wiasne zaplecze terenu robot. Wykonawca wycofa z terenu robot

wszystkie $rodki produkcji oraz osoby, ktorymi dysponowal przy pracy

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia koncowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzenia robot

i bedzie si¢ stosowal do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajacego, zgodnych

z prawem polskim.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastagpi zmiana stanu prawnego

Wykonawca wykonana swoje zobowigzania wynikajace z umowy zgodnie z przepisami

prawa, ktore bedg miaty zastosowanie w chwili realizacji Przedmiotu Umowy.

W zakresie wykonywania robdt, stanowigcych Przedmiot Umowy Wykonawce obciazaja

nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I Zamawiajgcego z nalezytg staranno$cig i pilno$cig wykona i wykonczy roboty
budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy oraz usunie wszelkie wady
i usterki w tych robotach;

2) Wykonawca dostarczy wymienione w umowie urzadzenia i dokumentacj¢ oraz
zapewni niezbedng mobilizacj¢ catego personelu Wykonawcy, w tym
w szczegOlnosci osOb wskazanych w ofercie, jak rowniez zapewni materiaty
zuzywalne 1 inne przedmioty 1 ushugi, zarbwno o charakterze tymczasowym jak
1 staltym, wymagane do wykonania robot 1 ich wykonczenia, jak roéwniez
do usuwania wad;

3) roboty obejmuja wszelkie prace i czynnosci potrzebne do osiaggnigcia rezultatow
opisanych w umowie;

4) z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest
w zakresie wlasnych robot w szczegdlnosci do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegdlnosci jego urzadzenia we wlasnym
zakresie i na wilasny koszt, stosownie do przyjetej organizacji robot oraz
wlasciwego oznaczenia 1 zabezpieczenia, zapewnienia nalezytego tadu i
porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP oraz przepisow
ochrony srodowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
przeciwpozarowych na terenie budowy,
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C) zabezpieczenia instalacji i urzgdzen na terenic budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigcych Przedmiot Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow
oraz odpadéw na koszt wlasny,

e) prowadzenia robot z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa w trakcie
wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

f) uzycia materialow budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujacych odpowiednig jakos¢, o parametrach
technicznych 1 jako$ciowych nie gorszych niz okre§lone w dokumentach
opisujacych Przedmiot Umowy,

g) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach i okolicznos$ciach, mogacych wptyna¢ na opdznienie robdt oraz
w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt wiasny prac niezbednych
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

h) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen i innych szkod
w prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,

i) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy;

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, swiattowody, wodociagi,
gazociagi, cieptociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo, przed
przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca wykona kontrolne wykopy.
Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia
1 bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych, wodociggow 1 gazociagow,
cieptociagdéw, stupow i linii energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego
lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwlocznie
naprawi wszelkie powstale uszkodzenia, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ na
wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Zamawiajacego, o ile konieczno$¢ ich wykonania powstata z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy;
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw sieciowych 1 posiadaczy nieruchomosci,
wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych 1 ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych

z Zamawiajacym;

Wykonawca wykona Przedmiot Zamodwienia, zgodnie z opisem przedmiotu

zamowienia zawartym w SWZ. W przypadku niejednoznacznos$ci lub jakichkolwiek

watpliwosci dotyczacych opisanego Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca winien
powiadomi¢ Zamawiajagcego o tym fakcie w celu otrzymania niezbednych
wyjasnien;
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Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilnos$¢ 1 bezpieczenstwo

wszystkich dziatan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac;

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy szczegdtowy opis

organizacji i technologii, ktoére zamierza stosowa¢ dla wykonywania robot.

Do raz ustalonych organizacji i metod nie bedg wprowadzane zadne istotne zmiany

bez uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiajacego. Wykonawca wykona

we wlasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jakoSci,

C) projekt zabezpieczeh BHP,

d) dokumentacj¢ powykonawcza, o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym,

e) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajacego nie wytacza odpowiedzialnos$ci

Wykonawcy za jakos¢ tych opracowan. Roboty nie beda uznane za ukonczone dla

celow przejecia, dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajagcemu

w stosownej ilodci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy 1 przekaze mu uprawnienia,

konieczne do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu

Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poswigei caly swoj czas kierowaniu

wypehieniem umowy przez Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢

czasowo hieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania robét stanowigcych

Przedmiot Umowy to, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego i za jego zgoda

nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.

Zgodnie z postanowieniami umowy lub poleceniami Zamawiajacego, Wykonawca

umozliwi wykonywanie prac:

a) personclowi Zamawiajgcego,

b) wszelkim innym Wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajgcego,

C) przedstawicielom organéw publicznych, ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwigzku
z wykonywaniem prac na terenie budowy.

Wykonawca zapewni niezbgdng obstuge geodezyjng dla robdt, zgodnie z Prawem

budowlanym i innymi przepisami. Po ukofczeniu robét Wykonawca wykona

i dostarczy Zamawiajagcemu, W 3 (trzech) egzemplarzach, powykonawczg

dokumentacj¢ geodezyjna.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania stosowania si¢

do wymagan umowy.

Zamawiajacy udostepni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane

dotyczace terenu budowy, ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za interpretacje tych danych. Uwazac si¢ bedzie, iz Wykonawca obejrzal 1 sprawdzit

teren budowy, jego otoczenie, SWZ i inne dostgpne informacje oraz, ze przed

ztozeniem Oferty, uznal je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odno$ne

sprawy obejmujace:

a) ksztatt i charakter placu budowy, wlgcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

C) zakres 1 charakter pracy, materialdw, sprzetu i urzadzen, koniecznych
do realizaciji,

d) obowigzujace procedury administracyjne zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy,
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e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen,
personelu, energii, transportu, wody i innych ushug,

f) uwarunkowania, wynikajace z lokalizacji placu budowy z uwzgl¢dnieniem
mozliwosci transportowych do miejsca wykonywania robot budowlanych oraz
bazy noclegowej miasta.

15) Wykonawca uzyska na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza
poza przekazanym terenem budowy, jakich potrzebowa¢ bedzie dla wykonania robot
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewnic
w bezpieczny sposob cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz winien
uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany 1 pozwolenia. W przypadku, kiedy
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej,
przed wykonaniem takiego zamknigcia, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, Na co najmniej 5(pigc) dni roboczych przed
zamknigciem drogi, swoja propozycje dotyczaca sposobu realizacji robot
do czasu ich ukonczenia. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub
zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz przepisami
obowigzujacego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczaca organizacji
ruchu.

16) Wykonawca podejmie wszelkie niezbe¢dne kroki, aby chroni¢ $rodowisko oraz
zapobiegac szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi i mienia, a takze
szkodom w §rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i innych
skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania
przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci 1 porzadku
w gminach (tj. z 2020 r. Dz. U. poz. 1439) oraz regulaminow utrzymania czystosci
1 porzadku, obowigzujacych w gminie, na terenie ktorej sa realizowane roboty
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do skladowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstalych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,

b) wlasciwego postepowania z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(. z 2020 Dz. U. poz. 797 z p6zn. zm.),

c) zakazu spalania i zasypywania odpadow na terenie placu budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zawierania umow na odbior odpadow i Sciekow powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka konieczno$¢,

f) utrzymania w czysto$ci rejondw wyjazdoéw z placu budowy.

19. W odniesieniu do os6b, wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawce obcigzaja
nastepujace obowiagzki:

1) Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawcg przy pomocy o0sob
wskazanych w ofercie. W przypadku zlozenia przez Wykonawcg propozycji
dokonania zmiany tych oséb, Zamawiajacy zaaprobuje zastgpienie podstawowego
personelu kierowniczego jedynie wtedy, kiedy odnos$ne kwalifikacje i zdolnoSci
proponowanego personelu kierowniczego beda takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje personelu kierowniczego wymienione w SWZ. Jezeli Zamawiajacy
zwrdci si¢ do Wykonawcey z zadaniem odsuniecia od wykonywania Przedmiotu
Umowy okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni
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swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 5(pigciu) dni roboczych
opusci teren budowy 1 nie bedzie miata zadnego dalszego wpltywu
i zwigzku z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed
uptywem terminu 5 (pigciu) dni roboczych od otrzymania zadania, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu propozycje dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajacy
zaaprobuje zastgpienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje
i zdolno$ci proponowanej osoby, bedg takie same lub wyzsze niz kwalifikacje
personelu kierowniczego wymienione w SWZ;

2) Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacego prawa pracy, odnoszgcego si¢
do personelu Wykonawcy;

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caly sprzet Wykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany przechowywac i zabezpieczaé¢ na wtasny koszt urzadzenia

1 materialy, zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza

si¢ za zawarte w wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne

dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materialow 1 urzadzen na plac budowy musi by¢
poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu zalecen producenta
odno$nie ich skladowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajagcego miejsca,

W ktoérym urzadzenia i materiaty beda sktadowane.

Wszelkie urzadzenia i materialy nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich

sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia lub

z zastosowaniem zabezpieczenia prowizorycznego. Zamawiajacy bedzie uprawniony

w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca przechowuje materiaty

i urzadzenia. Sktadowanie w zaden sposob nie moze powodowac uszkodzenia lub

obnizenia parametrow technicznych materialow lub urzadzen. Zamawiajacy moze zadaé

zmiany miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$é
uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych.

Wykonawca do 5 (piagtego) dnia po zakonczeniu danego miesigca bedzie przedktadat

Zamawiajgcemu raporty miesi¢czne z postepu realizacji Przedmiotu Umowy, zwane dalej

,Raportami Miesigcznymi”.

Raporty Miesigczne beda zawieraly cO najmniej nastepujace informacje:

1) informacj¢ o podmiotach zaangazowanych w realizacje¢ robot;

2) postep realizacji Przedmiotu Umowy, w tym postep robot budowlanych, produkceji
urzagdzen 1 materiatdéw, dostaw na budoweg, w odniesieniu do zatwierdzonego
szczegObtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego;

3) porownanie postepu planowanego 1 rzeczywistego na bazie harmonogramu
rzeczowego robot opracowanego w spojny sposob ze szczegdtowym harmonogramem
rzeczowo — finansowym;

4) gtowne dziatania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym;

5) informacje dotyczace ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa 1 higieny pracy
na budowie, w tym statystyki BHP, szczegoty niebezpiecznych wydarzen, szczegoty
dziatan odnoszacych si¢ do aspektow srodowiskowych;

6) informacje dotyczace zapewnienia jako$ci, prob i odbiorow;

7) problemy przy realizacji robot wraz z planowanymi i wykonanymi dziataniami
zaradczymi;

8) dokumentacje fotograficzna;

9) inne sprawy dotyczace umowy.

Do Raportu Miesigcznego Wykonawca przedtozy raport z kontroli BHP placu budowy.

Za przeprowadzenie inspekcji i sporzadzenie z niej raportu odpowiedzialny bedzie

Inspektor ds. BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Kazda
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nieprawidlowo$¢ dotyczaca BHP zostanie niezwlocznie usunigta, a jej usuniecie
potwierdzone przez Inspektora BHP Wykonawcy. Zamawiajacy zostanie
poinformowany o usuni¢ciu kazdej nieprawidtowosci. Szczegdélowa forma raportow
z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym
przed rozpoczeciem robot budowlanych. Ponadto Wykonawca sporzadzi raport BHP
niezwlocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie
I przekaze go Zamawiajgcemu.

§9
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspotdzialaé w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i termindéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
Zz wykonaniem czynno$ci wymaganych przez Prawo budowlane, niezbednych
do oddania Przedmiotu Umowy, stanowigcego wynik realizacji robot okre§lonych
w Umowie.

Przedstawicielem Wykonawcy:

- w zakresie ustug projektowych bedzie , nr tel. kontaktowego
I i ol
- na placu budowy bedzie

. nr tel. kontaktowego | GGG
adres e-mail:

Przedstawicielami Zamawiajacego na placu budo

wy bedzie:
- nr tel. kontaktowego h adres  e-mail:

Strony o$wiadczaja, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy bedg ze sobg wspodtdziatac,
majac przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia,
a takze poszanowanie interesoOw drugiej Strony.

W szczeg6lnos$ci Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy jedna z nich wystapi
do drugiej na pismie o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej
czynno$ci wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje
Przedmiotu Umowy, druga Strona odpowiednio odpowie lub zajmie stanowisko lub
dokona niezbednej czynnosci.

Strony beda dazyly do tego, aby odpowiedz lub zajecie stanowiska, o ktorych mowa
w ust. 5 nastapity w formie pisemnej, jak rowniez do tego, aby odpowiedz, zajecie
stanowiska nastgpowaly w terminie bez zbgdnej zwloki.

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze, jakie sg wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznos$ciami, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych
z terenem budowy i unika¢ powodowania w stosunku do nich jakichkolwiek zaktdcen lub
szkod.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wilasny koszt do ubezpieczenia robot, sprzetu
1 urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na caty okres
realizacji robdt, tj. do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot
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i zlikwidowania zaplecza budowy, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz rOwnowarto$¢
wynagrodzenia, oraz do zawarcia, na wlasny koszt, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie, w mieniu i na
osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany, na sume ubezpieczenia nie mniejsza
niz 500 000 PLN.
Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktéorych mowa w ust. 2 oraz oplacenia sktadek
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania Umowy.
W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy ubezpieczeniowej bedzie miat sig
zakonczy¢ przed terminem okreslonym w ust. 2, Wykonawca na 14 (czternascie) dni
przed uplywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument
0 kontynuacji ubezpieczenia oraz optaceniu sktadek.
Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktérego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swojg wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to wowczas Wykonawca
niezwlocznie zawrze nowa umowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla
to umowa.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, to wowczas
Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony,
wedle swojego wyboru, do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszt
ubezpieczenia lub pokrycia kosztu ubezpieczenia z zabezpieczenia.
Dokument potwierdzajacy zawarcie umow ubezpieczenia oraz dowody ich optacenia
w wymaganym zakresie stanowi zalacznik nr 3 do umowy.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na roboty budowlane wchodzace
w sktad Przedmiotu Umowy, na okres 60 (szes¢dziesigciu) miesigey, liczac od dnia
odbioru koncowego.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy jest
rowny okresowi gwarancji jakosci, zaoferowanemu przez Wykonawce 1 wynosi:
60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca wystawi dla robot stanowigcych Przedmiot Umowy Kartg gwarancyjna
(wg wzoru stanowigcego zalgcznik nr 7 do umowy). Przekazanie Zamawiajagcemu
podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem przystgpienia do dokonania odbioru
koncowego.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do ich usunigcia w terminie 3 (trzech)
dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego 1 usungé je na wilasny koszt oraz
w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, chyba ze wystapienie okreslonej wady lub
usterki wymaga podjecia przez Wykonawce natychmiastowego dziatania.

O stwierdzeniu wady lub zaistnieniu usterki Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic¢
Wykonawce na piSmie.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady lub usterki.

W przypadku nieprzystapienia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, do usunigcia wady
lub usterki badZ nieusuni¢cia wady lub usterki w okre§lonym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ ich usuni¢cie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, jak rowniez zaspokoi¢
roszczenie o zwrot kosztow wykonawstwa zastgpczego z zabezpieczenia.
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Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z uprawnien, wynikajacych z rgkojmi
za wady lub gwarancji jako$ci wedtug wlasnego uznania.
Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgtoszone takze po uplywie okresu gwarancji,
jezeli przed uptywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.

§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Uumowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem” w jednej z form
przewidzianych w art. 450 ust. 1 PZP, tj. w formie gwarancji ubezpieczeniowej
w kwocie stanowigcej rownowarto$¢ 5 (pieciu) % Wynagrodzenia brutto, co stanowi
kwote 270.600,00 PLN, stownie: dwiescie siedemdziesiat tysiecy szeséset ztotych 0/100.
W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie wszelkich roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi za wady.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty zabezpieczenia nastgpi w terminie
do 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady oraz pozostanie
w dyspozycji Zamawiajacego przez okres obowigzywania rekojmi i ulega zwrotowi nie
pozniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie od tego,
czy wynikaja one z umowy czy przepisOw prawa oraz roszczenia z r¢gkojmi za wady.

§13
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonane prace i roboty podlega¢ beda odbiorom.

Stosowane beda nastepujace odbiory robot: odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, odbiory techniczne, odbiory eksploatacyjne, odbidor koncowy, odbiodr
pogwarancyjny (ostateczny), odbiory potwierdzajace usunigcie wad lub usterek.
Dokonanie odbioru rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru eksploatacyjnego nie wytacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania umowy na etapie odbioru koncowego.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ pominigecia, w procesie realizacji Przedmiotu Umowy
poszczegolnych sposrdd okreslonych w umowie odbiorow. Wowczas czynnos$ci objete
takim odbiorem muszg by¢ dokonane odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych
wyzej odbiorow, najpdzniej podczas odbioru koncowego.

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
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Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy oraz w formie
pisemnej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych
robot w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia.

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot objetych umowa.

Odbioér koncowy i odbior pogwarancyjny (ostateczny) dokonywane beda komisyjnie

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ zakonczenia przez

Zamawiajacego odbioru czynnosci (data podpisania protokotu odbioru koncowego).

Gotowos¢ do odbioru koncowego zgtoszona bedzie przez Wykonawce w formie pisemnej

pod rygorem niewazno$ci poprzez przedtozenie wniosku o dokonanie komisyjnego

odbioru koncowego robot, ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego, poprzedzonego wpisem

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy

o zakonczeniu wszystkich robot 1 gotowosci do odbioru.

Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koncowego roboét Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie umowy:

1) dokumentacje projektowg powykonawcza;

2) dziennik budowy;

3) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatbw 1 wurzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen;

4) protokoty badan i sprawdzen;

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych;

6) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

7) dokumentacj¢ techniczno-ruchowa (DTR);

8) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy;

9) recepty, ustalenia technologiczne i ekspertyzy;

10) niezbe¢dne $wiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

11) kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
jezeli wystapia,

12) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ai b
Prawa budowlanego.

13) wszelka dokumentacj¢ niezbedna do uzytkowania obiektu po zakonczonych robotach
budowlanych, o ile bedzie ona wymagana zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa

w ust. 10.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koncowego,

a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt

w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy

najpozniej w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia
tych wad;
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2) nienadajace si¢ do usunigcia, to wowczas - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbioru koncowego i zgda wykonania Przedmiotu Umowy lub jego cz¢sci po raz drugi
W wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajgcego o usuni¢ciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 7.

Z czynno$ci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) bedzie spisany

protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone zgodnie z ust. 14 na usunigcie stwierdzonych wad.

Nie pozniej niz 90 (dziewig¢cdziesigt) dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji

i r¢kojmi Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego)

1 powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

Po protokolarnym usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie

okresu rgkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia

nalezytego wykonania Uumowy, o ktorym mowa w §12.

§14
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych przypadkach
i wysokosciach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 2 umowy:

1) Wykonaweca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,
maksymalnie do 10% wynagrodzenia brutto,

b) za zwloke w usunig¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robét lub
w okresach gwarancji jakosci lub rekojmi za wady — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
ze szczegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien przerwy, przy czym kara ta zostanie anulowana jesli Wykonawca wykona
Przedmiot Umowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1, za§ Zamawiajacy nie
poniesie z tego tytulu zadnej szkody,

d) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawcg Obowiazku zatrudnienia -
w wysokosci 3.000 zi,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca — w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto,

f) za kazdy przypadek wykonywania robot budowlanych wchodzacych w sktad
Przedmiot Umowy przy pomocy niezgloszonego Podwykonawcy — w wysokos$ci
15.000 zt;

g) za kazdy przypadek naruszenia obowigzkow Wykonawcy wskazanych w § 8
umowy, z ktory nie przewidziano odrgbnej kary umownej- w wysokosci 1.000 zt
za naruszenie;
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2) Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy

z winy Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto. Kara umowna,

o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 nie bedzie jednakze nalezna w przypadku odstgpienia

przez Wykonawce na podstawie art. 649* § 1 Kodeksu cywilnego.

Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie majg zastosowania
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1
pkt 1 PZP. Maksymalna kwota naleznosci z tytulu kar umownych nie moze przekroczy¢
kwoty bedacej rownowartosciag 40% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach og6lnych
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do pelnej
wysokosci poniesionej szkody.

Strony postanawiaja, ze w okresie 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy, oprocz
przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz w PZP przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dokonuje zaptaty za faktury Wykonawcy

w okresie dtuzszym niz 60 (sze$¢dziesiat) dni, liczac od ustalonego terminu zaplaty,

po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziestu)

dniowego terminu do zaptaty zalegtosci.
2) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catym okresie jej
obowigzywania (tj. do dnia uptywu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy), jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci
umowy,

C) W razie rozwigzania Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu
Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od przekazania mu placu budowy badz
nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacje
robot i przerwa ta trwata dtuzej niz 7 (siedem) dni,

f) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem poszczegdlnych robot
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadzieScia jeden) dni
w stosunku do terminu okreslonego w szczegétowym harmonogramie rzeczowo
— finansowym,

g) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen
Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne,

h) gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow,
ktorzy nie zostali Zamawiajacemu zgtoszeni,

1) gdy Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacej polisy OC, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania do tego przedtuzenia;

J) gdy Wykonawca nie uzyska akceptacji dokumentacji projektowej, o ktorej mowa
w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
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k) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub znacznej czeSci tego majatku powodujace zagrozenie
niewykonania przewidywanych umowa zobowigzan albo, gdy Wykonawca
popadnie w stan niewyplacalnosci lub gdy jego sytuacja finansowa spowoduje
zagrozenie niewykonania przewidywanych umowg zobowigzan, gdy wobec
Wykonawcy ogloszona zostanie upadtos¢.

Wykonawca udziela r¢kojmi na wady i1 gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym

W Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu.

Strony zgodnie ustalaja, ze odstapienie od umowy zarowno na podstawie przepisow PZP,

jak réwniez postanowien umownych bedzie si¢ odnosito do $wiadczen jeszcze

niezrealizowanych (tzw. odstapienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiaja,
1z wzajemne rozliczenia beda dokonywane na podstawie cen wynikajacych z umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) wterminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstgpienia, Wykonawca za$ zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu dokumentacji niezbednej do dokonania inwentaryzacji,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktorej przyczyny nastapito odstapienie;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentow, materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapilo z przyczyn od niego
niezaleznych;

4) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajagcemu roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci oraz niezwlocznie a najpdzniej
w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robdt dostarczone przez niego urzadzenia
zaplecza;

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od

umowy.

§15
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, polegajacych
na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie
zmiany sposobu wykonania robot oraz W zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust.2.

Zgodnie z art. 454 ust. 2 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
nastepujacych zmian umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
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0 czas opOznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego obowigzkéw
wynikajacych z umowy, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wpltyw
na wykonanie robot,
0 niezbgdny czas zwigzany z dziataniem Sily WyzZszej oraz o czas niezbedny
do usunigcia jej skutkow 1 nastepstw,
o niezbedny czas zwigzany z wystapieniem nadzwyczajnych niekorzystnych
warunkow pogodowych rozumianych jako warunki pogodowe, ktére nie
wystepowaly w danym czasie i na danym obszarze w ciggu ostatnich
10 (dziesieciu) lat,
w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
regulujacych zasady wykonywania robot,
0 czas opoznienia w wykonaniu przez podmioty zewngtrzne ustug/czynnosci
koniecznych do wykonania prac objetych umowag, 2z zastrzezeniem,
ze wykonawcg tych uslug/czynnosci nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie
odpowiedzialnosci,
o czas, kiedy realizacja robot stanowigcych Przedmiot Umowy byta niemozliwa
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz nastgpstw tego zdarzenia
(W szczegblnosci uniemozliwienie rozpoczegcia realizacji robot lub wstrzymania
ich $§wiadczenia przez Zamawiajacego),
o czas, kiedy realizacja robot stanowigcych Przedmiot Umowy byta niemozliwa
oraz nastepstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce lub
Zamawiajacego okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych
od nich, w szczegdlnosci wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniami osob
trzecich, za ktorych dzialania odpowiedzialno$ci nie ponosi zadna ze Stron,
a ktore uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z zalecen wiasciwych
organow, jezeli wykonywanie $wiadczen wchodzacych w zakres Przedmiotu
umowy zostalo wstrzymane przez wlasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy,
o czas niezbg¢dny do uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracji publicznej, jezeli zajdzie koniecznos$ci uzyskania wyroku
sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu administracji publicznej,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
o czas opdznienia wynikajacy z dziatan i1 zaniechan instytucji polskich badz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
przedsiewziecia (w szczegoOlnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych
wytycznych w zakresie kwalifikowalnos$ci wydatkow),
o czas wynikajacy z konieczno$ci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacje robdt stanowigcych przedmiot umowy,
o czas niezbedny do dostosowania robdt stanowiacych przedmiot umowy
do celow, dla ktorych umowa zostata zawarta,
o czas opdznienia wynikajacy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie
z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkéw terenowych,
w szczeg6Olnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych,
0 czas opoOznienia wynikajacy z wstrzymania robot przez wiasciwy organ
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji umowy,
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0 czas opoOznienia wynikajacy z nastepstw dzialania organdw administracji,
W szczegoblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy, z wylaczeniem
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
konieczno$¢ wykonania robdt spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktorych doswiadczony Wykonawca nie méoglt w racjonalny sposob
wykry¢, ani unikng¢ zwigzanego z tym opoznienia,
przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢
tylko o czas niezbedny do wykonania robot stanowiacych przedmiot umowy, nie
dhuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci, bedacych podstawg zmiany oraz
ich nastepstw.

w zakresie zmiany sposobu wykonania robot stanowigcych Przedmiot Umowy,
w tym wymagan Zamawiajacego lub rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania
cze¢$ci robot stanowigcych Przedmiot Umowy:

a)

b)

w przypadku czgsciowej lub catkowitej utraty finansowania lub plynnosci,
skutkujacych konieczno$cig ograniczenia zakresu robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia,

w przypadku wystgpienia koniecznos$ci zrealizowania robot stanowigcych
Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane
W umowie przez Zamawiajacego, ze wzgledu na rezygnacje Zamawiajacego
z czgsci robot stanowigcych Przedmiot Umowy lub zmiany warunkow majacych
wplyw na ich realizacj¢, zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

w przypadku mozliwo$ci zrealizowania rob6t stanowigcych Przedmiot Umowy,
przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane w umowie w wymaganiach
Zamawiajacego, ze wzgledu na spodziewane korzysSci polegajace na
przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu wykonania lub eksploatacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy, zwigkszeniu jego uzytecznosci, jakosci,
przyczynieniu si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi lub lepszej ochrony
srodowiska.

w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a)

b)

w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, wynagrodzenie ulegnie
zmianie, adekwatnie do zmiany wysokos$ci stawki podatku od towardéw 1 ustug,
jezeli zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce,
w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(tj. z 2018 r. Dz. U. poz. 2177 z pézn. zm.) lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana
ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy
lub zmiany sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego
z wykonania czg$ci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajaca z tych zmian, przy
czym punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia begda ceny
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wynikajace z oferty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen,
na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD,

d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okre$lonego
w § 1 umowy, pod warunkiem, ze wykonanie cato$ci przedmiotu zamdwienia
napotyka istotne trudnosci, w szczego6lnosci spowodowane jest brakiem uzyskania
planowanego dofinansowania ze §rodkéw zewngetrznych, jak roéwniez
w przypadku, rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci (elementow)
przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne
do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy 1 osiggnigcia zatozonego
celu, z =zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokosci rzeczywiscie wykonanych robot wustalone
na podstawie cen wynikajacych z kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 9,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Wykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia zwigzane z ograniczeniem
zakresu realizacji umowy,

e) polegajace na zwigkszeniu wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku, zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy, o kwot¢ wynikajaca z tych zmian, przy czym
punktem wyjs$cia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny wynikajace
z oferty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD.

Strony dopuszczaja rowniez mozliwos¢:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, co do ktorych Wykonawca w ofercie oswiadczyl, ze bedzie je wykonywat
osobiscie, jezeli bedzie to konieczne dla terminowego ich wykonania Iub
wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowigzan wynikajacych
Z umowy;

2) zmian osob o ktorych mowa w § 5 ust.1 umowy, wskazanych przez Wykonawcg,
jezeli zmiana stanie si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petnienia okreslonej
funkcji (zardwno na state jak 1 na okreslony czas) bedzie spelnia¢ wszystkie warunki
okreslone dla tej funkcji w ogloszeniu o zamowieniu dla przetargu poprzedzajacego
zawarcie umowy, na dzien ztozenia wniosku o zmiang personelu kluczowego, z tym
zastrzezeniem, ze kwalifikacje 1 zdolnos$ci proponowanych osob, bedg takie same lub
wyzsze niz kwalifikacje osob wymienionych w SWZ.

Dokonujgc zmian umowy, Strony bedg kierowaé si¢ poszanowaniem wzajemnych
interesOw, zasada rownos$ci Stron oraz ekwiwalentno$ci $wiadczen 1 przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy do zmienionych okolicznosci.
Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 mogacych
powodowa¢ zmiang umowy, nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego
do dokonania zmian ani nie moze stanowi¢ samodzielnej podstawy do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.
Zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 — 4, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo
przejecia z mocy prawa petni praw i obowigzkow dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez zmian
wynikajacych z okolicznosci, w ktorych Prawo budowlane dopuszcza stosowanie
rozwigzan zamiennych, o ile nie b¢da one pogarszaty jakosci §wiadczenia Wykonawcy.
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W trybie art. 439 PZP Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatbw zwigzanych z realizacja
zamOwienia (waloryzacja). Zamawiajacy okresla, ze:

a) wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy moze wulec zmianie w przypadku
zmiany nastepujacych cen materialow:

- styropian,

- stal,

- szklo,

- drewno,

- beton,

- materiaty izolacyjne,
- kable elektryczne;

b) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczawszy od 13 pelnego miesigca
kalendarzowego od zlozenia kosztorysu, gdy warto$¢ zmiany cen ww. materialow
przekroczy 12 % w stosunku do stawek przyjetych przez wykonawce w ww.
kosztorysie 1 utrzyma si¢ przez okres 6 miesigcy,

c) waloryzacja bedzie odbywaé si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji
budowlano -montazowej, publikowany przez GUS

d) przez zmiang¢ ceny materialow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,

wzgledem ceny przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie w sytuacji
wykazania Zamawiajacemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny
wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy s3 nizsze anizeli ceny produkcji
budowlano-montazowej, publikowane przez SEKOCENOBUD,

e) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10 % wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w par. 3 ust. 2 umowy,

f) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagnigcia
limitu, o ktorym mowa powyzej,

g) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana W niniejszym ustgpie nastepuje
w przypadku ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

§16 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalajg, 1z wszelka korespondencja migdzy nimi bedzie prowadzona na adresy
podane w komparycji umowy. Strony sa zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie
o kazde; zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku
korespondencja wystana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie
doreczong.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do tego, aby w przypadku wystgpienia
jakiegokolwiek niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady,
W sytuacji nieprzystgpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego
obowigzkow — Zamawiajacy skorzystat z wykonawstwa zastepczego, tj. zlecit
podmiotowi trzeciemu okreslone czynnos$ci na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej, a zatem teren
budowy jest mu znany, biorac pod uwage wiedze, jakg mogt uzyska¢ dokonujgc tej wizji
lokalnej, a tym samym nie wnosi on Zadnych roszczen z tego tytulu w stosunku do
Zamawiajacego.
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4.  Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia Umowy wymagajag formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

5. W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,

w tym w szczeg6lnos$ci:

1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 ze zm.),

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360 z po6zn. zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973).

6. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane
na drodze polubownej, np. w toku mediacji przed mediatorem lub osobg posiadajaca
wiedz¢ w zakresie uregulowan prawnych (adwokat/radca prawny) a w przypadku
niemoznos$ci ich rozstrzygnigcia - mogg zosta¢ skierowane na droge postgpowania
sadowego w sadzie wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

7.  Umowg sporzadzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalagczniki do Umowy stanowigce integralne czesci Umowy:

Zalacznik nr 1 - program funkcjonalno-uzytkowy;

Zalacznik nr 2 - szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy;
Zalacznik nr 3 - dokumenty dotyczace ubezpieczenia wraz z dowodami optat;
Zatacznik nr 4- SWZ;

Zalacznik nr 5 - oswiadczenie (elektromobilno$¢)

Zatgcznik nr 6 - dokumentacja ubezpieczeniowa Wykonawcy

Zalacznik nr 7 - wzor karty gwarancyjne;.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Na oryginale wlasciwe podpisy stron
Zrodto finansowania
Dysponent EK, Dzial 854, Rozdziat 85495, Paragrafy 6050, 6370
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